

# IP2I status & plans

- En cours
  - Finalisation déploiement IPv6
  - Finalisation configuration EOS
- Plans
  - S1-2020
    - Mise en production d'EOS
      - Migration du stockage ALICE (XRootD)
      - Migration du stockage CMS (DPM)
      - Migration des données des autres VO
    - Sortie de production de DPM
    - Migration WN SL6-Centos7
  - S2-2020
    - Migration CREAMCE => (ARC-CE | HtcondorCE)
    - Quattor / puppet