

Intégration des Longerons et Half-Rings - Préparation - [janvier 2023 - Décembre 2023]

Fonction / Tâche	Nb de personnes	Quotité sur la période	FTE
Chef de projet technique	1	50%	0.5
Responsable de l'implantation (postes + zones de stockage)	1	10%	0.1
Responsable de la logistique et du transport	1	10%	0.1
Responsable approvisionnement des outillages	1	50%	0.5
Adaptation outillage + acquisition d'expertise	1	50%	0.5
Responsable recrutement CDD AI	1	10%	0.1
Responsable équipements de tests à réception des cellules	1	30%	0.3
Responsable équipements QC (Pandore, Marta, interlock, Readout)	1	50%	0.5
Responsable de la sécurité	1	5%	0.05
Responsable de la propreté + gestion des déchets + formation	1	5%	0.05
Responsable assurance qualité	1	20%	0.2
Responsable de la mise en place de la database	1	20%	0.2
Somme des FTE pour la phase de préparation			3.1

Duration (in months): 12

Profil	FTE
IR Chef de Projet LLS	0.7
IR Instrumentation	0.8
IE Mécanique	0.5
IR Qualité	0.5
Technicien	0.6
Somme FTE	3.1

Intégration des Longerons et Half-Rings - Construction - [juin 2024 - Juin 2026]

Fonction / Tâche	Nb de personnes	Quotité sur la période	FTE
Chef de projet technique / planning	1	50%	0.5
Responsable Intégration Pigtaills	1	50%	0.5
Responsable Intégration LLS	1	50%	0.5
Responsable de l'équipe cyclage & QC	1	50%	0.5
Opérateur pour manutention	1	10%	0.1
Opérateurs pour poste A (réception cellules)	1	30%	0.3
Opérateurs pour poste B (intégration pigtaills)	1	30%	0.3
Opérateurs pour poste C (intégration PPO + cellules)	2	30%	0.6
Opérateurs poste D (Cyclage thermique et QC)	2	30%	0.6
Opérateurs poste E (Reworking)	1	20%	0.2
Responsable mise à jour database	1	20%	0.2
Opérateurs préparation conditionnement / expédition	1	10%	0.1
Responsable des équipements, propreté, outillage et maintenance	1	10%	0.1
Responsable assurance qualité	1	10%	0.1
Responsable logistique	1	20%	0.2
Somme des FTE pour la phase de construction			4.8

Duration (in months): 24

Profil	FTE
IR Chef de Projet LLS	0.5
IR Instrumentation	0.7
IE Mécanique	0.5
IR Qualité	0.3
Technicien	0.8
AI TGIR	2
Somme FTE	4.8

Qualification du design et Pré-production Types 0 - [Septembre 2022 - Février 2023]

Fonction / Tâche	Nb de personnes	Quotité sur la période	FTE
Chef de projet Types 0 Planning, Documentation, Préparation de revue	1	70%	0.7
Responsable de l'implantation (postes + zones de stockage)	1	10%	0.1
Responsable de la logistique et du transport, packaging	1	10%	0.1
Responsable de la salle Prod Types 0 (sécurité, stockage, consommables...)	1	5%	0.05
Responsable recrutement	1	5%	0.05
Développement des plieuses	1	30%	0.3
Développement des supports de tests	1	30%	0.3
Développements cartes de tests	1	30%	0.3
Automatisation bancs de test	1	20%	0.2
Responsable développement et approvisionnement des PPO	1	10%	0.1
Pilage des pigtaills (500 pièces)	1	50%	0.5
Tests des Pigtaills de préproduction (500 pièces)	1	50%	0.5
Responsable développement et approvisionnement des pigtaills	1	10%	0.1
Pilage PPO (50 pièces)	1	50%	0.5
Tests PPO préproduction (50 pièces)	1	50%	0.5
Responsable assurance qualité / nomenclature / tracking	1	20%	0.2
Responsable database	1	10%	0.1
Somme des FTE pour la phase de pré-production			4.6

Duration (in months): 6

Profil	FTE
IR Chef de Projet Types 0	0.9
IR Qualité	0.4
IE Mécanique	0.3
IR Electronique	0.2
AI Electronique	1.3
IR Instrumentation	0.2
Technicien	1.3
Somme FTE	4.6

Production Types 0 - [Février 2023 - Juin 2024]

Fonction / Tâche	Nb de personnes	Quotité sur la période	FTE
Chef de projet Types 0	1	50%	0.50
Responsable des activités de pilage	1	20%	0.20
Responsable des activités de tests	1	20%	0.20
Opérateurs pour poste A (pilage) [5500 pièces]	1	50%	0.50
Opérateurs pour poste B (sampling tests et QC) [5500 pièces]	1	50%	0.50
Opérateurs préparation conditionnement / expédition	1	10%	0.10
Responsable des outillages et maintenance	1	5%	0.05
Responsable propreté de la salle de Prod / gestion des déchets	1	5%	0.05
Responsable des équipements de test et maintenance	1	5%	0.05
Responsable mise à jour database	1	10%	0.10
Responsable assurance qualité	1	15%	0.15
Responsable logistique	1	10%	0.10
Somme des FTE pour la phase de production			2.50

Duration (in months): 18

Profil	FTE
IR Chef de Projet Types 0	0.7
IR Qualité	0.15
IR Electronique	0.25
Technicien	0.4
AI TGIR	1
Somme FTE	2.5