


Spectromètre SNAP/JDEM

*Réunion d'avancement du démonstrateur du 06
Septembre 2005*

Dtecteur IR et interfaces



Avancement - Cryostat

- Mécanique cryostat (F.R. + P.K.)
 - Pièces commandées, en attente de livraison
 - Dessin de détails en cours
 - Cahier des charges à finaliser (électronique)
 - Fabrication -> fin 11/05

Avancement - Mécanique détecteur

- Mécanique détecteur (J.-C. I, absent.)
 - Choix des matériaux écran ?
 - Choix du matériau entretoises et appro. ?
 - Fabrication miroir ?
 - Pion de mesure du rétreint ?
 - Fabrication ?

Avancement - Electronique

- Electronique (C.G. + S.G. + ...)
 - Schémas de principe réalisés (en cours de validation : fin de semaine)
 - Implantation en cours
 - Cahier des charges à finaliser (mécanique)
 - Routage flex-rigide : Pb main-d'oeuvre
 - Fabrication : -> 12/12 ?

Divers - Système

- Connecteurs reçus
- BareMux reçu
- Devis STIL :
 - sonde et étalonnage : 2600 EUR
 - Location un mois : 1250 EUR