

Calendrier de shift pour les tests sur SPS/H4 du 10 juin au 8 juillet

10 shifters +2 irfu	Periode CALICE			RD51
	3 phys.	5 elec.	2 meca+soft	2 Irfu
	Ambroise Jan Max	Julie Cyril Guillaume Renaud Alex	Nico Jean	P. Colas D. Attié

	jeudi 10/05/10	vendredi 11/05/10	samedi 12/05/10	dimanche 13/05/10
	installation	Debug-rodage	Shifts	Shifts
0h-8h				
8h-16h	tous (9h)	phys+elec (9h)	Max Ambroise	Jan Max
16h-24h				

Feuille1

	lundi 14/05/10	mardi 15/05/10	mercredi 16/05/10	jeudi 17/05/10	vendredi 18/05/10	samedi 19/05/10	dimanche 20/05/10
	Shifts	Shifts	Shifts	Shifts	Shifts	Shifts	Shifts
0h-8h							
8h-16h	Julie Cyril	Guillaume Alex	Renaud Nico	Jean Cyril	Julie Guillaume	Jan Max	Ambroise Jan
16h-24h	Max Ambroise	Jan Max	Ambroise Jan	Max Ambroise	Jan Max		

	lundi 21/05/10	mardi 22/05/10	mercredi 23/05/10	jeudi 24/05/10	vendredi 25/05/10	samedi 26/05/10	dimanche 27/05/10
	installation RD51	Shifts	Shifts	Shifts	Shift RD51	Shift RD51	Shift RD51
0h-8h							
8h-16h	Max Renaud	Cyril Alex	Guillaume Julie	Jean Renaud			
16h-24h	Ambroise Jan	Max Ambroise	Jan Max	Ambroise Jan			

Feuille1

	lundi 28/05/10 Shift RD51	mardi 29/05/10 Shift RD51	mercredi 30/05/10 Shift RD51	jeudi 01/06/10 Shift RD51	vendredi 02/06/10 Shift RD51	samedi 03/06/10 Shift RD51	dimanche 04/06/10 Shift RD51
0h-8h							
8h-16h							
16h-24h							

	lundi 05/06/10 Shift RD51	mardi 06/06/10 Shift RD51	mercredi 07/06/10 Desinstallation	jeudi 08/06/10
0h-8h				
8h-16h			meca+half	
16h-24h				