



**Roadmap opérations
Fin 2013**

**Visio opérations France Grilles
juin 2013**

Les priorités jusqu'en décembre

- **Maintien et extension du fond de commerce**
 - Opération des infrastructures en place
 - Fédération Nationale de Cloud académique
- **Organisation interne**
 - Organisation du support opérationnel
 - Catalogue de services France Grilles
 - Rapprochement France Grilles et LCG-France
 - Clarification des relations FG/Sites
 - Anticipation de la fin d'EGI-InSPIRE

Le fond de commerce

- Grille

- Faire tourner la grille de production
- Développer l'utilisation de FG-DIRAC
- Préparer la mise en place d'un FG-iRODS

- Cloud

- Poser les bases d'une fédération française
- Entrer dans une phase de pré-production
- Définir/valider le contour de l'offre de service

L'organisation interne (1)

- **Amélioration du support opérationnel**
 - Mise en adéquation de l'organisation avec les moyens disponibles
 - Abandon des fonctions les moins critiques et renforcement des fonctions restantes
- **Catalogue de services France Grilles**
 - Pour servir d'input au catalogue utilisateurs
 - Pour servir de base à l'identification de la plus-value de France Grilles



L'organisation interne (2)

- Rapprochement France-Grilles et LCG-France
 - Rapprochement des catalogues de services
 - Mutualisation des ressources
 - Effort joint sur les problématiques communes
- Clarification des relations FG-sites
 - Conventions, accords ou MoU
 - Transparence des budgets, des ressources fournies
 - Engagement réciproque



L'organisation interne (3)

- Anticipation de la fin d'E-GI-InSPIRE
 - Scénarios d'organisation
 - Anticipation des problèmes



Roadmap (1)

- **Juillet**

- Validation de la politique d'accès à FG-DIRAC
- Catalogue de services v1 (côté opérations)
- Proposition de réorganisation du groupe monitoring

- **Septembre**

- Proposition d'organisation/amélioration du support opérationnel
- Base de collaboration pour un service FG-iRODS

Roadmap (2)

- **Septembre (EGI Technical Forum)**
 - Premier cas fonctionnel d'utilisation de la fédération de Cloud
- **Octobre**
 - Validation (visio + CTE) du modèle de support opérationnel, début de mise en place
 - Plan de rapprochement FG-LCGFR
 - Clarification et validation des zones d'efforts joints
 - Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

Roadmap (3)

- **Novembre (journées FG-LCGFR)**
 - Catalogue de services v2 (finalisé)
 - Modalités de mise en place du plan de travail commun
 - Cloud : élargissement de la fédération
- **Décembre**
 - Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
 - Scénarios d'évolution post EGI-InSPIRE