



Roadmap opérations - Fin 2013

Revue et avancement

Visio opérations France Grilles
octobre 2013



Rappel des priorités identifiées en juin dernier

- **Maintien et extension du fond de commerce**
 - Opération des infrastructures en place
 - Fédération Nationale de Cloud académique
- **Organisation interne**
 - Organisation du support opérationnel
 - Catalogue de services France Grilles
 - Rapprochement France Grilles et LCG-France
 - Clarification des relations FG/Sites
 - Anticipation de la fin d'EGI-InSPIRE

Roadmap : Etat d'avancement (1)

- **Juillet**

- Validation de la politique d'accès à FG-DIRAC
- Catalogue de services v1 (côté opérations)
- Proposition de réorganisation du groupe monitoring

- **Septembre**

- Proposition d'organisation/amélioration du support opérationnel
- Base de collaboration pour un service FG-iRODS

Roadmap : Etat d'avancement (2)

- **Septembre (EGI Technical Forum)**
 - Premier cas fonctionnel d'utilisation de la fédération de Cloud (**en cours**) ●
- **Octobre**
 - Validation (visio + CTE) du modèle de support opérationnel, début de mise en place (**novembre**) ●
 - Plan de rapprochement FG-LCGFR (**novembre**) ●
 - Clarification et validation des zones d'efforts joints
 - Accords sur un plan de travail commun sur ces zones

Roadmap : à venir (3)

- **Novembre (journées FG-LCGFR)**
 - Catalogue de services v2 (finalisé)
 - Modalités de mise en place du plan de travail commun
 - Cloud : élargissement de la fédération
- **Décembre**
 - Accords ou MoUs finalisés et signés entre FG et quelques sites « pilotes »
 - Scénarios d'évolution post EGI-InSPIRE



Prévisions 2014

- Infrastructures
 - Opérations grille : *Business as usual*
 - Cloud académique fédéré : en prod et utilisé
 - FG-iRODS : test -> pré-prod -> production
- Mise en place du support opérationnel
- Transitions à organiser
 - Renouvellement du GIS France Grilles
 - Fin EGI-InSPIRE