Date format: MM/DD/YY

WBS Number	Task Name	Name	Start Date	End Date	Duration (months)
1	**System Test**	**Chef de projet : E. Chabanne**			
1.1	**Interlock**				
1.1.1	Spécifications fonctionnelles	E. Chabanne	05/01/19	10/1/2019	5
1.1.2	Spécifications techniques	E. Chabanne	10/01/19	12/1/2019	2
1.1.3	Développements techniques	E. Chabanne	05/01/19	1/1/2021	20
1.1.4	Intégration contrôle/commande	E. Chabanne	10/01/20	1/1/2022	15
1.1.5	contrôle/commande MARTA	E. Chabanne	10/01/19	4/1/2020	6
1.2	**Boite de Pandore**				
1.2.1	Dessin profilé + commande	N. Allemandou	09/01/19	2/1/2020	5
1.2.2	Dessin de la porte + commandes	N. Allemandou	01/01/20	3/1/2020	2
1.2.3	Bras de porte + suivi de commande	N. Allemandou	01/01/20	2/1/2020	1
1.2.4	Dessin plaques de fermeture + commande	N. Allemandou	01/01/20	2/1/2020	1
1.2.5	Armaflex suivi de commande	N. Allemandou	01/01/20	2/1/2020	1
1.2.6	Passages de cables	N. Allemandou	01/01/20	2/1/2020	1
1.2.7	Chariot support handling frame	N. Allemandou	01/01/20	2/1/2020	1
1.2.8	Pieces de jonction cadre externe – structur	N. Allemandou	01/01/20	3/1/2020	2
1.2.9	Rail de guidage source motorisee	N. Allemandou	04/01/20	7/1/2020	3
1.2.10	Montage de la boite	N. Allemandou / O. Prévost	02/01/20	3/1/2020	1
1.2.11	Raccordement à MARTA	O. Prévost	02/01/20	3/1/2020	1
1.3	**Platine**				
1.3.1	Conception du tubage intérieur	N. Allemandou	01/01/20	4/1/2020	3
1.3.2	Conception de la platine + Commandes	N. Allemandou	01/01/20	4/1/2020	3
1.3.3	Montage et raccordement	N. Allemandou / O. Prévost	01/01/20	4/1/2020	3
3	**Intégration**	**Chef de projet: A. Jeremie**			
3.1			01/01/20	1/1/2020	
3.2			01/01/20	1/1/2020	
4	**Qualité**				
				12/30/1899