T2K.mpp

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		Construction de linux embarqué avec bootloader, filesystem et kernel	88 jours	Mar 21/01/20	Jeu 21/05/20
2		Etude et investigation des modèles de solutions linux-baremetal	101 jours	Ven 22/05/20	Ven 09/10/20
3		**Support OpenAMP Libmetal**	**385 jours**	**Lun 12/10/20**	**Ven 01/04/22**
4		Intégration OpenAMP Libmetal sous Linux	29 jours	Lun 12/10/20	Jeu 19/11/20
5		**CPU1**	**356 jours**	**Ven 20/11/20**	**Ven 01/04/22**
6		Refactoring projet simple echoer_cpu1 baremetal avec OpenAMP (OCM)	50 jours	Ven 20/11/20	Jeu 28/01/21
7		Refactoring projet server_cpu1 baremetal CPU1 avec OpenAMP (OCM)	30 jours	Ven 29/01/21	Jeu 11/03/21
8		Execution depuis basic master sous CPU0	30 jours	Ven 12/03/21	Jeu 22/04/21
9		Full OpenAMP sans OCM	90 jours	Ven 23/04/21	Jeu 26/08/21
10		**CPU0**	**156 jours**	**Ven 27/08/21**	**Ven 01/04/22**
11		Refactoring projet netbridge baremetal en linux CPU0	105 jours	Ven 27/08/21	Jeu 20/01/22
12		Full OpenAMP	30 jours	Ven 21/01/22	Jeu 03/03/22
13		TCP a la place d'UDP	21 jours	Ven 04/03/22	Ven 01/04/22
14		Tests de performance en pre- production	45 jours	Lun 04/04/22	Ven 03/06/22
15		Transition TDCM final	30 jours	Lun 06/06/22	Ven 15/07/22
16		Full linux bi-cœur sans OpenAMP	154 jours	Lun 06/06/22	Jeu 05/01/23
17		Documentation et mise en production	22 jours	Lun 18/07/22	Mar 16/08/22



Critique	Tâche manuelle	Jalon planifié	Tâches externes
Fractionnement critique	Début uniquement	Jalon	Jalons externes
Avancement de la tâche critique	Fin uniquement	Récapitulation de l'avancement	Tâche inactive
Tâche	Durée uniquement	Récapitulative	Jalon inactif
Fractionnement	Planification	Récapitulatif manuel	Récapitulatif inactif
Avancement de la tâche	Fractionnement planifié	Récapitulatif du projet	Échéance