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Objet / Avant propos

Ce document permet au laboratoire de s’assurer de la compatibilité des engagements du groupe par rapport à l’ensemble du programme expérimental du laboratoire. Il précise les objectifs que le groupe et le laboratoire se fixent pour contribuer de façon significative à l'expérience ainsi que les moyens à mettre en œuvre. Il s’articule autour de grands thèmes dont 2 nécessitent une attention plus particulière du conseil de laboratoire :

1. Présentation succincte du projet général 	
2. Contribution LAPP actuelle et passée 		à remplir par le porteur du projet
3. Contributions LAPP à venir et demandes 	
4. Financement 				
5. Références 			
6. Engagement de la direction 		           à remplir par la direction après avis des chefs de service	
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[bookmark: _Toc243982174][bookmark: _Toc310340820]Présentation succincte du projet général
« ASTRO-GAMMA » est le groupe de recherche en physique des Astroparticules qui se consacre plus particulièrement à l’astronomie gamma de très haute énergie. L'objectif principal de ce domaine d'astrophysique est d'explorer les mécanismes de production, d'accélération et de propagation des particules de haute énergie dans l'univers, autrement-dit, d'étudier l'univers non-thermique à travers ses émissions gamma à haute énergie tout en utilisant ceux-ci pour sonder le cosmos.
L’expérience HESS, implantée à 1 800 m d’altitude sur un plateau désertique de Namibie (Afrique australe), étudie les phénomènes les plus violents de l’Univers en utilisant quatre télescopes de 13 m de diamètre qui constituent le détecteur de gammas cosmiques de très haute énergie le plus sensible au monde. Les chercheurs impliqués dans HESS continuent à améliorer le système de télescopes installé en Namibie pour obtenir un dispositif plus performant, appelé HESS-II, par l’adjonction d’un télescope central de 27 m de diamètre au système déjà existant. L’ensemble sera plus sensible et couvrira une gamme d’énergie plus large, permettant ainsi aux chercheurs de HESS d’étendre le catalogue des sources et de faire de nouvelles découvertes.
CTA, ("Cherenkov Telescope Array") est le projet européen de grand réseau de télescopes Cherenkov de nouvelle génération en astronomie gamma des très hautes énergies. Son développement s’inscrit dans la suite logique du succès des expériences européennes HESS et MAGIC, qui ont élargi le domaine d’investigation du cosmos aux énergies extrêmes, avec la détection d’une centaine de sources et de nombreux nouveaux types de sources cosmiques au TeV (restes de supernovae, nébuleuses de vents de pulsars, systèmes binaires, amas d’étoiles, milieu interstellaire diffus, centre galactique, blazars, radiogalaxies et sources cosmiques détectées uniquement au TeV).


Le groupe ASTRO-GAMMA se compose de :
G. Lamanna (responsable d’équipe pour HESS et CTA)
N. Komin (HESS et CTA)
G. Maurin (HESS et CTA)
R. Kossakowski (HESS et CTA)
F. Krayzel (HESS)
A. Fiasson (HESS)
S. Rosier-Lees (HESS)
G. Coignet et J.-P. Vialle (emerites)

[bookmark: _Toc180397051][bookmark: _Toc310340821]Etat actuel du projet
Le conseil de laboratoire du Février 1, 2011, sur proposition de la direction a organisé une revue de toutes les activités du groupe de recherche ASTRO-GAMMA (HESS & CTA) au LAPP. Le comité de revue a été coordonné par Marie-Noëlle Minard et il était constitué de quatre autres rapporteurs: Renaud Gaglione, Emmanuel Pacaud, Antoine Letessier-Selvon et Loïc Rolland.
À cette occasion le groupe ASTRO-GAMMA a produit tous les documents requis qui sont actuellement disponibles sur le site web : http://lappweb.in2p3.fr/~lamanna/revue/revueLAPP.html. Dans ces documents, le CL et la direction du laboratoire trouveront toutes les explications et les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires dans l’examen et validation de ce COM. 
Dans ce COM une référence constante à cette documentation et un renvoi ponctuel aux recommandations du comité de revue seront adressés.  
[bookmark: _Toc180397052][bookmark: _Toc310340822]Jalons
HESS 2 : 
· decembre 2011/ janvier 2012 : fin de montage du cinquième télescope (câblage, chaine porte câbles, drive system…) 
· mi-fevrier 2012 : fin des tests. 
· du 20 février au 09 mars puis du 16 avril au 04 mai 2012 : 2 phases de montage des miroirs: 
· Avril 2011 : 1ère mission LAPP d’installation du système de débarquement 
· nov -  dec 2011 : 2ème mission LAPP d’installation
· fev. 2012 : finalisation test slow-control et sécurité de la caméra avant départ en Namibie
· janv - fev 2012 : 3ème mission LAPP d’installation 
· mars - avril 2012: 4ème mission LAPP d’installation : Autofocus, rails… 
· 09 mai : arrivée de la « vraie » caméra 
· mai - juin 2012 : 5ème mission LAPP d’installation: Fin de l’autofocus et chargement de la fausse caméra en semi-auto 
· juillet - aout 2012 : 6ème mission LAPP d’installation: Début des tests automatisés début juillet : premières données… 
DEBUT DE LA PRISE DE DONNEES AVEC HESS2
· octobre 2012 : Fin de travaux du LAPP et inauguration officielle internationale en Namibie.

CTA : 
· janvier 2013 : fin design LST-arch
· mars 2013 : fin design Drive System
· janvier 2013 : design Data Center
· décembre 2013 : Plan d’implémentation du Data Center et du Data Management System
· décembre 2013 : fin design LST.
· janvier 2013 : définition du site sud de CTA
· décembre 2013 : définition du site nord de CTA
· décembre 2013 : Fin de la Phase Préparatoire FP7
· 2014 : Démarrage de la Phase de Construction
· De 2015 : réalisations techniques du LAPP : 
a) Télescopes LST
b) Drive système LST sub-array
c) CTA Data Centre
· De 2015 à 2020 : déploiement d’environ 100 télescopes dans le site sud.

[bookmark: _Toc180397053][bookmark: _Toc310340823]Projection / Futur / Amélioration
HESS : 
· Apres avoir remplacé la totalité des miroirs de toutes les caméras de quatre télescopes HESS 1 une mise à jour / remplacement de PMs et d’une partie de l’électronique est préconisée. 
CTA : 
· En électronique il se consolide l’importance de l’exploration de nouveaux photo-détecteurs (SiPM).
· Pour les télescopes de taille Moyenne et Petite la solution SC d’une optique composée de doubles miroirs est à l’étude.

[bookmark: _Toc180397054][bookmark: _Toc310340824]Responsabilités du LAPP

HESS : 
· Nukri Komin est représentant élu des Chercheurs CDD (PostDoc) dans le comité d’examen et d’organisation des observations de HESS. 
· Le groupe est responsable du système de débarquement, de l’autofocus et le système dit « de sécurité » de la caméra de HESS 2.

CTA : 
· Giovanni Lamanna est coordinateur du Work Package international CEIN « Computing and E-Infrastructure for the CTA data management »
· Giovanni Lamanna est coordinateur du projet CTACG (CTA Computing Grid) et EGI-VO manager.
· Giovanni Lamanna est membre du « Project Committee » international de CTA (en qualité de représentant des trois WPs CEIN, DAFA and ACTL, pour le data, software et control).

Responsabilités acquises du groupe du LAPP et reconnues à niveau de Consortium dans les Monte Carlo et les Data : 

· Administration des productions de Monte Carlo sur la Grille de calcul et développement d’outils et de services associés.
· Coordination de l’organisation du Data Management Système pour CTA.

Responsabilités acquises du groupe du LAPP et reconnues à niveau de Consortium dans le projet LST (Large Size Telescope) : 
a) Design mécanique des structures hautes du télescope en interface avec la caméra (arch) et du camera housing ; 
b) système de damping pour la stabilisation de la caméra en statique et en dynamique. 
c) architecture automatisme pour le control de l’instrumentation du télescope et « drive system » pour le control-command des mouvements et le positionnement des télescopes. 
d) Software de l’array-control et acquisition de données pour les LST. 

Voir les documents sur: http://lappweb.in2p3.fr/~lamanna/revue/revueLAPP.html


[bookmark: _Toc180397055][bookmark: _Toc310340825]Organisation de la collaboration


HESS : 

HESS est une collaboration internationale des instituts de 12 pays: Germany, France, United Kingdom, Namibia, South Africa, Czech Republic, Ireland, Armenia, Poland, Australia, Austria, Sweden.
En France: le CNRS-IN2P3 (avec 5 laboratoires : APC, LPNHE, LAPP, LLR, LUPM), le CEA (1 laboratoire : IRFU), le CNRS-INSU (avec 2 laboratoires : LUTH, LAOG)
Spokesperson: W. Hofmann
Deputy Spokesperson: M. Punch
[bookmark: boards][bookmark: technical]Technical Coordinator: M. Panter
	Site 
	M. Panter 

	Safety 
	T. Hanke, Deputies M. Panter, E. Tjingaete 

	Mount and dish 
	M. Panter 

	Mirrors 
	A. Förster 

	Camera 
	M. Punch 

	Central trigger 
	G. Hermann 

	DAQ, software, telecommunications 
	Ch. Stegmann 

	Atmospheric and telescope monitoring 
	P. Chadwick 

	Optical monitoring telescope 
	S. Wagner 

	ROTSE 
	D. Horns 


[bookmark: physics]
L’analyse de physique est organisée au tour de 8 groupes de travail.

Collaborations avec le LAPP :
HESS 2 - caméra: LPNHE, APC, LUPM, LLR, Max-Planck-Heidelberg
HESS 1 - physique: tous les scientifiques concernés par des analyses en cours dans les groupes de travail : 
1) Astroparticle Physics, Exotic Phenomena; 
2) Pulsars, Pulsar Winds, Plerions, SNR ; 
3) Surveys, Galactic Disk, Galactic Center, GMCs 

CTA : 

CTA est un consortium international, avec plus de 500 chercheurs des instituts de 25 pays (Argentina, Armenia, Austria, Brazil, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Finland, France, Finland, Germany, Greece, India, Ireland, Italy, Japan, Namibia, Netherlands, Poland, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the UK, and the USA), dont le CNRS-IN2P3 (avec 6 laboratoires : APC, LPNHE, LAPP, LLR, LUPM, CPPM), le CEA (1 laboratoire : IRFU), le CNRS-INSU (avec 3 laboratoires : LUTH, LAOG, IRAP) .

L’organigramme du consortium CTA est constitué de :
 
Spokesman (W.Hofman), 
Co-Spokesman (M. Martinez), 
Project Coordinator (J. Carr),
Technical Coordinator (G. Hermann) 
Chairman de l’Institution Board (J. Knapp).

Le pilotage est assuré par un Project Committee constitué par les coordinateurs de principaux Work Packages :
S.Schelstedt, M. Teshima, T.Greenshaw, M. De-Naurois, R. Mirzoyan, G.Lamanna, V. Vassiliev, J.Hinton, T.Bulik, G. Pareschi.

Collaborations avec le LAPP :
DATA: tous les laboratoires concernés par les activités au sein du WP DATA (CEIN & DAFA).
CTACG : LUPM, LLR, LUTH, DESY-Z, INAF-Trieste, CAMK, CYFRONET.
LST-mécanique : Max-Planck-Munich, IFAE-Barcelona, CIEMAT-Madrid
LST-drive system: DESY-Z, Max-Planck-Heidelberg, Max-Planck-Munich
LST-software et DAQ: Berlin-University, Erlangen, CPPM, DESY-Z



[bookmark: _Toc180397057][bookmark: _Toc243982176][bookmark: _Toc310340826]Contribution LAPP actuelle et passée
[bookmark: _Toc180397058][bookmark: _Toc310340827]Ressources / Equipes
[bookmark: _Toc180397059][bookmark: _Toc310340828]Composition de l’équipe de physique
Pour la composition de l’équipe  dans le passé, voir ;Human Resources 2007 , Human Resources 2008 , Human Resources 2009 (dans http://lappweb.in2p3.fr/~lamanna/revue/revueLAPP.html).

	HESS
	 
	 
	 
	%FTE en 2011
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	50%
	Responsable d'équipe (analyse HESS 1 et secur. HESS2 )
	 

	
	
	A. Fiasson
	CR2
	20%
	Analyse HESS 1 
	 

	
	
	N. Komin
	CDD
	30%
	Analyse HESS 1  
	 

	
	
	S. Rosier-Lees
	DR2
	10%
	Débarquement - mécanique 
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	10%
	Photodétection 
	 

	
	
	G. Maurin
	MdC
	20% (de 1/9/11)
	Analyse HESS 1 
	 

	
	
	F. Krayzel
	Thésard
	50% (de 1/3/11)
	Analyse HESS 1 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	CTA
	 
	 
	 
	%FTE en 2011
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	40%
	Responsable d'équipe (DATA et LST-Meca)
	 

	
	
	N. Komin
	CDD
	70%
	DATA et Software CTA
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	30%
	Photodétection, Coordination BQR
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




[bookmark: _Toc180397060][bookmark: _Toc310340829]Thésards et personnel non permanent
En 2011
	N. Komin
	CDD
	100%
	HESS et CTA  

	F. Krayzel
	Thésard
	50% (de 1/3/11)
	Analyse HESS1 

	J. Masbou
	ATER
	30% (jusqu’au 1/9/11)
	Analyse HESS1 



[bookmark: _Toc180397061][bookmark: _Toc310340830]Composition de l’équipe technique

	HESS
	 
	 
	 
	%FTE en 2011
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T. Le Flour 
	IR2
	40%
	Monitoring et programmation software control
	 

	
	
	J.L. Panazol  
	IE2
	24%
	Monitoring et programmation software control
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 

	ELECTRONIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	P.Y. David 
	AI
	10%
	Tests électroniques
	 

	
	
	J. Prast  
	IR2
	20%
	Test et modification Firmware cartes slow control
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Y. Bastian 
	AI
	60%
	Tests et installation du sys. de débarquement 
	 

	
	
	L. Brunetti 
	IR2
	85%
	Chef projet automatismes pour le débarquement 
	 

	
	
	J. M. Dubois  
	AI
	82%
	Transport et installation  
	 

	
	
	L. Journet  
	TCE
	74%
	Transport et installation  
	 

	
	
	B. Lieunard  
	IR2
	85%
	Chef du projet débarquement 
	 

	
	
	I. Monteiro 
	AI
	70%
	Tests et installation du sys. de débarquement 
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	CTA
	 
	 
	 
	%FTE en 2011
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C. Barbier 
	IR2
	25%
	CTACG - Support VO-CTA et Gateway -Monte Carlo
	 

	
	
	T. Le Flour 
	IR2
	22%
	Software control de CTA (ACS) et interface test bench
	 

	
	
	J.L. Panazol  
	IE2
	30%
	Software control de CTA (ACS) et interface test bench
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	L. Brunetti 
	IR2
	5%
	Coordination avec DESY
	 

	
	
	L. Journet  
	TCE
	15%
	Support technique réalisation maquette 
	 

	
	
	B. Lieunard  
	IR2
	7%
	Assistance pour le contrat industriel FP7-PP
	 

	
	
	I. Monteiro 
	AI
	17%
	Supervision test-bench Drive system - BQR
	 

	
	
	M. Cailles 
	AI
	53%
	Maquette CAO et plans prototype arche
	 

	
	
	G. Deleglise 
	IR2
	75%
	Etudes Arche et damping system
	 

	
	
	N. Geffroy 
	IR2
	50%
	Etudes Arche et damping system
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Les tableaux ne tiennent pas compte de la participation des services techniques du LAPP aux activités  R&D-SiPM  qui fait l’objet d’un examen indépendant de la part du CL.




[bookmark: _Toc180397062][bookmark: _Toc310340831]Contributions apportées par le LAPP
Donner une appréciation, un bilan des réalisations ou contributions apportées par le LAPP, par activités, par domaine, thème… Faire un bilan.

Un résumé complet l’évaluation des activités de l'équipe peut être trouvé dans le rapport de  la revue interne au LAPP  HESS et CTA. 
Pour ce qui concerne toutes les réalisations techniques/expérimentales et les projets en cours dans le contexte de HESS et CTA, le bilan est extrêmement positif comme le CL a pu le constater par l’avis des rapporteurs contenu dans leur rapport. Ici nous prendrons en compte que les aspects les plus problématiques.
S'inspirant des recommandations du Comité de la Revue, un bilan et des actions prises (ou à prendre) avec plus de détaisl sont présentés ci-dessous.

Suite aux remarques des rapporteurs : 
« - une physicien ou instrumentaliste devrait s’investir dans le commissioning et le suivi du système de débarquement de la caméra de HESS2 »
 
La participation d’Armand Fiasson à partir de janvier 2012 est prévue pour couvrir ce rôle. 
Fabien Krayzel  participera à la finalisation de la programmation des contrôleurs DAQ pour la sécurité et autofocus caméra.  Cela est une opportunité importante de formation au système d’acquisition de l’expérience.

Suite aux remarques des rapporteurs : 
«- il manque des physiciens pour analyser les données de HESS et préparer les analyses de CTA afin que les activités du groupe restent équilibrées entre participation technique et analyses de physique. En particulier, malgré la bonne capacité d’accueil du groupe, il n’accueille plus de thésard depuis octobre 2010. Il est souhaitable que les deux stages de M2 en cours donnent suite à deux thèses dès octobre 2011. » 

En 2011 seulement un des deux stages M2 a pu donner suite à une thèse. L’équipe réfléchie déjà ces jours a 4-5 intitulées de stage M2 et se prépare à participer aux foires aux thèses des écoles doctorales. L’équipe cibles concrètement l’embouche d’un thésard.
 
Suite aux remarques des rapporteurs : 
« - il manque des physiciens pour prendre en charge et mieux répartir la coordination des projets techniques dans CTA : tous les projets sont actuellement supportés par Giovanni Lamanna (LST et DATA) et Nukri Komin (CTACG), non permanent (CCD jusqu’en 2012). 
- Nous remarquons qu’Armand Fiasson, embauché en octobre 2010, s’investit dans AMS et ne participe donc à CTA qu’à 20% en 2011 puis à 50% en 2012. Une contribution plus importante à CTA aurait été plus en continuité avec sa recherche dans HESS et aurait permis au groupe de participer plus activement dans la mise en route de HESS2 et les nouvelles prises de données. » 

Suite aux recommandations des rapporteurs au groupe HESS/CTA: 
« - de se concentrer sur les analyses des données de HESS/HESS2 (si possible à travers la coordination d’un groupe d’analyse) et sur la préparation des analyses de CTA. 
- de se concentrer sur ses participations techniques au design de base de CTA. 
Le groupe de physiciens semble insuffisant pour mener de front toutes ces activités et un renforcement serait nécessaire, en particulier pour mieux répartir la coordination des projets techniques. Après une entrée CNRS en 2010 et un poste de MdC en 2011, l’option d’une embauche supplémentaire devra être appuyée par le LAPP. Nous recommandons aussi au groupe de rechercher des physiciens supplémentaires par de nouvelles demandes de thèses et postdocs , mais aussi parmi des collègues du LAPP. »


En Juin 2005, le laboratoire LAPP est entré dans la collaboration internationale HESS et les recherches en astronomie gamma ont démarré officiellement. Aujourd'hui le groupe ASTRO-GAMMA, bien que la dernière de cinq laboratoires de l'IN2P3 à rejoindre la collaboration HESS, a un rôle et une visibilité claire grâce à ses réalisations techniques visant à la construction du télescope HESS2. 
Le Groupe a également poursuivi un programme de croissance de la production scientifique, long et progressif. Actuellement, par exemple, les travaux sont : 
· 4 publications scientifiques prêtes à être soumises avant la fin de l’année 2011 dont une « Nature » ;
· 4 demandes d’observation HESS1 pour le 2012 et préparation de 3 demandes HESS 2 ; 
· Préparation d’une demande d’observation complémentaire en rayons X (e.g. observatoire XMM) ;
· La rédaction d’une nouvelle publication scientifique qui vient de démarrer.

En Avril 2012 est prévue la nouvelle nomination de la majorité des coordinateurs de Working Groups de physique de HESS. Cela est une occasion importante pour assumer des responsabilités et jouer un rôle plus visible dans la physique. Malheureusement la dimension de l’équipe scientifique et l’implication à temps partielle de jeunes chercheurs de l’équipe (aspect pour lequel le responsable de l’équipe manifeste sont regret), ne nous donnent pas trop d’espoir de pouvoir proposer une candidature du LAPP même si elle est fortement ressentie comme nécessaire. 

[bookmark: _Toc180397063]A partir de 2008 le groupe s'est intéressé à CTA. Aujourd'hui le LAPP est le premier laboratoire français du consortium CTA pour le nombre de personnes employées, implications dans des projets centraux du programme et pour le rôle de coordination internationale assuré. Le groupe est également parmi les trois groupes majeurs au niveau international et sa visibilité et crédibilité sont largement reconnues au sein du consortium international. 
Malheureusement la dimension de l’équipe scientifique ne nous a pas permis de participer à la préparation des analyses de CTA à travers l’étude de Monte Carlo pour l’exploration de ses futures défis scientifiques futures. Cela implique l’absence des physiciens du LAPP parmi les principaux auteurs de publications spécialement dédiés d’Astrop. Phys. Jour. et qui sont en train de sortir ce jours-ci au nom du consortium CTA.  


Le groupe du LAPP est toujours le groupe en France avec le plus petit nombre de chercheurs FTE dédiées a HESS. 

[image: ]


Le groupe, même si il a bénéficié de deux recrutements récents (A. Fiasson et G. Maurin), est d’une taille juste suffisante en comparaison avec d'autres groupes de l'IN2P3 pour le projet scientifique en cours et les objectifs de recherche que nous ciblons. En plus le nombre des scientifiques mériterait d’être plus en adéquation par rapport aux grands projets techniques et expérimentaux en cours et amené grâce à la participation des collègues ingénieurs des services techniques du LAPP.

La coordination internationale du WP-CEIN de CTA a une valeur stratégique nationale : importer le data center de l’observatoire CTA en France. Il est important de souligner les recommandations des rapporteurs de la revue: 
« Pour supporter le rôle de G. Lamanna dans le groupe CEIN, il faudrait avoir au LAPP un informaticien supplémentaire à plein temps pour concevoir et réaliser les services à mettre en oeuvre pour la grille et la gestion des données, et un physicien qui consacrerait une fraction importante de son temps à démontrer la faisabilité et les performances des outils. Une thèse CIFRE pourrait être envisagée pour le développement d’une interface utilisateur dans un environnement virtuel. »


[bookmark: _Toc180397065][bookmark: _Toc310340832]Organisation
Décrire dans les grandes lignes l’organisation interne du groupe LAPP : préciser par exemple la fréquence des réunions, les modes d’évaluation en interne, les processus de validation, les indicateurs, les solutions adoptées pour la traçabilité des informations et pour assurer le maintien des savoir-faire et compétences (doublon…). Si possible décrire son mode de fonctionnement avec la collaboration. 


[bookmark: _Toc180397056][bookmark: _Toc243982175][bookmark: _Toc310340833]Pourquoi un nouveau contrat d’objectif ? 

Renouvellement des contrats d’objectif HESS et CTA et regroupement des projets HESS et CTA qui concernent en général les mêmes équipes.
  

[bookmark: _Toc180397066][bookmark: _Toc243982177][bookmark: _Toc310340834]Contributions LAPP à venir et demandes
[bookmark: _Toc180397067][bookmark: _Toc310340835]Nouvelles contributions ou modifications de l’implication
[bookmark: _Toc180397068][bookmark: _Toc310340836]Nouvelles contributions en terme de physique ou modifications

En lien avec : les recherches sur l’origine et la nature de la matière noire, les implications dans la physique fondamentale (e.g. LIV, GRBs et AGNs) aux énergies de seuil de HESS2, mais surtout avec les LST de CTA, en cohérence avec les propositions de recherche contenues dans le Labex ENIGMASS, l’exigence du recrutement d’un chercheur 100% ASTRO-GAMMA pour l’analyse de données HESS2 et les simulations CTA est ressentie.

[bookmark: _Toc180397069][bookmark: _Toc310340837]Nouvelles contributions techniques ou modifications
Préciser et détailler les nouvelles activités pour lesquelles le groupe souhaiterait s’engager ou qui lui ont été suggérées. En précisant éventuellement le lien avec les actions antérieures… Ordonner ces nouvelles contributions par ordre de priorité. Pour chaque action/activité, préciser, les agents potentiellement impliqués ou profils nécessaires. 

Les activités R&D-SiPM  au LAPP feront l’objet d’un examen indépendant de la part du CL. Néanmoins voici un bref  résumé de l’état de cette possible nouvelle contribution : l'activité SiPM a démarré en 2009 à la suite des contacts du LAPP avec le groupe de Toulouse au CESR, faisant suite à une collaboration entre le LPNHE, CESR et le LAPP sur la caractérisation des PMTs de la caméra de HESS2. Le groupe a décidé de proposer de travailler sur la caractérisation des SiPM, sur l'élaboration d'un cahier de charge pour un ASIC dédié à leur lecture et de proposer à la collaboration de faire ce développement.. Le consortium CTA des laboratoires français travaillait déjà sur le projet NECTAR, circuit destiné au traitement électronique et l'acquisition des signaux des caméras, mais NECTAR n'inclut pas de front-end dans son schéma de circuit intégré. Les laboratoires impliqués dans NECTAR sont : LPNHE, IRFU, LUPM, LPSC et ICC-UB (Barcelona). L'idée était de produire un ASIC front-end, dont les propriétés permettront de remplacer le PMT avec son électronique front-end par un SIPM avec l'ASIC de manière transparente, en restant compatible avec NECTAR. Actuellement le groupe est en contact et discussion avec le CESR, le CCPM, le LPNHE, l'IRFU et l'Observatoire de Meudon afin de clarifier notre participation à ce développement et son application dans les télescopes de petit taille : SST (Small Size Telescopes).




[bookmark: _Toc180397070][bookmark: _Toc310340838]Demandes du groupe
[bookmark: _Toc180397071][bookmark: _Toc310340839]Demandes en ressources du groupe
Equipe de recherche

	Profil ou nom
	Quotité
	Période 1
	Période 2
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	1 CR
	100%
	De 2012
	
	Analyse Hess et CTA

	
	
	
	
	



	HESS
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2012
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	 
	40%
	Responsable d'equipe (analyse HESS 1 et secur. HESS2 )
	 

	
	
	A. Fiasson
	CR2
	 
	50%
	Software HESS 2 et commissioning caméra/control
	 

	
	
	N. Komin
	CDD
	 
	10%
	Analyse HESS 1 
	 

	
	
	S. Rosier-Lees
	DR2
	 
	20%
	Debarquement-mecanique, analyse HESS2 
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	 
	10%
	Photodetection
	 

	
	
	G. Maurin
	MdC
	 
	40%
	Analyse HESS1 + HESS2 
	 

	
	
	F. Krayzel
	Thesard
	 
	100%
	Analyse HESS 1 + Commissioning DAQ HESS2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	CTA
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2012
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	 
	50%
	Responsable d'equipe (DATA et LST-Meca)
	 

	
	
	S. Rosier-Lees
	DR2
	
	10%
	Photodetection, simulations
	

	
	
	N. Komin
	CDD
	 
	90%
	Simulation, DATA, et software CTA
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	 
	40%
	Photodetection, FPI / ELEC, Coordination BQR
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	HESS
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2013
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	 
	40%
	Responsable d'équipe (analyse HESS)
	 

	
	
	A. Fiasson
	CR2
	 
	50%
	Software HESS 2 et analyse
	 

	
	
	S. Rosier-Lees
	DR2
	 
	30%
	analyse HESS2 
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	 
	10%
	Caméra 
	 

	
	
	G. Maurin
	MdC
	 
	30%
	Analyse HESS 
	 

	
	
	F. Krayzel
	Thesard
	 
	100%
	Analyse HESS 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	CTA
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2013
	Travaux
	 

	PHYSIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	G.Lamanna
	CR1
	 
	50%
	Responsable d'equipe (DATA et LST-Meca)
	 

	
	
	S. Rosier-Lees
	DR2
	
	20%
	Photodetection, simulations
	

	
	
	G. Maurin
	MdC
	 
	20%
	Software CTA 
	

	
	
	A.Fiasson
	CR2
	 
	50%
	Simulation, DATA, et software CTA
	 

	
	
	R.Kossakowski
	Prof
	 
	40%
	Photodetection SiPM
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Support technique

	Domaine 
	Profil 
	Quotité
	Année : 2012 
	Année : 2013
	Etudes / Sujets / Implications…

	
	
	
	Sem 1
	Sem 2
	Sem 1
	Sem 2
	

	Informatique
	Grille, Data Archive, DB, UI, Software développement
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	CTA DATA CENTER

	
	
	
	
	
	
	
	



Préciser ci-dessous les éventuelles responsabilités (LAPP, au sein de la collaboration…). 

	HESS
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2012
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	T. Le Flour 
	IR2
	 
	30%
	Commissioning debarquement
	 

	
	
	J.L. Panazol  
	IE2
	 
	15%
	Commissioning caméra
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ELECTRONIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	P.Y. David 
	AI
	 
	10% 
	 
	 

	
	
	J. Prast  
	IR2
	 
	10%
	Feedback pendant le commissioning caméra
	 

	
	
	J. Tassan 
	AI
	 
	10%
	Tests et installation du sys. de debarquement 
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	
	 

	
	
	L. Brunetti 
	IR2
	 
	40% ( + 20% ?)
	Chef projet automatismes pour le debarquement 
	 

	
	
	J. M. Dubois  
	AI
	 
	40%
	Transport et installation  
	 

	
	
	L. Journet  
	TCE
	 
	40%
	Transport et installation  
	 

	
	
	B. Lieunard  
	IR2
	 
	40% (+  10% ?)
	Chef du projet debarquement 
	 

	
	
	I. Monteiro 
	AI
	 
	40% (+ 20% ?)
	Tests et installation du sys. de debarquement 
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	CTA
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2012
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C. Barbier 
	IR2
	 
	25%
	CTACG - Support VO-CTA pour le Data Management
	 

	
	
	T. Le Flour 
	IR2
	 
	40%
	Software control ACTL+ initerface drive et damping  LST 
	 

	
	
	J.L. Panazol  
	IE2
	 
	30%
	Software control ACTL+ initerface drive et damping  LST
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	L. Brunetti 
	IR2
	 
	40%
	Drive SystemLST 
	 

	
	
	L. Journet  
	TCE
	 
	50%
	Realisation et montage prototype echelle 1 
	 

	
	
	B. Lieunard  
	IR2
	 
	50%
	Coordination tests proto LST
	 

	
	
	I. Monteiro 
	AI
	 
	40%
	Instrumentation drive et damping system 
	 

	
	
	M. Cailles 
	AI
	 
	40%
	Design interface caméra
	 

	
	
	G. Deleglise 
	IR2
	 
	60%
	Etudes Arche et damping system (proto. echelle 1)
	 

	
	
	N. Geffroy 
	IR2
	 
	40%
	Etudes Arche et damping system (proto. echelle 1)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	HESS
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2013
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	IR2
	 
	10%
	Support software caméra
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ELECTRONIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	AI
	 
	10%
	Support elec. caméra
	 

	
	
	 
	IR
	 
	10% 
	Maintenance Firmware slow control
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	IR2
	 
	10%
	Chef projet automatismes pour le debarquement 
	 

	
	
	
	AI
	 
	10%
	Support meca.  
	 

	
	
	
	IR2
	 
	10% 
	Chef du projet debarquement 
	 

	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	CTA
	 
	 
	 
	 
	%FTE en 2012
	Travaux
	 

	INFORMATIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	IR2
	 
	40%
	CTACG - Support VO-CTA pour le Data Management
	 

	
	
	
	IR2
	 
	80%
	Software control systemes drive et damping  LST 
	 

	
	
	
	IE2
	 
	50%
	Software control systemes drive et damping  LST 
	 

	MECANIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	IR2
	 
	50%
	Drive system 
	 

	
	
	
	TCE
	 
	20%
	Meca. Proto et tests LST
	 

	
	
	
	IR2
	 
	40%
	coordination tests proto.
	 

	
	
	
	AI
	 
	70%
	Instrumentation drive et damping system 
	 

	
	
	
	AI
	 
	40%
	Design interface caméra
	 

	
	
	
	IR2
	 
	100%
	Projet Arche-LST  (proto. echelle 1)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Personnel non permanent / Etudiants


	Profil ou nom
	Quotité
	Période 1
	Période 2
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	2 thésards
	100%
	De 2012
	
	Analyse Hess

	1 Chercheur CDD
	100%
	De 2012
	
	CTA software data center et data format

	1 thésard
	
	
	De 2013
	Analyses HESS et CTA

	1 Chercheur CDD (remplacement/extension N. Komin)
	100%
	
	De 2013
	CTACG et CEIN



Demandes en formations

[bookmark: _Toc180397072][bookmark: _Toc310340840]Sous-traitance envisagée

[bookmark: _Toc180397073][bookmark: _Toc310340841]Besoins en locaux
Workshop débarquement HESS2 pour les prototypes de l’arche LST de CTA.
(Réfléchir a une espace intégré multimédia pour le CTA data Center : au LAPP ou à la maison de la mécatronique?)

[bookmark: _Toc180397074][bookmark: _Toc310340842]Planning
HESS :
 Construction et commissioning HESS jusqu’à septembre 2012.

CTA :
Le consortium CTA est engagé dans le projet FP7 Preparatory Phase jusqu’à fin 2013. Le planning prévoit parmi les livrables un Technical Design Report final. Donc pour cette date le design LST sera à finaliser pour en démarrer la construction.
Les plans d’implémentation du Data Centre et toutes les infrastructures informatiques et de communication pour le Data Management de l’observatoire devront être livrés.

[bookmark: _Toc180397075][bookmark: _Toc310340843]Analyse de risques
HESS - débarquement: 
- complexité de la gestion de la maintenance sur un site lointain
- problème de la prise en charge sur site par des opérateurs dont la fonction et la formation doivent encore être formalisées
- risque de non utilisation si la complexité du système rebute les utilisateurs

CTA - DATA : 
- risque de localisation du « data centre » en France mais ailleurs qu’au LAPP. Ce serait uniquement pour des raisons politiques alors que le rôle international du LAPP devrait servir dans l’immédiat pour des recrutements à demander à l’IN2P3.
- l’absence de renforcement de l’équipe sur ce sujet aurait comme conséquence un affaiblissement de la responsabilité de coordination du WorkPackage CEIN et le redimensionnement des ambitions du LAPP.

CTA - LST : 
- redimensionnement ou modification des projets du LAPP suite à la revue internationale LST prévue pour le 10 novembre 2011.
- coût du système de damping (pas encore estimé avec précision), risque d’abandon de la solution à cause de l’impact financier.
- risque que la responsabilité de l’Espagne sur la partie boggies et moteurs azimuth du LST (pour des raisons politiques)  ne limite le groupe du LAPP dans la maitrise globale du drive système si l’interface n’est pas bien définie et si la coopération entre Annecy et Barcelone ne se révélait pas positive.

CTA - INFO : 
- risque que le développement software de la partie contrôle en interface avec le test bench automatisme ne rassemble pas d’autres partenaires français et ne soit pas en corrélation avec des efforts similaires dans le contexte d’autres classes de télescopes (e.g. MST pour lequel un prototype est déjà en construction).


[bookmark: _Toc180397076][bookmark: _Toc310340844]Partenariats / Valorisation



[bookmark: _Toc180397064][bookmark: _Toc243982178][bookmark: _Toc310340845]Financement
Préciser les sources de financement, l’organisation concernant le financement… Ce qui a été demandé, attribué, en fonction de l’origine de financement (ANR, Région, Projet CNRS, Europe…).
Préciser les financements pour la suite du projet : utilisation des reliquats éventuels, financement déjà acquis et  nouvelles demandes. 

	Origine financement
	Montant
	Durée / Période
	Attribué ou Demandé
	Observations / Explications

	BQR (CTA-automat.)
	25 kEur
	2011
	Attribué 
	

	IN2P3 -HESS
	258 kEur
	2012
	Demandé
	Comité de pilotage prévu pour le 16/11/211

	IN2P3-CTA
	180 kEur
	2012
	Demandé
	Comité de pilotage prévu pour le 16/11/211

	FP7-CTA (LST)
	80 kEur
	2012
	Financement déjà prévu et demande  à approuver
	Comité de revue le 10/11/2011






[bookmark: _Toc180397085][bookmark: _Toc243982179][bookmark: _Toc310340846]Références

[1] https://lapp-budget.in2p3.fr/ 
[2] http://lappweb.in2p3.fr/~lamanna/revue/revueLAPP.html
[3] RapportRevueHESSCTA.pdf – M.N.Minard

[bookmark: _Toc180397077][bookmark: _Toc243982180][bookmark: _Toc310340847]Engagement de la direction
[bookmark: _Toc180397078][bookmark: _Toc310340848]Le programme scientifique
Après consultation du Conseil de Laboratoire et du Conseil Scientifique du 5 avril 2011, la direction accepte au nom du laboratoire le programme scientifique du groupe tel que défini précédemment. Le compte-rendu du Conseil précise :
«Marie-Noelle Minard a présenté le rapport de la revue HESS/CTA. Le Directeur Yannis KARYOTAKIS et le conseil remercient les auteurs de la revue et les félicitent pour la qualité du rapport qui est exemplaire. Le Conseil de laboratoire réaffirme son soutien fort à l’axe de recherche astronomie Gamma suivi par les équipes HESS et CTA du laboratoire. Il invite les groupes et la direction à présenter un Contrat d’Objectifs Moyens qui sera examiné lors du conseil de laboratoire prévu pour le jeudi 13 octobre 2011. »

Lors du conseil de laboratoire du 7 juillet 2011 la décision suivante a été prise :
« Deux rapporteurs sont nommés pour le COM HESS/CTA : Loic ROLLAND et Emmanuel Pacaud. Le COM  sera débattu au prochain conseil de laboratoire du 13 octobre 2011. » Le débat a été ensuite repoussé au conseil de laboratoire du 8 décembre 2011.

Lors du conseil scientifique du 8 décembre 2011, pour la partie SiPM, les décisions suivantes ont été prises suite au rapport d’Isabelle Wingerther et Renaud Gaglione : « Après discussion, le conseil encourage le groupe SiPM à poursuivre la veille technologique sur les détecteurs SiPM et à élaborer  un projet avec des partenaires extérieurs, soit comme proposé par Roman KOSSAKOWSKI sur CTA dans  la collaboration NECTAR soit avec d’autres partenaires. Le conseil propose au groupe de soumettre ce projet dans un an. »
[bookmark: _Toc180397080][bookmark: _Toc310340849]Les équipes
Suite à la réunion du 22 novembre 2011 avec la direction, les chefs de service et le chef de groupe, la direction résume ici les conclusions de la discussion :
· le projet HESS est prioritaire sur le projet CTA 
· Giovanni Lamanna a rappelé le besoin d’un ingénieur qualité sur le projet mais la direction n’a pas de solution pour l’instant
· les engagements suivants en ressources techniques sont proposés : 

Il faut noter que même si les noms des agents apparaissent dans ces tableaux, seul l’addendum annuel fait foi pour l’attribution précise des personnes au projet.

De plus, suite au Conseil de laboratoire du 8 décembre 2011, il a été décidé d’intégrer dans l’addendum les ressources associées à la veille technologique sur SiPM.


[bookmark: _Toc310340850]HESS
Informatique 
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	T. Le Flour
	IR2
	30%
	10%
	Commisioning débarquement

	JL Panazol
	IE2
	15%
	10%
	Commisioning sécurité caméra



Electronique
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	J. Prast
	IR2
	10%
	10%
	Feedback pendant le commisioning caméra

	PY David
	AI
	10%
	10%
	Feedback pendant le commisioning caméra

	J. Tassan
	AI
	10%
	10%
	Tests et installation du système de débarquement sur site





Mécanique
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	B. Lieunard
	IR2
	50%
	10%
	Chef de projet débarquement

	L. Brunetti
	IR2
	50%
	10%
	Chef de projet automatisme débarquement

	I Monteiro
	AI
	50%
	10%
	Tests et installation du système de débarquement sur site

	JM Dubois
	AI
	80%
	10%
	Transport et installation

	L. Journet
	TCE
	50%
	0%
	Transport et installation



[bookmark: _Toc310340851]CTA
Informatique 
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	T. Le Flour
	IR2
	40%
	60%
	Chef de projet: Software de l’Array-control et acquisition de données pour les LST

	JL Panazol
	IE2
	30%
	35%
	Software de l’Array-control et acquisition de données pour les LST

	C. Barbier
	IR2
	25%
	25%
	CTACG – Support VO-CTA 




Electronique
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	N. Fouque
	IE1
	
	
	Aide ponctuelle sur labview pour stabilisation arche

	S. Vilalte
	IE2
	
	
	Aide ponctuelle étude de la stabilisation en environnement centrale hydraulique




Mécanique
	Profil ou nom
	Grade
	2012
	2013
	Responsabilités / Fonction Etudes / Sujets / Implications…

	L. Brunetti
	IR2
	10%
	10%
	Assistance Architecture automatisme & drive system

	I Monteiro
	AI
	40%
	80%
	Chef de projet drive system

	G Deleglise
	IR2
	60%
	60%
	Chef de projet Arche-LST (proto échelle 1)

	N. Geffroy
	IR2
	40%
	40%
	Etudes Arche et damping system (proto échelle 1)

	M. Cailles
	AI
	65%
	65%
	Design interface caméra

	L. Journet
	TCE
	35%
	70%
	Réalisation et montage proto échelle 1




De plus, sur les quatre premiers mois de 2012, Eric Chabanne, en stage pour six mois au LAPP, prend en charge l’étude « Architecture automatisme uniforme ».
Pour l’informatique et la partie CTACG, Giovanni rappelle que malgré les responsabilités des physiciens du LAPP dans ce domaine, l’équipe technique, qui est trop peu nombreuse, ne peut pas faire la différence sur le plan de ses réalisations. La direction rappelle qu’elle a demandé à l’IN2P3 un CDD 3 ans informaticien pour le projet Data de CTA, en attente de réponse. Beaucoup d’espoir est également mis dans la réussite des projets HoMe et ENIGMASS. 
[bookmark: _Toc180397081][bookmark: _Toc310340852]Les Locaux / Moyens techniques

A approfondir plus tard en fonction des disponibilités liées à la maison de la mécatronique et de l’utilisation globale des locaux.


[bookmark: _Toc310340853]Validation et suivi du Contrat d’Objectifs et de Moyens
La validation dans EDMS (« released ») fait office de validation.

La direction du LAPP peut à tout moment remettre en cause ce contrat d’objectifs : elle devra alors consulter le Comité Scientifique et/ou Conseil de laboratoire. Régulièrement, le Conseil de laboratoire fera le point sur le bon déroulement du programme du groupe et émettra un avis (compte-rendu des réunions).

Lors du conseil de laboratoire du 8 décembre 2011 les commentaires et décisions suivantes ont été prises :
« Loic ROLLAND présente le rapport de COM « ASTRO-GAMMA » rédigé  par Emmanuel PACAUD et lui-même. Loic souligne la diminution de la demande de moyens faite au service mécanique (par rapport à la demande en 2011) du fait de la reprise dès 2012, d’une partie de la charge, par une équipe de Barcelone. Il souligne également le besoin d’un ingénieur qualité. La demande est enregistrée dans le COM mais elle restera momentanément  insatisfaite faute de ressources au LAPP comme l’est la demande  soutien informatique pour la partie DATA (dont la demande de CDD est en attente). 
Le conseil remercie Loic ROLLAND et Emmanuel PACAUD pour le travail sérieux et approfondi qu’ils ont effectué.
Le COM est approuvé à l’unanimité par le conseil de laboratoire.
L’addendum qui stipule la répartition des ressources est aussi approuvé à l’unanimité »
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