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Evolution besoin pour le run 3
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• LHCOPN

• LHCONE - Connexion à Saclay

• LHCONE

• Connexion CC



LHCOPN
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• LHCOPN

– Passage à 40 G à prévoir pour le second semestre 

2018 

• Capacité disponible dès 2017



Connexion à UPSaclay – FCS
En cours d’étude
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• Expression des besoins
– mise en place d’un Copil spécifique dirigé par Jean-Louis 

MOISY (CNRS)

• Réseau UPSaclay
– Gérer par la Fondation de Coopération Scientifique (FCS)

– Besoin 100G identifié 

– P²IO – UPSaclay (P2IO = Univ. Paris 11, LAL, CEA IRFU, LLR, LAL, IPNO, IAF, 

IMNC, LPT, CSMSM (7 CNRS, 1 CEA))

• 3 POP P²IO :  PARIS-SUD/CEA/X 

• LLR

• CEA-IRFU ?



UPSaclay – FCS
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PHASE-1 = construction de la dorsale
– 4*POPs [SACLAY-PALAISEAU-IDRIS-ORSAY] / boucle 100Gbps + 

interconnexion avec les NRs RENATER

– Prérequis : livraison de l’infrastructure passive

– 31/05/2017 : fibres avec leurs bilans optiques pour la dorsale entre les 4 PoPs

– Déploiement : fin Septembre 2017



Dorsale UPSaclay
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UPSaclay – FCS
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PHASE-2 = déploiement X (LLR), IOGS, ENSTA, ENSAE (configuration 

cible)
– Spécifications des besoins | Arbitrage et choix technique Juin-2017

– Déploiement : Oct-2017



UPSaclay – FCS
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PHASE-3 = déploiement Centrale/Supelec, PARIS-SUD, CNRS-GIF, 

CEA SACLAY, IHES
– Etude technique préalable

– Sep-2017 : Spécifications des besoins | Arbitrage et choix technique Juin-

2017

– 30/09/2017 : Livraison des fibres avec leurs bilans optiques (FCS) 

– Déploiement : Jan - 2018



Connexion GRIF avec le LHCONE
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• Connexion GRIF à Orsay 
– LAL, IPN0, LLR connecté via l’IN2P3 

– CEA-IRFU ?

– LAL, IPN0, LLR Augmentation débit
• A court terme via nouveau port 10G 

• A long terme via Optique  

– Connexion IRFU-CEA passage 10G à 20G à court terme
• Possible sur notre routeur d'Orsay

• Contraintes: Paires de fibre entre le CEA Saclay et NR Orsay à 
fournir par la FCS (UPSaclay)
Date de disponibilité ?



LHCONE
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• Capacité sur le tronçon Paris- Orsay
– boucle IdF (second semestre 2018)

• Capacité sur le lien LHCONE, Paris - Lyon
– Upgrade de P1-L1 : Pour l’instant pas de possibilité de donner un délai de 

fourniture

• Capacité avec GEANT à Genève et Paris
– RENATER  peut passer à 100G de capacité :

• A paris: 20G LSST, 10G PRACE, 20G LHCONE, 20G IP GEANT + IAS GEANT soit 
70G au total

• A Genève: 20G LHCONE, 20G IP GEANT + IAS GEANT soit 40G au total

– Pour le RUN 3, il faudra quantifier la capacité nécessaire pour le LHCONE

• Nouveau routeur non dédié opérationnel fin juin à Lyon1



Connexion CC
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• 100G pour le CC-IN2P3
– Actuellement 

20G LHCOPN - 30G LHCONE - 20G LSST - 20G IP = 90G  

– Connection 100G sur un port sur le mTera de Lyon1 
 2ème semestre 2017

– Secours - Connexion 100G sur un port sur le mTera de Lyon2. 
l’IN2P3 accèdera au NR de Lyon2 par ses propres moyens 
2018

– Pour l’augmentation de LHCOPN et LHCONE prévoir de 
dépasser 100G



Autres laboratoires
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• LPNHE - APC

– Connection à RENATER à Paris  – en fonction de 

l’avancement  du projet IdF (2 semestre 2018)

• Subatech

– Connection en direct sur LHCONE – pas de date pour 

l’instant



• Déménagement le NR Lyon 2 au SFR Net 

Center de Lyon au printemps-été 2018 

• Réflexion sur un double attachement du CC-

IN2P3 ? 

Déménagement PoP Lyon2

11/12/2015 13



• Les sites de physique (LPC à Clermont, IPHC à 

Strasbourg, Subatech à Nantes) ont tendance à faire de 

demande « très bursty » sur l'IP généraliste

– Possibilité de congestion

• Etude et première solution 

– Marquer ces paquets en LBE ?

Pic d’utilisation du réseau
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