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Cerro Pachón - Summit
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Mirror Cell
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First camera raf  1/21) delivered to SLAC



Faux cryostat Faux corps de caméra
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Changement du Responsable Projet

Mon mandat actuel cours normalement jusqu'en février (?) 2018 et est 
renouvelable une fois 

● Voir la gouvernance de LSST-France sur Atrium

Je souhaite abréger mon mandat pour les raisons suivantes :
● Cumul d'activités trop important 

● Nécessité de mettre la priorité sur le calcul aux côté de Fabio
● DC2
● DESC

● Ma conception du rôle de Responsable Projet n'est pas en phase avec celle 
de l'IN2P3
● Problème sérieux de représentation / légitimité vis à vis du management 

de LSST et de DESC

On va discuter de tout ça en interne (LSST-France + bureau) et faire une 
proposition pour la transition

● Vos propositions / idées sont les bienvenues

https://atrium.in2p3.fr/nuxeo/nxpath/default/Atrium/Projets/LSST/Bureau%20LSST%20France/Organisation%20et%20fonction@view_documents?tabIds=%3A&conversationId=0NXMAIN1
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MOA “droits d'accès aux données”

Actuellement un seul MOA a été signé concernant le calcul (50 % du DRP au CC-IN2P3)
● 45 droits d'accès pour la France (pas seulement l'IN2P3)

Accord sur la construction de la caméra (plan focal + changeur de filtre + CCOB + CCS) 
● Formalisé dans un iCRADA (International Cooperative Research and Development 

Agreement)
● Signataires : CNRS et Stanford / DOE
● Description technique “haut niveau” des tâches dans une annexe

L'accord verbal de Steve Kahn + LSSTC (via David MacFarlane) donnant des droits 
d'accès illimités aux laboratoires listés dans le CRADA n'a jamais été formalisé dans un 
MOA

● Relancé en mars 2017 auprès de Steve Kahn
● Draft de MOA préparé par Pat Eliason en juillet 2017
● Approuvé par le “International Contributions Committee” du LSSTC le 10/8/17
● Assorti d'un certain nombre de questions sur le nombre effectif de PIs et sur le DAC 

français

Réponse informelle de ma part et transmission à l'IN2P3
● Discussion de Reynald avec S. Kahn et D. MacFarlane en novembre sur le MOA et le 

rôle de l'IN2P3 dans la gouvernance LSSTC (pas plus d'infos...)
● À ma connaissance rien d'autre n'a avancé
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LSSTC

Fin 2016 : Création d'une “Operation Task Force” chargé de définir le “Corporate 
Operation Committee”

Rédaction d'une charte (très politique)→ adoptée le 29 juin 2017

“ The COC will represent the interests of the LSSTC Member Institutions (Members) 
and the International Contributors (ICs) during the commissioning and operations 
phases of the LSST Project ”

 ⇒ 1 siège plein pour la France (comme UK) (rattrapé de justesse…)
● Pierre Antilogus et DB sollicités pour siéger

Il est clairement impossible de siéger dans le COC ou dans tout autre 
organe du LSSTC sans un mandat clair de la direction de l'IN2P3.

https://www.lsstcorporation.org/sites/default/files/LSSTC_COC_29June2017.pdf
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Opératons

Transition construction → opération sous la responsabilité de Beth Willman

Le LSSTC n'arrive pas à boucler le budget nécessaire pour les opérations de 
LSST

● Inquiétudes sur le coût du DAC à NCSA (sous-estimé initialement)
● À la recherche de solutions auprès des collaborateurs internationaux
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Planning LSST Commissioning 
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Observing Strategy

Gros travail en cours dans LSST (et les collaborations scientifiques) sur 
l'optimisation de la stratégie d'observation

● Cadence
● Deep Drilling Fields
● Mini Surveys
● Special Programs 

White paper en cours de rédaction (Pierre Antilogus et Philippe Gris contributeurs)

Discussions lors du dernier all-hands : 
https://project.lsst.org/meetings/lsst2017/session/ddfs-and-mini-surveys

https://github.com/LSSTScienceCollaborations/ObservingStrategy/blob/pdf/whitepaper/LSST_Observing_Strategy_White_Paper.pdf
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Budget

2017 Fond 
commun

Constructi
on

Missions 
techniques

Missions 
Science

Comm / 
outreach

Total

Demandé 425 635 120 153 10 1343

Reçu 425 438 120 125 7 1123

Fond 
commun

Constructi
on

Missions 
techniques

Missions 
Science

Comm / 
outreach

Total

Demandé 423 758 126 172 10 1491

Reçu

2018

Fond 
commun

Constructi
on

Missions 
techniques

Missions 
Science

Comm / 
outreach

Total

Demandé 423 519 120 150 - 1212

Reçu 423 435 75 124 3 1060

2016

Toutes les sommes en k€
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Budget
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Financement de la construction depuis 2015 via une Infrastructure de 
Recherche (IR) - Accord : 1 M€ / an (CCD + Changeur de filtres) jusqu'en 
2020

● Globalement on est dans l'enveloppe budgétaire prévue
● Missions sciences (+calcul) : hors du périmètre de l'IR – Financé sur le budget 

projet du DAS
● Souhait d'identifier le calcul dès 2018

Idéalement : maintien de l'IR après la fin de la construction et transfert vers le calcul
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Ressources humaines

Chercheurs
N / ETP

Ens. Ch Postdocs Doctorants IR T + AI CDD IT

24 / 18 21 / 7 7 / 6 5 / 4.5 34 / 13 26 / 10 3 / 2

Dans DESC : 
● Members : 59 / 702 – (72 dans la liste officielle – 33 dans mes tableaux !!!)
● Full Member : 26 / 180

Demandes prioritaires 2018 :
● IT

● APC : Pérennisation poste Étienne Marin-Matholaz → OK
● CPPM : Prolongation CDD Aurélien Marini → Refusé !

● Chercheurs
● CPPM : CR
● LPNHE : Postdoc

Beaucoup de groupes ont besoin 
d'être renforcés
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Intégraton / Commissioning

Système changeur de filtres Plan focal 

2018 201
9

202
0

202
1

Cmng. Raft (SLAC & BNL) 10 10

Support Acquisition 6 10 10 6

Cmng. Plan Focal SLAC 4 18

Cmng. Plan Focal Chili 28 32

Total Cmng. Plan Focal 
(k€)

20 38 38 38

MaD à SLAC dès l'été 2018 

France + SLAC + Chili
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Intégraton / Commissioning

Mesures d'atmosphère sur le télescope auxiliaire
● Au moins 3 missions (x10 nuits) au Chili en 2018 - 2019

"Science" au Chili
● Compréhension / validation scientifique de l'instrument
● Qualité des données / liaison avec le Data ManagemenT

 ⇒ Prévoir au minimum 2 x 6 mois au Chili sur la période 2020 - 2021

● Budget non négligeable
● Important d'identifier dès maintenant des personnes pour ces tâches
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Calcul

Il est maintenant temps de s'occuper avec la plus grande attention du futur 
déploiement de l'infrastructure de calcul au CC-IN2P3 pour le Data Release 
Processing (DRP)

● Sous-projet de LSST officiellement identifié par l'IN2P3
● Sous la responsabilité de Fabio Hernandez
● N'inclue pas la plate-forme d'analyse pour le moment

● Gros travail d'estimation et de planification du déploiement des ressources 
nécessaires avec les coûts associés
● Basé sur les hypothèses du DM
● Document préparé par Fabio
● Revue par Marc Betoule (LPNHE), Frédérique Chollet (LAPP) et Ghita 

Rahal (CC-IN2P3)  un grand merci à eux⇒

Projet de faire un traitement complet de DESC-DC2 au CC-IN2P3 en tant 
que Data Challenge pour le DRP

● Demande de 1.5 Po de disques supplémentaires au CC
● 50 M heures (HS06)
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Calcul

Réflexion en vue de proposer un modèle pour un Data Access Center + Centre 
d'analyse (SUIT)

● Discussions initialement prometteuses avec le groupe de Cambridge 
● Appel d'offre européen envisagé
● Mais mise en attente d'une clarification de la situation en Grande-

Bretagne...

En attendant :
● S'appuyer sur le travail de Fabrice Jammes sur qserv
● Déployer, tester et évaluer chaque composant du DAC / SUIT afin de 

comprendre comment déployer une telle plate-forme en France

 ⇒ Arrivée de Sabine Elles (LAPP) 
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LSST@Europe

LSST@Europe3 du 11 au 15 juin à Lyon (Maison Internationale des Langues et des Cultures)

http://europe2018.lsst.fr/

LOC : Gaëlle Shifrin, Dominique Boutigny, Christèle Aulas, Laure Defay, Emelyne Rabany

SOC : Zeljko Ivezić , Nicholas Walton , Dominique Boutigny, Monique Arnaud, Pierre Astier, 
Anthony Brown, Francisco Castander, Eva Grebel, Isobel Hook, Darko, Jevremović, Antonella 
Vallenari

● LSST Project Status : Wil O'Mullane
● LSST Observing Strategy : Zeljko Ivezić
● Science Collaborations : Federica Bianco / Stephen Smartt (UK) 
● Session DESC le jeudi 14:00 – 15:30
● Session LSST & Euclid co-animés par Jason Rhodes
● Session LSS co-animée par Catherine Heymans et Cécile Renault
● Session LSST & Gaia co-animée par Wil O'Mullane
● Session Informatics and Statistics co-animée par Andy Connoly
● Tutorial LSST Software Stack and DAC co-animée par Jim Bosch et Robert Lupton
● Session Stars, Milky Way and Local Volume co-animée par Vanessa Hill
● ...

● Dépôt des abstracts ouvert jusqu'au 6 avril
● Posters

mailto:LSST@Europe3
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