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. FINANCEMENT



Historique AAP [1/2]

Eté 2015 : demande de moyen X
— Pour réalisation enceinte a vide + proto + électronique lecture
— Non-retenu : raison non-communiquée

Nov. 2015 - fév. 2016 : programme « mission pour l'interdisciplinarité du
CNRS », « Instrumentation aux limites : appel a projets 2016 »

— Non-retenu in fine: éliminé dans le dernier carré des projets sélectionnés

Décembre 2015 : 3¢me yague 2015 pré-maturation CNRS
— 1°" essai
— Candidature non-retenue : « trop mature » (!)

Janvier — fév. 2016 :  1° vague 2016 pré-maturation CNRS
2°Me essai
— Sélectionné pour audition

— Non-retenu :
* « marché » médical trop réduit
* interrogation sur réel apport au médical



Historique AAP [2/2]

Mars — avril 2016 : programme pré-maturation FCS Paris-Saclay IDEX
2015 -2016

— Sélectionné pour entretien téléphonique (1h30)
— Non-retenu : raison non-communiquée (pas assez mature a priori...)

Octobre 2016 : pré-proposition ANR
— Sélectionné (fév. 2017)
Avril 2017 : soumission proposition ANR

— Mai 2017 : rapport 3 experts, tres positif + droit de réponse
— Réponse finale mi-juillet

Mai 2017 . P210 — Appel d’offres R&D 2017
— Réponse avant |'été

Printemps 2017: these
— Demande financement de these « IDI »
— Sélectionné, candidat auditionné le 6 juin.



Historique AAP [2/2]

Mars — avril 2016 : programme pré-maturation FCS Paris-Saclay IDEX
2015 -2016

— Sélectionné pour entretien téléphonique (1h30)
— Non-retenu : raison non-communiquée (pas assez mature a priori...)

Octobre 2016 : pré-proposition ANR

— Sélectionné (fév. 2017)
Avril 2017 : soumission proposition ANR

— Mai 2017 : rapport 3 experts, tres positif + droit de réponse

— Réponse finale mi-juillet — réponse positive !
Mai 2017 . P210 — Appel d’offres R&D 2017

— Réponse avant 'été — réponse positive !

Printemps 2017: these
— Demande financement de these « IDI »
— Sélectionné, candidat auditionné le 6 juin. — réponse négative



PEPITES : ANR & P210

* Allocation ANR: 355798.80 €
e 431398.8 — (70000+5600) heures faisceau ARRONAX
« ARRONAX: 19582.20¢€

 CEA: 127165.68 €
* Dont 18 mois de postdoc
« LLR: 209049.12 €  (193k€ apres taxes)

 Allocation P210O: 42300 €
e 53500 - 11200
* LLR only



ANR @ LLR

ANR au LLR: 209049.12 €

* Vacuum pump : 5 k€
e Systeme insertion : 12 k€
* Matériels (substrats / cadres / cables / etc..) : 24 k€

e CPO beam tests : 5 k€
 PCB construction : 5 k€
* Metal (pour PICM): 1 k€

— B0000.......tie et er e s e saaee e Frais généraux
* Missions Arronax + meetings : 30 k€
* Conférences: 10 k€

— A5485. 12 e e e Taxes (8%)



P2I10

P210 au LLR: 42300 €

Demande de 53500 €

* Réduction de 11200 € a arbitrer [ (*) = candidats a réduction ]
* Redirigés/utilisés tout ou partie pour rattraper ~50% des 70 k€ de coupe ANR faisceau

* Mécanique : 10 k€
* Missions: 2 k€

* beam tests : 15 k€ (30 heures)
* Missions : 5 k€
* Tenue mécanique en vibrationnel: 4 k€

* Beam tests : 6 k€ (5 heures)
* Missions: 3 k€

4500 —> 2500...cciiimiiiiiiniiniii e

e Substrats : 3.5 k€
* Petit matériel : 1 k€
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............... Systéme Insertion (*)

..................... Tests ARRONAX (*)

Matériaux prototypes (*)

......................... Conférences



Il. BREVET



Instruction du Brevet

e Déclaration d’Invention (DI) terminée

* Instruction brevet en cours:
— DI Soumise par Delphine au cabinet “GEVERS & ORES” le 13/10
* Vise dép6t mi-décembre
— Réunion de travail le 27/10
» Afin d’identifier premiere(s) revendication(s)

— Premier draft par “GEVERS & ORES” recu le 18/11

* Brevet vs CNRS:

— « Direction de I'Innovation et des Relations avec les Entreprises »
contactée par Delphine

— CNRS : souhaite étre copropriétaire et co-déposant demande brevet
— Frais de Pl : 50/50 X et CNRS



I1l. DERNIERES NOUVELLES



Dernieres nouvelles

e Demande de financement these PHENIICS &
Initiative Doctorale Interdisciplinaire (IDl)

— “Development of an ultra-thin monitor for charged
particle beams”

— Merci a Frédéric !

e Présentation PEPITES a CTRP

— 22 novembre

e Kick-off meeting au LLR, vendredi 1¢" décembre
— Premiere réunion du consortium



Conclusions CTRP:

Demandes satisfaites
pour 2018

* Méca et online

Electronique:
* 0.1FTEingénieur
allouée sur 2018

& Assurer options de
jonction ASIC <& DAQ
pour une intégration
minimisant heurts

Propose utilisation
nouvelle salle
blanche (*)

Suivi avec deuxieme
CTRP fin 2018

CTRP

Examen des demandes = f(t)
Une inquiétude exprimée quant au planning jonction ASIC-CEA < DAQ-LLR

o [ fo [ oo [ oo [ o [ o
T e = [ T

Production of fully metallized plane pair for SEE studies

LLR/ARRONAX

Production of stripped metallized planes for radiation hardness studies

Study of respeciive merits of strip pattem and 2D pattern

Decision on sensitive area final prototype

| | e S

Construction of sensitive area final prototype

SEE rate, linearity & FB for protons in [30,70] MeV @ ARRONAX

8
9
0

SEE rate, linearity & FB for deutons in [15,35] MeV @ ARRONAX

LLR/ARRONAX

10 | SEE rate, linearity & FB for alphas at 70 MeV @ ARRONAX

11 | SEE rate & FB for protons in [30,230) MeV @ ICPO

CONSORTIUM

nnnnnnnnnnn

Radiation hardness studies of membranes and metallized membranes

19 | Final sensitive area radiation hardness verification

Final prototype radiation hardness verification

Technology identitification

ASIC design

4 | ASIC characterization

Integration and Final Pretotype Charasterization

Characterization of final prototype with beams

CS LLR - Point PEPITES

(*) liste équipement nécessaire proposée par Pascal la semaine derniére
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CTRP

 Examen des demandes = f(t)
* Une inquiétude exprimée quant au planning jonction ASIC-CEA < DAQ-LLR

 Conclusions CTRP:

— Demandes satisfaites

pour 2018 — H
rd . I
e Meéca et online 7] - \\
, & | SEE ata, Incarty & FB fo protons n [30.70] MeV @ e
— E | e Ct roni q ue: s | SEE rate. Inarty & FB fordeutons n 15,351 v @ ARRONAX —. \\ LLR/ARRONAX
. .. 10 | SEE rate, linearity & FB for alphas at 70 MeV @ ARRONAX 1 S
[ ] O . 1 FTE I nge n Ie u r 11 | SEE rate & FB for protons in [30,230) MeV @ ICPO I —I \\
. 2 @ ——
allouée sur 2018 ] = ; || CONSORTIUM
= Assurer options de o I s : \\
jonction ASIC < DAQ [ i T ! \

p O u r u n e I nteg rat I O n 18 | Radiation hardness studies of membranes and metallized membranes ARRONAX,LLR

minimisant heurts ) o Te——— i H
— Propose utilisation e ' E T S
nouvelle salle S : j ! pEA/LIR
blanche (*)  — : —_—
— Suivi avec deuxieme T : : ~consofmiom = |
CTRP fin 2018 S — : —

(*) liste équipement nécessaire proposée par Pascal la semaine derniére
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Kick-off meeting

Matinée:

Aspect légaux, de valorisation et financiers,
présentation des partenaires.

10:00 - Mot d'accueil du LLR 10/
* Direction LLR

10:10 - Rappel projet PEPITES 15°
*  Christophe

10:25 - Mot de I'ANR 15°
*  Marc

e Basé sur une présentation de I'ANR
*  Notamment évoqué : I'accord de consortium
10:40 - Mot du Labex P210 10°
*  Philippe Busson
10:50 - Propriété intellectuelle et valorisation 10°
* Delphine Marcillac
11:00 - Point sur les budgets et financements 15°
*  Marc

11:30 - Présentation d'Arronax 20°
*  Freddy Poirier (ARRONAX)

* Le GIP Arronax, son coeur de métier, moyens et
savoir-faire mis en oeuvre pour PEPITES

11:50 - Présentation du CEA/Irfu/DEDIP 20°
* Olivier Gevin (CEA/Irfu/DEDIP)

* Le DEDIP, son coeur de métier, moyens et
savoir-faire mis en ceuvre pour PEPITES

12:10 - Discussion 20'

Apres-midi:

Buts scientifiques & techniques, taches et
articulation des taches, anticipation des
éventuelles difficultés.

14:00 - Task 0 — Coordination
* Marc
14:10 - Task 1 - Sensitive Area Designs,
Productions and Studies
*  Christophe
14:20 - Task 2 - Secondary Electron Emission
Signal Studies
* Marc
14:30 - Task 3 - Beam Pipe Insertion Module
* Pascal
15:00 - Task 4 - Radiation Hardness &
Damages
*  Freddy

15:45 - Task 5 - Low-noise Electronic Readout
*  Olivier

16:15 - Task 6 - Integration and Final

Prototype Characterization

*  Marc

16:30 - Task 7 - Impact strategy and Outreach
*  Christophe

16:45 - AOB

17:00 - Fin

10’

10/

10°

30

30°

30°

15°

15°

15°



En résume

Deux financements obtenus cet été:

— ANR: pour 3 ans
* Avec ARRONAX et CEA/IRFU/DEDIP comme partenaire
* Mais coupe de 70 k€ pour heures de faisceau
— P210: pour 2 ans
* Initialement pour étude de tenue aux radiations
* Partiellement réorienté pour financer heure de faisceau

— 50% heures faisceau initialement prévues non-financées
* Considérer priorisation ? Autres sources de financement ?
Déclaration invention terminée
— Cabinet “GEVERS & ORES” a produit premier draft de brevet le 18/11
— Dépot brevet espéré vers mi-décembre

These proposée (PHENIICS / IDI)

CTRP tenue le 22 novembre

— Ressources allouées jusque fin 2018

— Prochaine CTRP fin 2018
* Statuer quant a ASIC-CEA vs DAQ-LLR

Kick-off meeting tenu le 1" décembre @ LLR
Prochain document ANR a fournir : accord de consortium d’ici 1 an.



BACKUP



ANR PEPITES: TACHES

0 | Coordination LLR

1 Sensitive Area Designs, Production & Studies LLR / ARRONAX

2 | Secondary Electron Emission Signal Studies LLR / ARRONAX

3 | Beam Pipe Insertion Module LLR / ARRONAX /CEA
4 | Radiation Hardness & Damages ARRONAX/LLR

5 Low-noise Electronics Readout CEA/LLR

6 | Integration and Final Prototype Characterization LLR / CEA /ARRONAX
7 | Impact strategy and OQutreach LLR

Début du projet (ANR): 01/10/2017

Durée du projet (ANR): 36 mois

CS LLR - Point PEPITES
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Task Name

Q317

Q417

Q118

Q218

Q318

Q418

Q119

Q219

Q319

Q419

Q120

Q220

Q320

aodt

sept. | oct.

nov.

déc.

Janv.

févr.

mars

avr.

mai

Juin

Juil.

aolt

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

févr.

mars

avr.

mai

Juin

Juil.

aolt

sept.

oct.

nov.

déc.

Janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

aodt

Juil. sept.

1 - Sensitive Area Designs. Productions and Studies

Production of fully metallized plane pair for SEE studies

Production of stripped metallized planes for radiation hardness studies

Study of respective merits of strip pattern and 2D pattern

Decision on sensitive area final prototype

T

Construction of sensitive area final prototype

F

SEE rate, linearity & FB for protons in [30,70] MeV @ ARRONAX

SEE rate, linearity & FB for deutons in [15,35] MeV @ ARRONAX

SEE rate, linearity & FB for alphas at 70 MeV @ ARRONAX

SEE rate & FB for protons in [30,230] MeV @ ICPO

Insertion System to Beam Pipe

Design

Definition of installation place @ ARRONAX

Construction

Installation @ ARRONAX

Radiation hardness studies

Radiation hardness studies of membranes and metallized membranes

qi"

Final sensitive area radiation hardness verification

20

Final prototype radiation hardness verification

21

22

Technology identitification

23

ASIC design

24

ASIC characterization

25

2l
]
o
=
o
o~
o
-
o
(2]

26

ASIC - acquisition protocol definition

27

Full chain assembling

28

Test of full chain in laboratory

29

Characterization of final prototype with beams
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DELIVRABLES

# Task name Contributors (ordered)
0 | Coordination LLR
1 | Sensitive Area Designs, Production & Studies LLR /ARRONAX
Full metallized plane pair for SEE studies Dec. 2017
Report on merits of strip patterns and 2D pattern May 2018
Set of striped metallized planes for radiation studies Sep. 2019
Report on motivated decision on final prototype sensitive Oct. 2019
area
Sensitive area for final prototype Jan. 2020
2 | Secondary Electron Emission Signal Studies LLR / ARRONAX
Physics report Mar. 2019
3 | Beam Pipe Insertion Module LLR / ARRONAX / CEA
System design document Dec. 2017
Technical document on installation place Dec. 2017
Constructed system May 2018
Test of qualification report Jun. 2018
4 | Radiation Hardness & Damages ARRONAX/LLR
Report on radiation damages by their characterization at Sep. 2019
microscopic and macroscopic levels
Report of final sensitive area radiation hardness verification May. 2020
Report of final prototype radiation hardness verification Sep. 2020
5 | Low-noise Electronics Readout CEA/LLR
ASIC Design report Dec. 2019
Test report of characterization of ASIC standalone and on Mar. 2020
detector
6 | Integration and Final Prototype Characterization LLR /CEA /ARRONAX
Report on test of in laboratory full detector chain May 2020
Report on final prototype characterization in beam Sep. 2020
7 | Impact strategy and Outreach LLR

CS LLR - Point PEPITES
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Task name
ull metallized plane pair for SEE studies

System design document

echnical document on installation place

eport on merits of strip patterns and 2D pattern

Constructed system|

Aay 2018

est of qualification report

Jun. 2018

Set of striped metallized planes for radiation studies
eport on radiation damages by their characterization at
microscopic and macroscopic levels

eport on motivated decision on final prototype sensitive area

ASIC Design report

Dec. 2019

Sensitive area for final prototype

Test report of characterization of ASIC standalone and on

detector

Mar. 2020

Report of final sensitive area radiation hardness verification

Report on test of in laboratory full detector chain

Report of final prototype radiation hardness verification

Report on final prototype characterization in beam

Sep. 2020

Sensitive Area Designs, Production & Studies LLR / ARRONAX

LLR / ARRONAX
Beam Pipe Insertion Module LLR /ARRONAX/CEA
Radiation Hardness & Damages ARRONAX/LLR
Low-noise Electronics Readout CEA/LLR
Integration and Final Prototype Characterization LLR / CEA /ARRONAX

CS LLR - Point PEPITES
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ANR PEPITES: MEMBRES®

Partner First Current Involvement Role & responsibilities in
name | position (person.month)* the project
LLR VERDERI Marc Physicist | 18 Scientific coordinator
LLR THIEBAUX Christophe | Physicist | 18 Other member
LLR MANIGOT Pascal Engineer | 20 Other member
LLR MAGNIETTE | Frédéric Engineer | 4 Other member
LLR LI Xuan Engineer | 6 Other member
LLR BOYER Bruno Postdoc 2 Other member
CEA/IRFU | GEVIN Olivier Engineer | 8 Scientific and technical leader
CEA/IRFU | DELAGNES Eric Engineer | 1 Other member
ARRONAX | POIRIER Freddy Physicist | 4 Scientific and technical leader
ARRONAX | KOUMEIR Charbel Physicist | 4 Other member
ARRONAX | HADDAD Férid Professor | 3 Other member

(*) tel que soumis a 'ANR
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Notre méthodologie de développement d’ASICs.

 Identification technologique commerciale accessible aux petits
utilisateurs.

» Evaluation des performances et tenue aux radiation si nécessaire sur
démonstrateur trés t6t, y compris SEE.

» Conception totale au sein du méme laboratoire d’'une famille d’ASICs
dans la méme technologie.

Reéutilisation de blocs/bibliothéques caractérisés en radiation
=>reduction des temps de développements et des risques.
=>adaptation rapide au cahier des charges projet.

Faibles volumes de production (<10 wafers) pour projets: run
multiprojets « privés ».

* Implication dans la mise en ceuvre de nos ASICs indispensable
tant que dure le projet.

Nous ne sommes pas un design center.

Olivier Gevin 17
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