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Avant de commencer la réunion, Renaud présente au groupe Nicolas Lafaye, stagiaire de  Master II et Microélectronique.

Il intègre le LAPP pour une durée de 6 mois, comme stagiaire  en électronique. Il travaillera sur l’évolution des DIRAC (versus III) avec  comme objectif de mettre au point un système de réglage du rapport bruit consommation.

1) Tour de table des différents acteurs du projet.
Point mécanique :
Nicolas  Geffroy présente les travaux mécaniques.
a) La boite de test devrait être terminée dans 3 semaines.

Nicolas propose une solution pour le collage de la cathode : la fixation pourrait être périphérique et assurée par un scotch kapton.

Cette méthode est retenue et sera testée prochainement.

b) Nicolas présente un design du collimateur de la source, auto centreur.

c) Boite de transport : Cette boite doit permettre le transport de 6 ASU en 32x48 après passage chez RUI. 

La matière pour la fabrication reste à déterminer : contreplaqué vernis ou  dural.
d) Proto m² : il est décidé que le couvercle serait en Plexiglass. Ceci devrait nous permettre d’observer les fluages éventuels de colle.

Pour réaliser le proto technologique, il reste à coller les ASU et  à découper le socle inox ; le masque a été livré dernièrement.
Les murs internes et les cadres restent à commander.

Question importante : Quelle tolérance souhaite t’on sur les dimensions de l’espace de Drift ?

L’idéal serait 3 mm -+300microns.

Mais compte tenu de toutes les tolérances non quantifiables, il faudra faire au mieux. Pour cela, il est nécessaire de qualifier les épaisseurs des différents éléments au fur et à mesure du montage.

2) Point sur l’électronique.

La fabrication des 3 ASU en 32x48 est en cours. Ils devraient être livrés la semaine prochaine.

Pour le câblage, les Hardroc ne seront pas disponibles avant le 20 avril.

Ils doivent être livrés fin mars et Nathalie à besoins de 15 jours pour les tester.

En ce qui concerne la carte de passage, la validation des connecteurs n’a pas pu être réalisée : il faut commander un câble plus petit.  Par contre, le multiplexeur analogique a été testé avec succès. Sébastien voulait s’assurer qu’il pouvait l’utiliser pour permuter la tension d’alimentation des HR de 4V à 3,3V, entre calibration et mode de fonctionnement normal.

Pour avancer dans la fabrication de la carte de passage pour les  cartes 8x32, Sébastien propose de souder des fils HT.
Enfin, une revue électronique se réunira vendredi pour qualifier la carte INTERDIF.

3) Point SOFT.

Christophe Combaret, de Lyon, n’a pas encore fini le soft pour les Dirac, ni le soft pour calibrer les Hardroc.
Il faut le pousser, afin que l’on puisse nous aussi avancer.

Info divers :

Guillaume voudrait savoir s’il est possible d’obtenir une salle pour pouvoir réaliser les tests électroniques : la salle du banc cosmique est un peu juste en place !
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