Avancement de la mécanique STARDICE

Déjà réalisé :  
· la pièce support laser faite  au C.P.P.M  (réalisation + anodisation noir) (semaine 24)
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· Sous-traitance  du système de fixation mat : 
Actuellement en test de montage  au C.P.P.M (semaine 25)
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	Test montage sur mat OHP (semaine 26) 
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Envoi pour soudure et anodisation (semaine27)
· Réalisation des supports cartes électroniques en impression 3D terminée (semaine 25)
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· Réception des joints pour étanchéité (semaine 25)
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En cours de réalisation et d’achat :
· Sous-traitance  ensemble STARDICE en cours : livraison prévu semaine 26
Container STARDICE + container de puissance (220V – 5V)
· Visserie Inox pour système de fixation mat en cours de devis
· Achat matériel de sécurité pour système de fixation mat (semaine 27)

A venir :
· Montage de l’ensemble STARDICE dès réception des pièces en sous-traitance. (semaine  27)
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