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1 Réception de l’ensemble STARDICE de sous-traitance (semaine 28)

2 Test de montage plus ajustements (semaine 33 – 34)

3 Réalisation du câblage électronique et test de fonctionnement (semaine 35 – 36)
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4         paramétrage du contrôle commande pour le pilotage d’ouverture et   fermeture du laser via un rasberry . (Semaine 35 – 36)
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5                 Montage définitif pour la calibration laser et envoi pour l’ O.H.P   (semaine 36 – 37)
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