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1) Tour de table des différents acteurs du projet.
Point mécanique :
En ce qui concerne la fabrication de la boite de tests, il reste du travail sur  le taraudage des éléments mécaniques,  le collage des  anneaux de strip et le montage de l’ensemble des éléments.
La boite devrait être disponible au 15 avril.

Concernant le projet M², c’est en standby pour l’instant. 
Les tests de collage doivent être réalisés avant la sous-traitance des cadres externes.

Point sur l’électronique.

Les ASU 32x 48 seront réceptionnés la semaine prochaine.
Pour les circuits Hardroc, la date de réception reste fixée au 20 avril.

Une commande d’un ou deux Flex  va partir prochainement. C’est assez onéreux, mais ce prototype est nécessaire pour valider la longueur de Flex retenus. 
Parallèlement, les cartes bouchons seront commandées.

La réception de l’ensemble devrait avoir lieu dans environ 10 jours.

Pour la carte Interdif, une revue a eu lieu le 13 mars notifiant quelques modifications. La décision sur les connecteurs HT est encore en suspend. Les tests n’ont pas été réalisés.
2) Point SOFT.

Rien à bougé depuis la dernière fois. Christophe Combaret n’a pas fait ou pu faire les modifications nécessaires pour la calibration des Hardroc et des Dirac.
Pour ces derniers, le soft développé par Cyril sous labview a permis de commencer les tests.

Plus généralement, se pose la question de la dépendance du LAPP par rapport à l’équipe de Lyon.

A l’unanimité, il est demandé un support informatique afin de prendre en mains cette partie et de ne plus être dépendant de Lyon.

3)Premiers résultats des tests sur les Dirac.
Cf présentation de Renaud
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