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I. Infos générales - Préparation de la réunion « Ressources »  / Boris Popov

Cet après-midi aura lieu la réunion « Ressources » avec notamment le directeur technique (R. Cornat). Les slides préparés par Boris et Jacques sont commentés :

 Pour le livrable-1 (électronique : 80 cartes FEC), il semble nécessaire de demander une contribution électronique pour l’année 2021, personnel permanent plutôt que CDD, en vue de la phase intégration/installation. 

Pour le livrable-3 (informatique : intégration dans la DAQ), il serait judicieux d’envisager une contribution informatique pour l’année 2022, en vue de la phase « debugging » qui suivra l’installation.

Concernant les ressources « Locaux », outre un établi en salle de tests, il serait intéressant de faire la demande d’une armoire pour le stockage de la production des cartes FEC.

Concernant les prospectives sur le projet Hyper-Kamiokande (HK) : projet prévu en 4 phases (définition, R&D, production, installation), la phase R&D devrait s’étaler sur au-moins 4 ans. Il paraît important de spécifier une prévision de contribution électronique pour la phase de définition et R&D, afin de nous positionner sur les demandes RH à venir vis-à-vis de la direction technique. Stefano Russo, et possiblement Vincent Voisin, semblent intéressés par le projet de synchronisation des Photomultiplicateurs qui équiperont le détecteur lointain.

II. Contribution du LPNHE - mécanique / William Ceria
William signale que Frank Cadoux (Université de Genève) est très peu disponible en ce moment pour avancer dans la collaboration concernant l’étude mécanique de suspension des nouvelles TPC + SFGD.

Cependant, il semble acquis que des barres métalliques doivent être ajoutées verticalement à la structure du berceau actuel. Les barres « obliques » actuellement positionnées dans les angles du berceau seront sectionnées. Il manque à ce stade des infos concernant les positionnements à prévoir pour les passages de câbles/fluides. Ceci est d’autant critique que le sous-détecteur SFGD prend plus de place que prévu à ce stade de l’étude.

Boris et Jacques insistent pour que le remplacement de William se fasse dans les meilleures conditions afin d’assurer le suivi du projet : durant le mois de mars, William, Frank Cadoux et Julien, nouveau mécanicien au LPNHE, devront échanger toutes les informations nécessaires pour que Julien puisse ensuite assurer la continuation de l’étude à partir d’avril.

III. Contribution du LPNHE - électronique / Jean-Marc Parraud
Suite à la réception au labo des cartes maquettes (FEC-interfARC) en janvier, et après les premiers tests concluants visuels et électriques, l'IRFU a réalisé une simulation en 3D de l'assemblage des cartes < Micromégas – FECinterfARC – ARC >. Cette simulation a révélé un défaut de positionnement, sur notre carte FEC-interfARC, des connecteurs de liaison vers les cartes ARC. Il est donc désormais conclu avec l'IRFU qu'une simulation 3D soit réalisée avant toute fabrication de nouvelle carte.

Des tests vont être réalisés à l'IRFU ce jeudi 21 février : Jean-Marc amènera une FEC-interfARC dont 6 connecteurs sur 8 ont été décâblés, pour effectuer avec Denis Calvet des mesures de bruit sur toutes les voies des 2 connecteurs restants, et définir la suite du programme suivant les résultats obtenus. Des discussions sont à prévoir également pour définir les signaux qui transiteront entre la carte FEC (LPNHE) et la carte FEM (IRFU).

Une deuxième version de la carte FEC-interfARC a déjà été réalisée à la CAO début février, et la simulation 3D faite à l'IRFU est concluante. Les composants ont été approvisionnés pour pouvoir fabriquer 5 nouvelles cartes, et un devis a été reçu de Ouestronic (fab PCB + câblage). Nous sommes prêts au LPNHE pour lancer la fabrication de la 2ème version dès que les résultats des tests le permettront.

Concernant le planning prévu pour l'année 2019, et en concertation avec Denis Calvet, le démarrage du design du premier prototype de carte FEC interviendra courant mars. Le design serait soumis à la CAO pour placement-routage vers juin-juillet. Une incertitude demeure sur la disponibilité d'Eric à cette période, car il est occupé d'autre part sur le projet CTA. Une fabrication du prototype pourrait se faire à l'automne (octobre-novembre) afin d'envisager les tests pour la fin de l'année. Ce planning est très sensiblement le même que celui défini à l'IRFU pour la carte prototype de la FEM.

IV. AOB
Une revue technique IN2P3 du projet se tiendra à priori fin mars, en présence du nouveau DAS (Laurent Vacavant) et possiblement du nouveau DAT.

Il faudra discuter avec l’IRFU s'il est possible de leur acheter, sur le budget 2019, l’ensemble des chips AFTER nécessaires aux cartes FEC (coût prévu de 20 k€).   Jean-Marc

La prochaine réunion interne est fixée au mardi 12 mars 2019.
