
Colibri, points marquants
• Nov 2018: changement d’équipe pour le Control Center de Colibri
• Mai 2019: réception en usine du télescope Colibri
• Juin 2019: livraison du télescope à l’OHP

Avancement
• Les modifications suite au changement d’équipe CC ont été faites
• Réunions en visio tous les 15 jours, 8 visios, 5 meetings
• Le contenu des fichiers d’échange est défini
• Le modèle en base de données a été implémenté en conséquence
• Le module d’écriture en DB est terminé
• La définition des requêtes opérateur est maintenant précisée
• Nous travaillons sur un schéma de transport Mexique-France
• Canal unique pour les images en CDB et données d’état pour le GIC
• Base de données GIC en externe
• Rédactions pour la revue TRR en septembre
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Prochaines échéances
Sept 2019: TRR review
Août 2019: installation des miroirs M1 et M2
Oct 2019: installation de Draggito (caméra visible)
Nov 2019 - Fév 2020: test complet (télescope+instrument+PLC+software)
Fév 2020: démontage du télescope et envoi au Mexique

Test du télescope à l’OHP
• Shifts sur place
• Installation du soft GIC
• Installation du pipeline GP1

CDD
• Le recrutement de CDD n’est pas achevé
• Peu de candidats, 1er semestre pas facile

Programme de travail
Installation GIC sur le site de l’OHP fin aout
Alimenté par le soft TCS qui commande un petit télescope
Installation GP1 et développement de la communication autour




