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T2K -> HK 
Référent(s)	:	B.	Popov/C.	Gigan9	
Responsable	Technique	:	S.	Russo 

Annexe « Prospective »                       09/2019  

Résumé	de	la	contribu9on	:	nature	des	engagements	envisagés,	besoins	en	compétences,	principales	
échéances	
Contribu@ons	envisagées	en	mécanique	et	électronique	pour	les	nouveaux	détecteurs	de	Cherenkov	à	
eau	(HK	et	détecteur	intermédiaire	type	NuPRISM).	
Electronique:	synchronisa@on	des	PMT	(type	white-rabbit	ou	autre),	distribu@on	d’horloges,	logique	de	
trigger	
Première	échéance:	fin	2019,	où	le	principe	des	contribu@ons	na@onales	devra	être	formulé.	Ce	qui	
suppose	un	travail	d’étude	sur	les	ques@ons	d’électronique	précédentes,	d’ici	à	la	fin	de	l’année.	
Mise	en	place	d’une	installa@on	de	test	de	mul@PMT	dans	la	cuve	MEMPHINO	de	l’APC	(contribu@on	
mécanique)	
Développement	->	2025	
Produc@on	et	installa@on:	2026	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pour	les	projets	de	projets	
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Contribu9on	1	:	descrip9on	
Phase	 Période	 Compétences	

Phase	0:	défini@on	du	projet	français	(électronique)	 2019	 Synchronisa@on,	horloges,	
FPGA	

Phase	1:	R&D		 2020-2021	

Phase	2:	produc@on	 2022-2024	

Phase	3:	installa@on	 2025-2026	

2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	

Phase	 Defini@
on	
projet	

R&D	 R&D	 proto	 preprod	 preprod	 prod	 prod	 commis
sioning	

FTE	M	 0.2	 0.2	

FTE	E	 0.5	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	

FTE	I	 0.3	 0.3	 0.3	 0.3	 0.3	 0.3	

CDD	

ϕ	 0.5	 0.5	
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Demandes	spéciales	

Matériel	existant	/	Adapta9on	des	Locaux	 Conflits	poten9els	 Dates	

Divers	 Coûts	es9mé	 Dates	

Nouveau	Matériel	pour	les	travaux	préliminaires	 Coûts	es9mé	 Dates	

Observa9ons	:	
	
	
	
	


