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No#ce 

Découper	le	projet	en	workpackages	(WP)	ayant	1	livrable 
 
Un	livrable	consFtue	l’engagement	du	laboratoire	auprès	du	projet/manip/collaboraFon	sous	une	
forme	facile	à	appréhender	(un	lot	de	cartes	livrées,	un	ensemble	de	pièces	installées,	un	logiciel	
déployé)	et	peut	faire	l’objet	d’une	analyse	et	d’une	décision	indépendante	des	autres	WP 
 
Décrire	chaque	WP	avec	quelques	étapes	significaFves	mePant	en	avant	la	nature	du	travail,	les	
compétences	nécessaires	et	les	échéances	contractuelles 
 
Le(s)	critère(s)	de	réussite	permePent	de	déterminer	quand	un	WP	est	FINI	=	0	FTE	aPribué,	sauf	
support	long	terme	à	préciser 
 
Planning	grossier	mais	à	«	long	»	terme	pour	pérennité/visibilité	des	affectaFons	de	ressources 

Clair	et	concis	vaut	mieux	que	fouillis	et	détaillé 
Garder	un	niveau	de	détail	élevé	pour	la	gesFon	interne	du	projet 
 

Un	projet	simple	peut	ne	comporter	qu’un	seul	WP	avec	1	ou	2	étapes 

Exemple	:	demandes	HGTD,	slides	19	et	suivants 
hPps://indico.in2p3.fr/event/16747/contribuFons/57952/aPachments/45681/56883/LPNHEmeca-HGTD-lacour-081217.pdf 
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T2K-II 

Responsable	Scien#fique	:	B.	Popov	 
Responsable	Technique	:	JM	Parraud 

Résumé	liste	des	WP/livrables	(exemple) 
WP/Livrables Echéance Statut 
Cartes	d’électronique	front	end	des	nouvelles	TPC 12/2020 EN	COURS 
ConcepFon,	fabricaFon	et	installaFon	du	système	de	suspension	des	TPC	et	sFGD 12/2020 EN	COURS 
IntégraFon	dans	la	DAQ	du	détecteur	proche 12/2020 EN	COURS 

Réunions Ressource              09/2019  
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Projet	:	descrip#on	libre 

Science 
Etude	des	oscillaFons	de	neutrinos	et	recherche	de	violaFon	de	CP	dans	le	secteur	 
Leptonique	dans	les	expériences	T2K	et	T2HK	au	Japon 
Contextes 
T2K	upgrade:	construcFon	de	2	TPC	horizontales	pour	l’amélioraFon	de	l’acceptance	du	 
détecteur	proche	(qui	sera	aussi	le	détecteur	proche	de	T2HK) 
Calendrier 
2018-2021 
Technique 
ConstrucFon	de	nouvelles	TPC:	le	groupe	du	LPNHE	parFcipe	à	producFon	de	l’électronique	 
front-end,	au	système	de	suspension	des	TPC/sFGD	et	à	l’acquisiFon	(DAQ). 
 
Etude	d’une	contribuFon	possible	vers	l’électronique	de	HK	(distribuFon	des	horloges).	 
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ETUDE	Electronique 
							Résumé	des	opéraFons	techniques 

Détails	techniques,	planificaFon,	modificaFon	vs	réunion	précédente,	finances	et	engagements	
contractuels,	aob	: 
Travail	en	collaboraFon	avec	Saclay	(D.	Calvet:	coordinateur	de	l’électronique	des	TPC) 
Ressources	financières:	le	projet	a	été	favorablement	évalué	au	CS	(LPNHE	et	IN2P3).	Revue	technique	
de	l’IN2P3	depuis	nov	2018.	En	aPente	de	conclusion	et	financement	(les	développements	ont	été	
financés	jusqu’ici	sur	le	budget	mission	du	groupe!) 
Chips	AFTER	fournis	par	Saclay	(existant	en	nombre	suffisant)	en	échange	d’équipement	(alim	BT). 
 
 

Critères	de	réussite 
 
 
 
 
 
 
 

Livrable	1	:	descrip#on 

Etape/	Jalon Date Statut 
Choix	du	connecteur	entre	carte	et	
détecteur 

03/2018 FAIT 

ConcepFon	et	producFon	d’une	maquePe	
de	carte	front-end	(FEC)	des	nouvelles	TPC 

12/2018 FAIT 

ModificaFon	et	2eme	maquePe 05/2019 FAIT 

FabricaFon	du	prototype	 12/2019	 EN	COURS	

Tests	du	prototype	avec	chaîne	complète 03/2020 A	DISCUTER 
ProducFon	de	80	cartes 05/2020 A	DISCUTER 
Banc	de	test	chez	le	producteur	(fourni	
par	la	Pologne?) 

05/2020 A	DISCUTER 

IntégraFon	dans	T2K 12/2020 A	DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 
FTE	M 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 
FTE	E >0.5 >0.5 0.8 0.8 0.8 0.6 
FTE	I 

CDD 
ϕ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Livrable	1	:	Planifica#on	RH	[Y..Y+2] 

Noms	(si	nécessaire): 
J.M.Parraud 
F.Toussenel 
E.Pierre 
+ 
Y.Orain 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 

Observa#ons	(travail	effecFf/planifié	;	profil	CDD/stage	;	aob)	:	 
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2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etape 
FTE	M 0.3 0.3 
FTE	E 
FTE	I 

CDD 0.25 0.25 
ϕ 0.5 0.5 

Livrable	1	:	Planifica#on	RH	[Y+3..Y+5] 

Noms	(si	nécessaire): 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 
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ETUDE	mécanique	 
	de	la	suspension	des	nouvelles	TPC	et	sFGD	dans	l’aimant	de	ND280 

Détails	techniques,	planificaFon,	modificaFon	vs	réunion	précédente,	finances	et	engagements	
contractuels,	aob	: 

Critères	de	réussite 
			 

Livrable	2	:	descrip#on 

Etape/	Jalon Date Statut 
Collecte	des	informaFon,	élaboraFon	du	projet 09/2018 FAIT 
ConcepFon	et	calcul	aux	FEA	et	sysmiques	du	
mini-berceau	de	support 

12/2019 EN	COURS 

Design	du	schéma	d’intégraFon	des	nouveaux	
détecteurs	

12/2019	
	

EN	COURS	

ConcepFon	et	fabricaFon	des	pièces	de	
suspension	des	TPC	et	sFGD	
 

06/2020	 A	DISCUTER	

IntégraFon	dans	T2K 12/2020 A	DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 1 1 
FTE	M 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
FTE	E 
FTE	I 

CDD 
ϕ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Livrable	2	:	Planifica#on	RH	[Y..Y+2] 

Noms	(si	nécessaire): 
J.	Philippe 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 

Observa#ons	(travail	effecFf/planifié	;	profil	CDD/stage	;	aob)	:	 
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2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etape 
FTE	M 0.5 0.5 
FTE	E 
FTE	I 

CDD 
ϕ 0.1 0.1 

Livrable	2	:	Planifica#on	RH	[Y+3..Y+5] 

Noms	(si	nécessaire): 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 
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ETUDE	informaFque	 
	intégraFon	de	la	lecture	des	nouvelles	TPC	dans	la	DAQ	de	ND280 

Détails	techniques,	planificaFon,	modificaFon	vs	réunion	précédente,	finances	et	engagements	
contractuels,	aob	: 

Critères	de	réussite 
			 

Livrable	3	:	descrip#on 

Etape/	Jalon Date Statut 
Linux	embarqué	sur	carte	d’évaluaFon	
ENCLUSTRA	

05/2019	 FAIT	

Test	de	performance	de	transfert	de	données		 12/2019	 EN	COURS	

Développement	d’une	DAQ	basée	sur	Linux	
embarqué	

12/2019	 EN	COURS	

Test	d’un	proto	des	nouvelles	TPC	au	Cern	avec	
proto	de	cartes	FEC	et	intégraFon	dans	la	DAQ 

03/2020 A	DISCUTER 

IntégraFon	dans		la	DAQ	de	T2K 12/2020 A	DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 
FTE	M 
FTE	E 
FTE	I 0.5 0.5 0.5 0.5 

CDD 
ϕ 0,25 0,25 0,25 0,25 

Livrable	2	:	Planifica#on	RH	[Y..Y+2] 

Noms	(si	nécessaire): 
D.Terront 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 

Observa#ons	(travail	effecFf/planifié	;	profil	CDD/stage	;	aob)	:	 
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2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etape 
FTE	M 
FTE	E 
FTE	I 0.5 0.5 

CDD 
ϕ 0,25 0,25 

Livrable	2	:	Planifica#on	RH	[Y+3..Y+5] 

Noms	(si	nécessaire): 
 
	 
 
 
 
 
 

Nouveau,	réunion	précédente,	modificaFon 
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Demandes	spéciales 

Nouveau	Matériel Origine	Budget Cout	es#mé 

Matériel	existant	/	Locaux Conflits	poten#els Dates 

Postes Nature Dates 

Divers Coûts Dates 


