
Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 12/11/2019 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution électronique du LPNHE 

 
 Contribution mécanique du LPNHE 

 
 Contribution informatique du LPNHE 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 
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Avancement Carte FEC – prototype :   
 
  

Contribution « électronique » du LPNHE 

Au 08 octobre : 
 
 -  Design du schéma : terminé / J-M. P. 
 -  Phase placement-routage : démarré / Eric P. 
 
Le schéma a été transmis la semaine dernière à François T. et à Denis Calvet (Irfu) pour vérification. 
   Retour de Denis Calvet ce lundi 07/10 : propositions de modifications  
   
   Modifications à prévoir sur le design dans la semaine qui vient, 
       ce qui ne change pas (?) le planning que l’on s’était fixé. 
       (phase de routage terminée pour début novembre) 

          A ce jour 12 novembre :   
 
 -  Design du schéma : terminé   modifications reportées / J-M. P. 
 
 -  Phase placement-routage : en phase de finition / Eric P. + J-M. P. 
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Avancement Carte FEC – prototype :   
  

Contribution « électronique » du LPNHE 

- Phase placement-routage : en phase de finition 
   définition du stacking / impédances contrôlées en cours 
  - 29 paires différentielles 100 Ω 
  - 27 lignes 50 Ω 
        essai 
     essai    12 x couches 
 essai   10 x couches 
 8 x couches 
 
 
 
 
 
 
    

Exemple de coupe PCB 
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Avancement Carte FEC – prototype :   
 
- La commande a d’ores et déjà été transmise le 30/10  à OUESTRONIC  
pour la fabrication de : 
 -  8 x PCB  (sous-traité chez Würth-Elektronik)         Coût total PCB + câblage 
 -  2 x cartes câblées                                      4900 € HT 
 
- Le dossier de fabrication leur sera fourni ultérieurement 
   Cette semaine ou semaine prochaine 
 
   Ce dossier sera transmis également à Yann O. pour la définition du 
 capotage à réaliser  
 
- Les 2 cartes câblées sont espérées pour fin janvier 2020 au plus tard 
  

Contribution « électronique » du LPNHE 
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Achat de composants pour les protos + la série des FEC : 
 
 Commande chez MOUSER le 14/10, d’un montant de 8400 € HT 
 
   Tous les composants ont été réceptionnés au LPNHE 
 
 

Contribution « électronique » du LPNHE 
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