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Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC — proto :

- Placement-routage : terminé fin novembre
La définition des couches et du dimensionnement des lignes a
impédance contrblée a été réalisée en collaboration avec Wiirth-Elektronik
(fabricant des PCB)
- Transfert du fichier 3D de la carte le 26/11/2019 a I'IRFU.
Apres repositionnement d’un trou de percage, accord définitif avec I'IRFU et

lancement de la fabrication auprés de Ouestronic le 02/12/2019.

- Envoi des composants pour cablage des 2 cartes le 04/12/2019 a Ouestronic.
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Contribution « électronique » du LPNHE
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Contribution « électronique » du LPNHE

: Dossier FEC_PROTO_V1 imap://lpnhemailin2p3.fr:993 /fetch=UID= /INEOX=82825%he...

Sujet : RE: Dossier FEC_PROTO_V1

De : QUESTRONIC Service Achats <achats@ouestronic.fr=

Date : 03/12/2019 a 09:16

Pour : Jean-Marc Parraud <parraud@I|pnhe.in2p3.fr=

Copie a : Eric PIERRE <Eric.Pierre@lpnhe.in2p3.fr>, Pierrick PONTRUCHER <ppontrucher@ouestronic.fr=, Sabrina
LEVEIL <SLEVEIL@ouestronic.fr=>

Bonjour M. Parraud,
Toutes les commandes pour les composants ainsi que pour le PCB sont lagy
Wurth PCB accuse une date d'expédition de leur usine en Allemagne¢e 20/12,/2019]

Questronic est ferme pour les fétes des fin dannée le 20/12 soir, reprise le 02/01,/20.
Mous allons planifier la production de les 2 cartes & cabler pour 502.

La expédition des cartes E
Mous restons & votre disposition.

le vous souhaite une belle journee.
Cordialement,

Adriana RIO

LPNHE - JM Parraud
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Contribution « électronique » du LPNHE

A faire :

- Compléter la base de bibliotheques de composants (sur Cadence-Allegro)
= Rajouter la hauteur de tous les composants utilisés sur la carte
afin de créer un fichier 3D réaliste de la carte entierement cablée

/Jean-Marc P. + Eric P,

= Base de départ, en plus du plan d’origine de I'IRFU, pour réaliser le
capotage de la carte / Yann O.
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