Réunion technique Upgrade-T2K -  1e 14/01/2020

Ordre du jour :

> Infos générales

» Contribution électronique du LPNHE
» Contribution mécanique du LPNHE

> Contribution informatique du LPNHE

» AOB / questions

LPNHE - JM Parraud
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Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC — proto :

» Lancement de la fabrication auprés de Ouestronic le 02/12/2019

fabrication de 8 x PCB (chez Wiirth-Elektronik)
cablage complet de 2 x PCB

» PCB fabriqués et réceptionnés chez Ouestronic le 19/12/2019

LPNHE - JM Parraud
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Point sur les cartes FEC — proto :

» Lancement de la fabrication auprés de Ouestronic le 02/12/2019

fabrication de 8 x PCB (chez Wiirth-Elektronik)
cablage complet de 2 x PCB

» PCB fabriqués et réceptionnés chez Ouestronic le 19/12/2019

**kkx%k**  CONGES DE FIN D’ANNEE / LPNHE ET Ouestronic ****%*%*%*
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» Controle des PCB (JM Parraud) chez Ouestronic le 08/01/2020
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Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC —proto : Contrdéle des PCB chez Ouestronic
—> défauts mineurs sur 3 PCB :
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Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC — proto :

» Contrdle des PCB (JM Parraud) chez Ouestronic le 08/01/2020
- 5x PCB validés = =2 2> 2qcdbler parmiles 5

= 3 x PCB mis de c6té, mais cdblage possible si besoin

» Livraison prévue derniére semaine de janvier 2020.
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Contribution « électronique » du LPNHE

Travail en cours :

Compléter la base de bibliotheques de composants (sur Cadence-Allegro)
= Rajouter la hauteur de tous les composants utilisés sur la carte
afin de créer un fichier 3D réaliste de la carte entierement cdblée
/ Jean-Marc P. + Eric P

= Base de départ, en plus du plan d’origine de I'IRFU, pour réaliser le
capotage de la carte / Yann O.
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