Minutes 
24 Juin 2009

Bilan Test Beam

· Gassiplex
OK sauf

· Evénements avec piédestaux d’une carte désalignés

· Evénements avec piédestaux d’un chip désalignés

· Evénements avec shifts des piédestaux (effet du à la mesh et non pas à l’électronique)

· Hardroc1

· Premières réponses au flux de particules !!!

· Beaucoup de soucis

· Non reproductibilité des données prises avec Labview ou X-DAQ

· Présence des événements « chorale » (vhdl, PCB, connecteurs, Hardroc1)

· Plantage de X-DAQ lors de la lecture de plusieurs DIF
ceci est du à l’absence de la librairie libftdi.so pas installée sur la scientifique linux 4 
· Synchronisation de DIFs pas systématique
vhdl corrigé lors des TB de l’IPNL début Juin
Bilan Technical Board

Tâches futures

· Etudes en faisceau des shifts des piédestaux avec différents filtres mesh

· Analyse des gerbes Gassiplex   ( Max
· Analyse des données Hardroc1  ( Max avec aide d’Ambroise
· Vérification du fonctionnement des Hardroc1

· Mesures efficacités

· Résolution des problèmes Hardroc1 du TB (Nathalie, Christophe dlT et Combaret)
- prévoir une ½ réunion au LAPP avec Nathalie, Christophe dlT et Combaret pour montrer et essayer de résoudre sur place les problèmes
- prévoir une ½ réunion (juste ?) après avec LAL, LLR et IPNL
AVANT AOUT 2009
· Mise en route des ASU 24Hardroc2

· Test Beam Juillet

· Programme : shift pied, gerbes, ASU4Hardroc1 (seuil, gain, config)…
· Programme vs ressources humaines
      ANNULÉ avec option de venir quand même en parasite suivant les besoins

· Pose bulk sur ASU 24Hardroc2, étude dans boite de test

· Fin de la construction du proto meca m2
Il manque juste le couvercle (arrive semaine 27)
· Construction du proto MICROMEGAS m2
· Couvercle de drift ?
couvercle et socle découpé et dispo au LAPP début Juillet
couvercle avec drift dispo début Septembre
· 100 dernier hardroc2 ?

      Il a été décidé de construire le MICROMEGAS m2 avec uniquement 2 ASU   
      équipés de HR2 plus 4 faux ASUs

· Tests DIRAC2

· Design ASU DIRAC2
Premiers ASU à réaliser: 8x8 cm2
Le travail déjà commencé sur un ASU 32x48 cm2 n’est pas perdu mais repoussé ! Cet ASU est important pour la démonstration du chainage de 24 DIRAC2s.
· R&D PCB protection

· Test Beam Septembre
Tout va-t-être fait pour avoir le MICROMEGAS m2
· Après la décision prise d’annuler le TB de Juillet, nous devons travailler à résoudre les problèmes rencontrés en TB Mai 2009 sur les détecteurs 4HR1 en position cosmiques. Pour ceci :
· Faire installer scientifique linux 5 et libftdi.so sur le PC X-DAQ

· Pour pouvoir travailler avec le prémix mettre un onduleur de manière provisoire sur le ventilateur armoire gaz.
Les tests de l’installation complète se feront, avec l’aide d’un technicien OLDAM, après la pose des 2 vannes pneumatiques et d’un capteur supplémentaire dans le local de l’armoire de gaz.
