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Notice 
Découper le projet en workpackages (WP) ayant 1 livrable 
 
Un livrable constitue l’engagement du laboratoire auprès du projet/manip/collaboration sous une 
forme facile à appréhender (un lot de cartes livrées, un ensemble de pièces installées, un logiciel 
déployé) et peut faire l’objet d’une analyse et d’une décision indépendante des autres WP 
 
Décrire chaque WP avec quelques étapes significatives mettant en avant la nature du travail, les 
compétences nécessaires et les échéances contractuelles 
 
Le(s) critère(s) de réussite permettent de déterminer quand un WP est FINI = 0 FTE attribué, sauf 
support long terme à préciser 
 
Planning grossier mais à « long » terme pour pérennité/visibilité des affectations de ressources 

Clair et concis vaut mieux que fouillis et détaillé 
Garder un niveau de détail élevé pour la gestion interne du projet 
 

Un projet simple peut ne comporter qu’un seul WP avec 1 ou 2 étapes 

Exemple : demandes HGTD, slides 19 et suivants 
https://indico.in2p3.fr/event/16747/contributions/57952/attachments/45681/56883/LPNHEmeca-HGTD-lacour-081217.pdf 
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T2K-II 
Responsable Scientifique : B. Popov  
Responsable Technique : JM Parraud 

Résumé liste des WP/livrables (exemple) 
WP/Livrables Echéance Statut 
Cartes d’électronique front end des nouvelles TPC 06/2021 EN COURS 

Conception, fabrication et installation du système de suspension des TPC et sFGD 06/2022 EN COURS 

Intégration dans la DAQ du détecteur proche 12/2021 EN COURS 

Réunions Ressource              10/2020  
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Projet : description libre 

Science 
Etude des oscillations de neutrinos et recherche de violation de CP dans le secteur  
leptonique dans les expériences T2K et T2HK au Japon 
Contexte 
T2K upgrade: construction de 2 TPC horizontales pour l’amélioration de l’acceptance du  
détecteur proche (qui sera aussi le détecteur proche de T2HK) 
Calendrier 
2018-2021 
Technique 
Construction de nouvelles TPC: le groupe du LPNHE participe à la production de 
l’électronique front-end, au système de suspension des TPC/sFGD et à l’acquisition (DAQ). 
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ETUDE Electronique 
       Résumé des opérations techniques 

Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements contractuels, aob : 
Travail en collaboration avec Saclay (D. Calvet: coordinateur de l’électronique des TPC) 
Ressources financières: obtenu 20k (2019) + 50k (2020); réserve In2p3 de 50k (2020) non utilisée. Demande 60k (2021) 
Chips AFTER fournis par Saclay (existant en nombre suffisant) en échange d’équipement (alim BT déjà achetée en 2019 
+ 10k à prévoir en 2020 : en cours/faisceaux + adaptateurs de fibres optiques). 
 
 

Critères de réussite 
 
 
 
 
 
 
 

Livrable 1 : description 

Etape/ Jalon Date Statut 

Conception et production d’une maquette 
de carte front-end (FEC) des nouvelles TPC 

12/2018 FAIT 

Modification et 2ème maquette FEC 05/2019 FAIT 

Fabrication de 2 prototypes FEC 12/2019 FAIT 

Tests prototypes avec chaîne complète 06/2020 FAIT 

Pré-production de 12 cartes FEC 07/2020 FAIT 

Prototypes capotage / avec l’IRFU 08/2020 FAIT 

Pré-série de 16 capotages (fab LPNHE) 12/2020 A DISCUTER 

Banc de test FEC (fourni par équipe polonaise) 11/2020 EN COURS 

Production de 72 cartes FEC + capotages 02/2021- 06/2021 EN COURS 

Première ½ TPC opérationnelle (16 x FECs) 03/2021 EN COURS 

Intégration au CERN 12/2021 A DISCUTER 

Intégration dans T2K 06/2022 A DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 
FTE M 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.6 

FTE E >0.5 >0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 

FTE I 

CDD 
ϕ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Livrable 1 : Planification RH [Y..Y+2] 

Noms (si nécessaire): 
J.M.Parraud 
F.Toussenel 
E.Pierre 
+ 
Y.Orain 
P.Ghislain 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 

Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :  
Fabrication d’une pré-série de 16 capotages au labo, avant le début de réfection des fenêtres de l’atelier 
mécanique 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 



Réunion Ressources – 2020 – Mars 6 Nom du projet: T2K  

2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etap
e 
FTE M 0.4 0.2 

FTE E 0.5 0.5 0,3 

FTE I 

ϕ 0.5 0.5 0.5 

Livrable 1 : Planification RH [Y+3..Y+5] 

Noms (si nécessaire): 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 
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ETUDE mécanique  
 de la suspension des nouvelles TPC et sFGD dans l’aimant de ND280 

Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements 
contractuels, aob : 

Critères de réussite 
    
 Continuité d’attribution d’un 
mécanicien/BE au projet 

Livrable 2 : description 

Etape/ Jalon Date Statut 

Collecte des information, élaboration du projet 09/2018 FAIT 

Conception et calcul aux FEA et sismiques du 
mini-berceau de support 

12/2020 EN COURS 

Design du schéma d’intégration des nouveaux 
détecteurs 

06/2021 
 

EN COURS 

Conception et fabrication des pièces de 
suspension des TPC et sFGD 
 

12/2021 A DISCUTER 

Intégration dans T2K 06/2022 A DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 1 1 

FTE M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

FTE E 

FTE I 

CDD 
ϕ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Livrable 2 : Planification RH [Y..Y+2] 

Noms (si nécessaire): 
J. Philippe ? 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 

Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :  
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2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etap
e 
FTE M 0.5 0.5 0.5 

FTE E 

FTE I 

CDD 
ϕ 0.1 0.1 0.1 

Livrable 2 : Planification RH [Y+3..Y+5] 

Noms (si nécessaire): 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 
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ETUDE informatique  
 intégration de la lecture des nouvelles TPC dans la DAQ de ND280 

Détails techniques, planification, modification vs réunion précédente, finances et engagements 
contractuels, aob : 
Code sharing agreement avec Denis Calvet 
Collaboration avec Saclay nécessaire pour le développement d’une version Linux embarquée du DAQ 
dont certains modules doivent être transformés par Denis Calvet. 
 

Critères de réussite 
    

Livrable 3 : description 

Octobre 

Etape/ Jalon Date Statut 

Linux embarqué sur carte d’évaluation 
ENCLUSTRA 

05/2019 FAIT 

Test de performance de transfert de données  12/2019 FAIT 

Intégration Midas, TDCM, FEM, FECs pour lecture 
de chaine d’acquisition sur banc de test au LPNHE 

12/2020 EN COURS 

Développement d’une DAQ basée sur Linux 
embarqué 

03/2021 EN COURS 

Tests communication linux-baremetal  sans/avec 
OpenAMP-LibMetal  

03/2021 EN COURS 

Test d’un proto des nouvelles TPC au Cern avec 
proto de cartes FEC et intégration dans la DAQ 

03/2021 A DISCUTER 

Intégration dans  la DAQ de T2K 12/2021 A DISCUTER 
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Rappel 
Précèdent 2018.

5 
2019 2019.

5 
2020 2020.

5 
Etape 
FTE M 

FTE E 

FTE I 0.5 0.5 0.5 0.5 

CDD 
ϕ 0.25 0.25 0.25 0.25 

Livrable 3 : Planification RH [Y..Y+2] 

Noms (si nécessaire): 
D.Terront 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 

Observations (travail effectif/planifié ; profil CDD/stage ; aob) :  
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2021 2021.
5 

2022 2022.
5 

2023 2023.
5 

Etap
e 
FTE M 

FTE E 

FTE I 0.5 0.5 0.5 0.3 

CDD 
ϕ 0.25 0.25 0.25 0.25 

 

Livrable 3 : Planification RH [Y+3..Y+5] 

Noms (si nécessaire): 
 
  
 
 
 
 
 

Nouveau, réunion précédente, modification 

Octobre 



Réunion Ressources – 2020 – Mars 13 Nom du projet: T2K  

Demandes spéciales 
Nouveau Matériel Origine Budget Cout estimé 

Matériel existant / Locaux Conflits potentiels Dates 

Postes Nature Dates 

Divers Coûts Dates 
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Bilan post réunion 

Globalement un peu plus de ressources allouées que demandées sauf en informatique 
 Prendre contact avec Diego pour l’informer des besoins futurs 
 
Pas de planification au delà de fin 2021 
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Bilan post réunion : personnes & profils d’affectation 
envisagés 

2018 2018,5 2019 2019,5 2020 2020,5 2021 2021,5 2022 2022,5 2023 2023,5 2024 2024,5

[M|E|I]initiales 

Vert : sur-affectation 
Rouge : sous-affectation 

… 
 

MYO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
EJMP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
EFT 0,1 0,1 0,1 0,1

MWC 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

IDT 0,4 0,4 0,5 0,5

ALL M 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0
ALL E 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0
ALL I 0 0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0
ALL CDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL ϕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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