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Prémices - Démonstrateur TEP : DPPA

• 2008 : premières spécifications.

• 2009-2010 : études et réalisations sur 
différents photodétecteurs (PM, APD, 
MPPC, MCPPMT) et cristaux.

• 2010-2011 et + : divers setups de test 
en local et sur site (GANIL avr2010, 
fev2011, juillet2011…).
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Premières études

• Fin 2012 démontage cassettes HR+
• 2013 tests des PM, réalisation de bancs 

de test optique, assemblage des PM en 
quartets (outil collage)

• 2013 étude cassette 5 quartets 
• 2013-2014 : collage des cristaux LYSO et 

téflonnage, tests avec source
• 2014 : tests deux lignes de 5 quartets au 

CPO (fev 2014), test 4 lignes de 5 
quartets au Ganil (mai 2014)

• 2014 réalisation des premières pièces 
des cassettes et de la structure support 
à l’atelier ou en sous-traitance
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Réalisations et installation

• 2015 : réalisation de bancs de test (avec 
cibles et fantômes) et runs (centre Jean 
Perrin)

• 2016 :  études et réalisation 
d’ensembles support et positionnement 
DPGA pour installation au Centre 
Antoine Lacassagne

• Fin 2015 et 2016 : missions de 
préparation au CAL

• Mars 2017 : installation au CAL
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Points positifs et difficultés

• + Projet avec implication globale, du début à la fin

• + l’équipe, les personnes

• + diversité (détecteur et outillages, tests) et ressources (financières) 
du projet

• - Implication perso en temps partiel

• - Concomitance avec d’autres projets (Absorbeur Compton, LHCb…)

• - Manque de management de mon propre projet => difficulté 
aujourd’hui de faire un retour [Reporting, compte-rendu]. Ecueil = 
être toujours dans l’aspect techn et immédiat.
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