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AT « ATLAS Upgrade Phase II TileCal »

Responsable scientifique : David Calvet
Responsables techniques : Roméo Bonnefoy (FENICS) Daniel Lambert (ILANA)
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Contexte et enjeux scientifique

• High Luminosity LHC phase II → upgrade TileCal

• Nouveau schéma trigger/DAQ → lecture à 40 MHz

• Nouvelle électronique front/back-end

• Deux projets pour le LPC : FENICS et ILANA

• FENICS → carte very-front-end (9852 / TileCal)

• ILANA → interface LASER/TDAQ (1 / TileCal)
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Organisation de l’AT

• FENICS : conception Chicago, production 100% LPC

• ILANA : conception et production 100% LPC

• WBS 4.2.2 et 4.4.1.1 de ATLAS TileCal upgrade

• Master projet “ATLAS upgrade phase II TileCal”

• MoU signé entre IN2P3 et ATLAS

• Financement via TGIR HL-LHC (ATLAS+CMS)
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Développements techniques

• FENICS 
– transfert technologie en 2018

– production de prototypes modifiés

– développements des environnements de qualification

• ILANA
– début spécifications en 2020

– conception prototype en finalisation 
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Développements techniques

• FENICS
– fin de la pré-production (225) : qualification

– qualification de la tolérance aux radiations (TID et NIEL)

– production (11000) : qualification et livraison

• ILANA
– test du prototype, développement du firmware

– production du système final

– installation et mise en route
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Planning, chemin critique et jalons

• FENICS
– Production Readiness Review (PRR) : été 2022

– production : fin 2022 → fin 2024

• ILANA
– Final Design Review + PRR : été 2023

– prêt pour installation : fin 2024

– installation et mise en route : 2026 ?
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Demandes de ressources

● FENICS
– 2022 : R. Bonnefoy 35% jusqu’en juillet

– puis R.B. ponctuel

● ILANA
– 2022: 

● D. Lambert 70%
● R. Bonnefoy 25%

● M.L. Mercier 2 semaines en janvier/février

● C. Fayard 1 semaine en février/mars

● C. Achard 100% à partir de septembre
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