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à11 Bare modules HPK+IZM à se partager
ATTENTION: problème de bonds dans HPK+IZM qui
rendait difficile à wirebonder pour Saclay, moins
problématique pour le LPNHE à l’époque…
àDemande d’Atlas de limiter les transferts entre labo
èLPNHE : 2 modules à construire + wirebonder +
« cross-check » de 3 autres… 

è En parallèle, finir les v1.1 (+batch de parylène):  
à Mettre les OBWP (Qualification + 

documentation + formation)
à Faire l’ensemble des tests à Qualification à finir
à X-rays

Si Saclay a du mal à wirebonder, retour potentiel au 
LPNHE…

Plans
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La réception se fait à l’IJCLab
à Beaucoup d’échanges dans les prochains jours
à S’assurer que nous avons tous le matériel au labo

è Premier planning sachant que nous avons les flex
mais pas les Bare Modules à Prévu pour lundi avec
un retard potentiel [ajustement du travail de chacun]

è Planning jusqu’aux wirebonds des 2 modules v2 
pour PRR

àA voir si besoin de planifier plus loin dans les
prochains jours

à Pas les absences de tout le monde, donc possible 
ajustement…

Plans



4

Salle Blanche Plafond Soufflant Climate Chamber

IV Bare Module WB + Pull test

Menage 
Plafond 

soufflant + 
MMT 

calibration 
(documentation

?)

Metrology + 
Visual Inpection 

Bare Module

Metrology + 
Visual Inpection 

Flex
Gluing

Metrology 
Module post 

gluying

Parylene 
Masking

Parylene 
Unmasking

WB Protection 
(Time 

unknown)

Initial 
Warm+Initial 

Cold

Warm+Cold 
Post Parylene

Thermal Cycling Stability Tests
X-rays (15 min/ 

module)

Wed

23

24

Thur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jean-Pascal + 
Marc? Module 

61+62

Thiziri + Yann? 
+ Stephanie

Francesco 
10

11

12

13

14

Thiziri + Yann? 
+Paul

Francesco 
15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

Fri

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Jean-Pascal + 
Pascal (matin) + 
Marc? Module 

61+62

Thiziri + Yann? 
+ Stephanie

Francesco
10

11

12

13

Reception 
des Bare 
Module? 

(Stephanie)

14

Thiziri + Yann? 
+Stephanie

Francesco + 
David

15

16

17

18

Planning
Salle Blanche Plafond Soufflant Climate Chamber

IV Bare Module WB + Pull test

Menage 
Plafond 

soufflant + 
MMT 

calibration 
(documentation

?)

Metrology + 
Visual Inpection 

Bare Module

Metrology + 
Visual Inpection 

Flex
Gluing

Metrology 
Module post 

gluying

Parylene 
Masking

Parylene 
Unmasking

WB Protection 
(Time 

unknown)

Initial 
Warm+Initial 

Cold

Warm+Cold 
Post Parylene

Thermal Cycling Stability Tests
X-rays (15 min/ 

module)

Tue

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Cyrille + Jean-
Pascal Module 

61+62

10

11

12

13

14 Yann+David 
(Fait?) Francesco + 

David15 Yann+David

16
Paul + 

Francesco (fin 
metrologie 
parylene)

17

18

19
20
21
22
23
24

Wed

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Pascal + Cyrille 
+ JP (check 

flexes) Thiziri + Yann? 
Ou Cyrille/JP?

Francesco + 
David

10

11

12

13

14

Cyrille + Jean-
Pascal Module 

61+62

Thiziri + Yann? 
Ou Cyrille/JP?

Francesco + 
David

15

16

17

18

19

20

21

22



5

Planning
Salle Blanche Plafond Soufflant Climate Chamber

IV Bare Module WB + Pull test

Menage 
Plafond 

soufflant + 
MMT 

calibration 
(documentation

?)

Metrology + 
Visual Inpection 

Bare Module

Metrology + 
Visual Inpection 

Flex
Gluing

Metrology 
Module post 

gluying

Parylene 
Masking

Parylene 
Unmasking

WB Protection 
(Time 

unknown)

Initial 
Warm+Initial 

Cold

Warm+Cold 
Post Parylene

Thermal Cycling Stability Tests
X-rays (15 min/ 

module)

19

Week End 7

Week 2 8

Mon

9
Mod BM V2 

(x2) Francesco + 
Pascal

Jean-Pascal 
+Pascal (matin) 

+ Marc? 
Module 61+62

Thiziri + Yann? 
+ Stephanie

Francesco + 
David

10
Paul+Thiziri

11

12

13

14

Mod BM V2 
(x2) Yahya+Paul

Thiziri + Yann? Francesco + 
David

15

16

17 Mod v2 (x2) 
Paul + Yahya18

19

Waiting

20
21
22
23
24

Tue

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Jean-Pascal + 
Cyrille Modules 

V2 x2

Thiziri + Yann? 
+ Stephanie

Francesco+ 
David Module 

61+62
10

11

12

13

14

Paul+Yahya 
Module 61+62

Thiziri + Yann? Francesco + 
David

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

Wed

1
2

Salle Blanche Plafond Soufflant Climate Chamber

IV Bare Module WB + Pull test

Menage 
Plafond 

soufflant + 
MMT 

calibration 
(documentation

?)

Metrology + 
Visual Inpection 

Bare Module

Metrology + 
Visual Inpection 

Flex
Gluing

Metrology 
Module post 

gluying

Parylene 
Masking

Parylene 
Unmasking

WB Protection 
(Time 

unknown)

Initial 
Warm+Initial 

Cold

Warm+Cold 
Post Parylene

Thermal Cycling Stability Tests
X-rays (15 min/ 

module)

Wed

3
4
5
6
7
8

9

Jean-Pascal + 
Pascal (matin) + 
Cyrille Modules 

V2 x2

Francesco + 
David

10

11

12

13

14

Francesco + 
David

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24


