

visioconférence du groupe SA1-FR d' EGEE

=====

Date : Mardi 20 juillet 2004, 14h

Présidé par : Pierre Girard (CC-IN2P3)
Secrétaire : Jonathan Schaeffer (CC-IN2P3)

* Ordre du jour :

1) Approbation du compte-rendu de la dernière visioconférence et du mail de Rolf de la semaine dernière (tous)
CR accessible à
<http://agenda.in2p3.fr//askArchive.php?base=agenda&categ=a0417&id=a0417/moreinfo>
Mail de Rolf en pièce jointe.

2) Nouvelle version de LCG-2 (2.1.0)

3) Avancement LCG-2

- CC
- CGG
- CINES
- CPPM
- ECP
- LAL
- LPC
- IPSL

4) Réunions passées:

- SA1 ROC Managers du matin (Fabio)
- NA4 Open Meeting, Catania, du 14/07/2004 au 16/07/2004
voir http://egee-na4.ct.infn.it/na4_open_meeting/

5) Réunions à venir:

- prochaine visioconférence le 03/08/2004

6) Divers

* Réunion :

0) Prologue

Liste de présence / site :

- CCIN2P3 Lyon (accès visio.) : 3 personnes

Fabio Hernandez
Jonathan Schaeffer
Pierre Girard

- CGG Massy (accès tél.) : 4 personnes

Ahmed Beriache
Gerald Vetois
Gerard Gadaud
Stephane Fintz

- CPPM Marseille (accès visio.) : 2 personnes

Edith Knoops
Eric Fede

- CREATIS (absent) : 0 personne
- DAPNIA Saclay (accès visio.) : 1 personne

Pierrick Micout

- ECP Paris (absent) : 0 personne
- IBCP (accès tel.) : 1 personne

Christophe Blanchet

- IPSL (accès tél.) : 1 personne

Monique Petiti di er

- LAL Orsay (absent.) : 0 personne
- LPC Clermont (accès visio.) : 5 personnes

Dominique Bonnet
Emmanuel Medernach
Jean Salzemann
Pierre Reichstadt
Thierry Mallet

Total réunion : 17 personnes

Note : Problème sur la liste de diffusion EGEE SA1 => pas d'ordre du jour envoyé aux participants.

1) Approbation du compte-rendu et du mail de Rolf

Approuvé.

2) Nouvelle version de LCG-2 (2.1.0)

Au CC elle est en cours de test.
Tous les sites la mettent en place actuellement.

Changelogs :

- Le BDI n'est plus limité à 45 sites
- ...

3) Avancement LCG-2

- CC

Basculement vers LCG2.1.0

Rajout de nouveaux Worker nodes (une 100aine de CPU la semaine prochaine)

--- Christophe Blanchet et Monique Petiti di er ont rejoint la réuni on ---

- CGG

Situation débloquée avec l'aide de Fabien et Yannick : CE et SE à finaliser, des Worker nodes tournent.

Tests locaux cette semaine pour passer en testzone la semaine prochaine.

- CINES

Absent.

- CPPM

RAS - Les machines Datagrid tournent encore.

- ECP

Absent.

- LAL

Absent.

Ils ont reçu les machines -- mais pas de rack --.

- DAPNIA

Il faudrait au moins une machine pour tester les install via quattor.

L'objectif est d'installer une UI pour comprendre comment fonctionne

Quattor et acquérir une expertise en prévision de la prochaine release LCG qui devrait utiliser Quattor

- LPC

Toujours des prob sur le SE et les worker

Recensés par le RB du CNAF depuis hier.

Prob d'effacement de la liste des RPMs au reboot du SE :

Eric : Déclarer au serveur d'install des RPMs supplémentaires pour les programmes spécifiques.

- IPSL

Installation aura lieu les 8 et 9 sept.

L'hébergement de la V0 earth science industry est demandée Lyon

Le CC propose de supporter la V0 earth science research. Attente d'une réponse à ce propos

4) Réuni ons passées:

- SA1 ROC Managers du matin (Fabio/Pierre)

Fabio : 4 points :

Quarterly report : copie finale envoyée demain.

Execution Plan : Le modérateur de la review demande une deuxième

copie avec modifications. C'est considéré comme clos.

User Support : Une TaskForce travail sur les modèles à utiliser. Il y aura une réunion le 4 Aout à Karlsruhe : accord sur l'utilisation d'un seul outil de gestion des incidents mais les humains du support seront répartis dans chaque région. Surmonter les problèmes de la langue et mieux répartir les tâches.

Tableau des ressources de chaque site : Centralisation de cette information et publication sur un espace web. infos collectées : V0 supportées, ressources fournies...

Activité dans chaque région : plusieurs sites migrent à la nouvelle version de LCG. Accounting : distribution du modèle anglais dans les prochains temps.

Christina Vistoli demande des retours sur les nouvelles fonctionnalités du monitoring sur GridIce.

- NA4 Open Meeting, Catania, du 14/07/2004 au 16/07/2004 (Tous les participants)

voir http://egee-na4.ct.infn.it/na4_open_meeting/

Monique : Tutorial gilda très intéressant 20 participants.

Pierre : 2 jours de conf.

Session plénière NA4 : nouvelles V0 annoncées (earth science, chemistry, AstroParticle Physics)

Discussions intenses sur la V0 biomed : déploiement et problèmes rencontrés.

Matinée SA1 et NA4 : Présentation de M. Dimou sur LDAP, VOMS.

Présentation de M. Schul tz soulignant

chaque étape du déploiement de la grille => trop lourd

Y. Legré : parle de biomed et des problèmes de communication/organisation NA4/SA1

Monique : Biomed est difficile du fait des requirements différents de HEP. La question d'accès restreint sur biomed est encore reportée ?

Question : Discussion NA4-SA1 générale ?

Réponse : Monique : oui, beaucoup d'échanges

Pierre : décalage de communication entre SA1 et NA4 sur l'ensemble des sujets.

Monique : beaucoup de points abordés sur l'intégration de nouvelles V0.

Après Midi : Discussion sur la partie réseau. Demande que des Requirements soient faits par SA1. Le manque de communication est encore soulevé.

- Pierrick : a fait une présentation à un groupe de militaires du CEA qui étaient intéressés par le fonctionnement de la grille.

5) Réunions à venir:

- prochaine visioconférence le 03/08/2004

6) Divers

- Clermont a prévu de commencer l'upgrade du site en 2.1.0 dès demain.

fin de la réunion : 14h45