



LAL: objectifs DC2

Nicolas Leroy, Serge Du

Montpellier –22- Janvier 2020

Retour sur Objectifs 2019

- La plupart des objectifs pour 2019 ont été atteints:
 - avoir une v1 des différents algorithmes sur les paquets localisation
 - Pipeline en place pour chaque cas : GRB
 - Intégration pipeline-bricks
 - Passer sortie des pipelines de json en fits – pas totalement accompli, quelques jours de travail au plus
 - Insertion des produits dans SDB – à finaliser
- Mais il reste encore a faire:
 - Mettre en place la structure, avec l'ObAS, de la création et analyse des paquets photons (données pseudo – L1) – d'ici quelques semaines
 - Pipeline en place pour chaque cas : ToO_MM (pour début 2020)
 - Tests à effectuer avec des vrais paquets VHF
 - Liens avec orchestrateur à vérifier

Premier plan pour 2020

- Corriger/améliorer pipelines déjà intégrés (1er semestre 2020)
- Avoir paquets photons et analyse de ceux-ci fonctionnelle
- Dockeriser la partie pipeline VHF ToO_MM (1er semestre)
- Dockeriser la partie gestion des alertes MM et production de scénarios (2nd semestre 2020, ie post 03)
- Interaction avec le BA à mettre en place en cas de problème pendant le processing
- Docs