

Réunions:

- Lundi 4 mai: réunion préparation “OB testing” avec CERN
- Mercredi 13 mai: réunion « intégration cellules » avec CERN, CPPM, UniGe
- Pendant ce temps-là, les réunions régulières en interne au groupe
- Echanges mails avec Susanne
- Jeudi 15 mai: réunion « OB général » sur le testing

=>

- Nécessité de maquettes dans les labos pour tester l'intégration des cellules sur les longerons
 - Maquettes suivies par Diego et composants par UniGe, CPPM et LAPP
 - Fabrication de pigtaills non électriques avec les informations du « 14 mai » ou T_0
- Participation au démonstrateur « slice » avec des vrais Type-0 RD53A
- Ensuite, Type-0 ITKpixV1 (toujours pour le démonstrateur)

Echéances:

- OB general dédié “services” le 4 juin
- Semaine ITK 24-26 juin
- Début assemblage démonstrateur vers octobre