

Courbe de tendance

Cartes électroniques FEC	Date initialement prévue	Date prévue actuelle
Prototypes	Décembre 2019	Janvier 2020 / RÉALISÉ
Pré-série	Été 2020	Juillet 2020 / RÉALISÉ
Production	Printemps 2021	Avril 2021 / A VENIR jusqu'à juin 2021

Carapaces de refroidissement des cartes FEC	Date initialement prévue	Date prévue actuelle
Prototypes	Décembre 2019	Juillet 2020 / RÉALISÉ août 2020
Pré-série	Juin 2020	Novembre 2020 / A VENIR
Production	Printemps 2021	Avril 2021 / A VENIR jusqu'à juin 2021

DAQ	Date initialement prévue	Date prévue actuelle
Préparation firmware et périphériques	Fin 2019	Novembre 2019 / RÉALISÉ
Développement logiciel	Fin 2020	Décembre 2020 / A VENIR

