

L'organisation de l'exploitation dans France Grilles

- Description des actions à mener -

Rolf Rumler

Visioconférence du 19 janvier 2010

- Groupes de travail, fonctions
- Activités
- Planning jusqu'en mai

Groupes de travail, fonctions (1)

- Autorité de certification (« CA »): Alice
- Accounting: Cécile
- Opérateurs, documentation des procédures, « ticketing »: David
- Monitoring: Christine
- Sécurité: Dorine
- Réseau (partie Opération): Xavier
- Développement d'outils: Hélène Cordier/Cyril
- Déploiement et certification: Michel et Pierre Girard
- Opération du portail: Hélène Cordier

Groupes de travail, fonctions (2)

- Conseil d'Accompagnement de la Transition: Pierre Gay, Michel, Pierrick; Jean-Bernard et Gérald en tant que « observateurs »

Rôles:

- Commenter les actions et le planning, faire des propositions
- Piloter la mise en place du comité des sites, en tenant compte des besoins de ces sites et des grilles régionales
- Analyser les « mandats »

Groupes de travail, fonctions (3)

- Coordinateur de la transition Opération France Grilles et son adjoint
 - Rôles
 - Proposer des formes d'organisation
 - Mettre en place des outils de communication
 - Initier la mise en place des structures administratives
 - Initier et participer à l'organisation des conférences, réunions, workshops nécessaires
 - Contact de l'Opération avec les autres entités de la NGI

- **Définition de l'infrastructure cible**

- Récolter des propositions

En particulier, solliciter le groupe « déploiement/certification »

- Séparer base + complément, par exemple:

- Base: topBDII, MONbox, AMQ, NAGIOSbox...
- Complément: GOCDDB régional, infrastructure de formation, infrastructure de certification, pakiti server...

Dans l'exemple, les composants de « base » sont indispensables pour le fonctionnement et doivent donc être en place au 1er mai.

- **Mise en place administrative**

- Plan pour le budget 2011
- IRIS, XLAB
- Gestion des demandes de postes / CDD
- Attribution globale et allocation en détail des ressources de la grille

- **Organisation à l'intérieur de la NGI / de l'IdG**
 - Clarification des interactions avec les autres instances du même niveau:
 - Contacts EGI / UE
 - Communication / dissémination / formation
 - Cas spécial Sécurité: clarification rôle technique versus rôle de contact sécurité de la direction

- **Nomination Directeur technique et adjoint**
 - Définir modalités de sélection
 - Désignation avant avril; nomination effective dépend d'EGI et d'une décision du GIS
 - **Workshops**
 - Sécurité: fin janvier
 - « Kick off »: fin avril / début mai
- Comité de programmation à créer
- Plus généralement, associer aux « userforums » français

- **Retour des mandats: fin janvier**

Une exception est déjà prévisible; pour ce cas il y aura un mandat provisoire, complété par une version plus élaborée jusqu'à fin février

- **Analyse des mandats**

- Au fur et à mesure de leur retour, discussions avec les groupes
- Analyse global fin février / début mars
 - Invitation à la discussion aux groupes avec des domaines qui se chevauchent
 - Eventuellement, demande de création de groupes complémentaires
- Discussion de l'analyse global avec la direction du GIS et de l'IdG courant mars / début avril

- **Regroupement de (certains) groupes de travail**

Création d'un organigramme « Opérations » début avril