

CR réunion ZOOM TIIX du 7/03/2024

Présents :

IPHC: RS, LF, CH

IP2I: BN, DC, XC

INFN Frascati:

Actions du 22/02/2024 :

1. **Prévoir une réunion en présentielle plus technique pour mieux définir l'interface IPHC/IP2I dans la 2eme moitié du mois de mars. → V**
 - a. Le choix de la date est arrêté au 21 et 22 mars prochains. C'est la date qui conviendrait à la majorité.
 - b. Cette réunion aura lieu au C4PI à Strasbourg.
 - c. RS reporte l'avancement du pixel analogique et une discussion technique entre RS et LC est à prévoir.
2. **Y a-t-il des RH à l'IPHC pour la phase d'intégration?**
 - a. RS rapporte le point de vue de FM sur l'intégration finale du circuit : Il n'y a pas de possibilité d'avoir de la ressource humaine supplémentaire pour cette tâche à l'IPHC.
3. **IP2I fera une simulation pour dimensionner le nombre de buffers nécessaire en sortie. → X**
 - a. A faire
4. **IPHC partage les scripts du flow numérique sur gitlab. → X**
5. **RB confirme l'engagement de eDAQ pour les cartes. (définir un slot à proposer au service eDAQ IP2I). → X**
6. **Contacteur Maciek pour plus d'informations sur les interfaces des cartes à développer. → X**

ACTION ITEMS:

1. Réunion technique au C4PI pour définir ensemble le planning des tâches ainsi que l'interface IPHC/IP2I.
2. IP2I fera une simulation pour dimensionner le nombre de buffers nécessaire en sortie.
3. IPHC partage les scripts du flow numérique sur gitlab.
4. RB confirme l'engagement de eDAQ pour les cartes. (Définir un slot à proposer au service eDAQ IP2I).
5. Contacter Maciek pour plus d'informations sur les interfaces des cartes à développer.

Prochaine réunion le jeudi 21/03 en présentielle.

