

Bonjour à toutes et tous,

l'objectif principale de la réunion d'aujourd'hui a été de définir les tâches dans chaque WP et de se répartir le travail.

Merci aux présents de s'inscrire sur la page indico pour pouvoir garder une trace de votre participation : <https://indico.in2p3.fr/event/36595/>

Voici les étapes clefs :

**- Avant le 30 Juin,**

- chaque porteur.e de projet remplis le modèle de fiche budgétaire téléchargeable à la page indico de la réunion (<https://indico.in2p3.fr/event/36595/>) et la renvoie par mail à l'équipe de coordination.
- chaque porteur.e de projet remplis le fichier excel pour définir l'intitulé de/des tâche(s) correspondant à son projet. L'organisation en éventuelles sous-tâches sera gérée séparément au sein de chaque WP. Le fichier excel est modifiable ici : <https://box.in2p3.fr/s/Jr8biYNGYWsDm2o>

**- Jusqu'à mi-Juillet**, chaque responsable de WP rédige la partie correspondante du MP en utilisant les infos disponibles sur le document envoyé au CS et sollicitera ponctuellement les porteurs si manque d'information.

**- Entre mi-Juillet et fin Août**, toute la communauté pourra réviser le document et proposer des corrections.

**- Début Septembre**, envoi du document à la direction IN2P3.

Bon travail !  
Sara.