

Synthèse des CSP 2025

25/02/2026

Luisa Arrabito

Rappel du fonctionnement de la CSP 1/2

- Suivi des projets techniques du LUPM (i.e. impliquant le personnel des services instru et informatique) piloté par la DT
- Un cycle de réunions CSP par an (entre octobre et février) passant en revue tous les projets (de préférence concentré sur 1 ou 2 jours)
- Réunion exceptionnelle de la CSP à la demande de l'équipe projet ou de la direction (problèmes, demandes urgentes, réorientation du projet, création de nouveau projet, ...)

Rappel du fonctionnement de la CSP 2/2

- Chaque projet porté par un binôme : Responsable Scientifique/Responsable Technique
- Participants aux réunions CSP :
 - Équipe projet, Resp. service (et du pôle SI), RER, chef de groupe concernés, équipe de direction
 - Au minimum : RT/RS projet, DU, DT
- Présentation de préférence par le RT du projet (ou sinon par le RS)
 - Avancement, planning, besoins budget, RH, problèmes, risques, valorisation
- Présentations et CR jusqu'à 2024 sur [redmine](#) et à partir de 2025 sur [indico](#)

Synthèse des projets en cours


- 8 projets révus en 2025/2026

- CTAO-Workload
- CTAO-CORSIKA
- GSO-Pollux
- SVOM-FSC
- Gammapy (nouveau projet en 2025)
- CTAO-LIDAR
- ANDES-Coronagraph
- KM3NeT-BM

Informatiques

Instrumentaux

Projets instrumentaux : Planning




Affectations service instru aux projets S2 2025 (données NSIP et CSP)

Permanents		CTAO-Lidar	ANDES-Coronagraph	KM3Net-BM	Autre
	Omar	0.6	0.2		0.2
	Patrick	0.6			0.1
	Stéphane	0.25		0.6	0.15
	Total	1.44	0.2	0.6	0.45

Projections 2026

	CTAO-Lidar	ANDES-Coronagraph	KM3Net-BM	Autre
Omar	0.45	0.35		0.2
Patrick	0.5			0.1
Stéphane	0.3		0.6	0.1
Total	1.25	0.35	0.6	0.4

Projets informatiques : Planning



Affectations service info aux projets S2 2025 (stables en 2026)

		CTAO-Workload	CTAO-CORSIKA	SVOM	Pollux	Gammapy	DIRAC@IN2P3 (R&D transverse)	REPRISES (R&D transverse)	Autre
Perm.	Luisa	0.5	0.1				0.2		0.2
	Alice		0.5					0.1	0.4
	Natthan	0.6				0.2	0.1		0.1
	Patrick			0.9					0.1
	Michèle ^(*)								
CDD	Ulysse			1					
	Tatiana ⁽¹⁾			0.9					
	Tais ⁽²⁾			0.1					
	Stella ⁽³⁾	0.7			0.3				
	Loris ⁽⁴⁾	0.5							
	Total	2.3	0.6	2.9	0.3	0.2	0.3	0.1	0.8

(*) Congé long maladie

(1) Arrivée le 01/04/2025 (2 mois + 2 ans)

(2) Arrivé le 01/09/2025 (2 ans)

(3) Départ nov 2025

(4) Arrivée nov 2025 (1 an)