

Compte Rendu CSP ANDES du 06 Octobre 2025

Présents: Julien Morin, Omar Gabella (équipe projet), Denis Puy, Luisa Arrabito, Julien Lavalle

Présentation par J. Morin et O. Gabella.

Status

Suite aux recommandations de la revue INSU de l'automne 2024 :

- Réorganisation de la contribution française à ANDES autour du développement du module coronographe (piloté par le laboratoire Lagrange de Nice) pour une meilleure visibilité et une optimisation des ressources humaines engagées
- Réorganisation actée au printemps 2025. Cette réorganisation est vue comme très positive également de la part du LUPM : meilleure organisation et visibilité
- Le module coronographe proposé par le laboratoire Lagrange a été accepté par le Consortium ANDES au printemps 2025

Dans ce contexte, le LUPM transfère son activité technique de l'unité de calibration vers le coronographe toujours autour de la programmation d'automates

- Omar est actuellement en train de transférer ses compétences vers une étudiante allemande en visite au LUPM et il devrait pouvoir commencer le travail autour du coronographe en début 2026
- Omar a transféré également ses responsabilités autour de l'Unité de Calibration et du Système Light Guiding mais il garde la Responsabilité Technique d'ANDES France et prend la responsabilité du WP électronique et informatique du module coronographe
- Julien garde toujours son implication dans le WP Science
- Julien annonce l'organisation des journées ANDES France à Montpellier à l'automne 2026. Cela sera également l'occasion d'inviter les collègues du LUPM, notamment des équipes AS et PACT, qui pourraient être intéressés par la science d'ANDES

Conclusions

- Le projet avance bien selon le planning prévu. Aucun problème ou risque majeur identifié
- Denis assure le soutien du LUPM selon le plan de financement prévu et assistera à la revue ANDES de l'INSU prévue la semaine prochaine