



# **STATUT DE LA MIGRATION GLITE → EMI**

**LCG-France Tier-1 & Analysis Facility**

**- 21/09/2012 -**

# MIGRATION GLITE → EMI : PLANNING




Tableau récapitulatif de la migration

NŒUD	% MIGRATION	EN COURS	A VENIR	FIN DE MIGRATION	COMMENTAIRES
CREAM CE	100%			prod : 19/06 testbed : 30/08	- CREAM v. 1.13.3 – glite-ce-cream-1.13.4-1
TOP BDII	100%			04/09	BDII top v. 1.0.1 – bdii-config-top-1.0.6-1
SITE BDII	90%	vérification de la publication avant mise en production			BDII site v. 1.0.1 – bdii-config-site-1.0.5-2
WN	100%				⚠ Pas encore à l'ordre du jour WLCG glite 3.2.12-1
UI	100%				⚠ Pas encore à l'ordre du jour WLCG glite 3.2.11-1
VOBOX	-				absent d'EMI 1
GLEXEC	100%	27/08			gLite 3.2.6-3
ARGUS	100%	01/09			emi-argus-1.4.0-1
VOMS	50%	depuis début juillet sur cclcgvomsli03			EMI2 et SL6
LFC	0%				verification et rollout fait pour EMI1 SL5, reste plus qu'à migrer en EMI1 ou 2
FTS	100%			28/03	EMI 1 SL5 en production depuis le 28/03

[https://cctools.in2p3.fr/wiki/systeme:sysgrid:migration-glite-emi:planning\\_de\\_la\\_migration](https://cctools.in2p3.fr/wiki/systeme:sysgrid:migration-glite-emi:planning_de_la_migration)

# Migration GLITE → EMI : SITE BDII



## ■ PUBLICATION SCHÉMAS GLUE1 & GLUE2

- resource BDII : via ldapsearch
  - Glue1.2/1.3 : 'mds-vo-name=resource,o=grid'
  - Glue2.0 : 'GLUE2GroupID=resource,o=glue'
- dCache/SRM : script à adapter
  - GRID OPERATIONS MEETING (17/09/2012)  
« There is no EGI policy to require GLUE2.0. » P. Solagna

## ■ VÉRIFICATION DE LA PUBLICATION

- problème site BDII : GlueServiceUniqueId absent avec 'mds-vo-name=<site-name>,o=grid'

감사합니다 Natick

Grazie Danke Ευχαριστίες Dalu Obrigada  
Grazie Thank You Köszönöm Tack  
Grazie Спасибо Dank Gracias  
Grazie 谢谢 Merci Seé  
Grazie ありがとう