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EL7 : plan des expériences

e LHC :

- ALICE, LHCb : OK
- ATLAS:

* OK pour la production, mais pas encore validé completement pour I'analyse

* Pas de mélange SL6/CentOS7 possible : besoin d’'une nouvelle queue définie
dans Panda

« Teste l'utilisation de conteneurs présentant I'environnement SL6 (TRIUMPH)
* Migration sites : non recommandée pour les sites EGI (middleware pas prét)

- CMS:

* NOK et pas d’effort pour valider rapidement CMSSW sur C7
« Ultilisation de conteneurs SL6
- Déja utilisé a T2_US Nebraska
* Migration sites : possible si présentation de I'environnement SL6

» Hors LHC, besoin plus pressant de passer a CentOS7
notamment la communauté astro
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Plan CCIN2P3

* Processus de migration a C7 déclenché

» Groupe de travail d’évaluation sur la virtualisation leégere

- Docker, Singularity...
- Intégration avec GE

» Prévisions
- Verification niveau de production environnement C7 actuel

- Juin 2017 : petite ferme en C7 pour jobs locaux et grille
(suivant disponibilité middleware EGI)

- Automne-fin d’année : portion plus significative en C7
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