
Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

Ordre du jour : 
 
 Infos générales 
 
 Contribution du LPNHE : mécanique 
 
 Contribution du LPNHE : électronique 

 
 AOB / questions 

LPNHE  -  JM Parraud 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

LPNHE  -  JM Parraud 

MAQUETTE à réaliser au LPNHE  /  fin 2018 
 quantité    5 



Réunion technique Upgrade-T2K     -     le 11/12/2018 

LPNHE  -  JM Parraud 

MAQUETTE à réaliser au LPNHE  /  fin 2018 
 quantité    5 CAO  LPNHE  /  Eric Pierre 

5 déc 2018 
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 Le design de la carte a été finalisé et soumis à Eric Pierre le 15/11 pour 

placement-routage      demandes de devis le 23/11 
 

 Ouestronic nous a fourni un devis pour <fabrication PCB + câblage>  le 
29/11     La commande de 5 cartes a été passée le 30/11  (!) 

   Coût fab + câblage = 1750 €   
   + Coût composants =   500 € 
 
 Le 04/12, envoi des composants du LPNHE   Ouestronic 

 
 Le 07/12, envoi du dossier de fabrication à Ouestronic, qui comprend les 

dernières modifications mécaniques définies en collaboration avec l’Irfu 
(position du connecteur central + position de trous de fixation) 
 

 Livraison au mieux le 21/12, plus vraisemblablement début 2019 
                 (délai annoncé 10 jours ouvrés) 
 
 
 
 
 

MAQUETTE à réaliser au LPNHE  /  fin 2018 
 quantité    5 

=>  2250 € 
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Capotage de la carte FEC définitive :   
 
 Yann s’interroge sur le travail à réaliser au LPNHE   

 
En effet l’ IRFU a déjà fourni des plans relativement avancés concernant 
l’ensemble du module <MM#1 + 2 FECs + FEM + mécanique> 
 
La part d’étude sur le capotage de la FEC paraît assez réduite. Seule 
l’interface entre la face interne du capot et les composants à refroidir sur la 
FEC semble à définir complètement de notre côté. 
 
 
 
 

MAQUETTE à réaliser au LPNHE  /  fin 2018 
 quantité    5 
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