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AU MENU DE CES 2 JOURS

• Mercredi

• Rapports d’activité du Q1

• Produits, Bd, applications

• Jeudi

• PA/QA

• Instrument centers

• Autres points



LES RÉUNIONS JALONS 2019

1. KP-2 CEA Saclay 10 & 11 avril 2019

2. KP-3 Meudon 3 & 4 juillet 2019

3. KP-4 Montpellier 9 & 10 octobre 2019

4. KP-5 Strasbourg18 & 19 décembre 2019

Réunions franco-chinoises mi-mars 2019

Tests franco-chinois octobre 2019

Livraison version alpha 13 décembre 2019

Clôture DC-1 mi janvier 2020



LE PLAN DE TRAVAIL 2019

1. Terminer proprement l’intégration dc-0

2. Corriger tous les problèmes de qualité

3. Mettre en place la procédure d’IC, DC

1. Mettre en place l’utilisation de Jira

2. Mettre en place la sécurité

3. Implémenter l’authentification 

4. Initialiser le MXT IC

1. Développer les pipelines scientifiques

2. Préparer les applications CP, GP, ToO, Monitor



FSGS VERSION ALPHA

The alpha version is expected :

• to accept incoming streams issued by the VHF stations,

• to accept incoming messages sent by ground telescopes,

• to authenticate and authorize securely Svom principals,

• to be capable of ingesting X-band data,

• to communicate with the instrument centers,

• to communicate with the Chinese centers,

• to accept and manage user connections,

• to manage problems caused by communication failures,

• to run application servers giving access to mock scientific products,

• to execute the set of scientific pipelines,

• to broadcast alert messages,

• to be sufficiently documented.





LE BILAN DU DC-0

• Il y a des points qui doivent être 
améliorés

• Les temps de développements ont été 
sous-estimés

• Les aspects AP/AQ ont été négligés



FINALISATION DU DC-0

• Le travail n’est toujours pas terminé !

• Les fichiers docker-compose.yml ne respectent pas 

tous les règles

• L’émission de messages n’est peut-être pas 

implémentée correctement.

• La proxyfication n’est pas encore en place

• Attention à la nomenclature !

• Audit puis taguage asap



DC-1 SPECIFICATION

• Must be edited in Polarion

• It must consist of lists of work items test case

• A WI must describe a set of test steps

• Open point : granularity ?

• Each section of the DC-1 spec has to come with a 
short introduction

• DC1 definition will be frozen by July 3rd



DOCUMENTS APPLICABLES

• DNO/DA/AQ-2017-0016646

• Spécification assurance qualité logiciel pour les développements 

avec des laboratoires 

• QUAL_LOG_070 Application du plan assurance qualité logiciel 

• Le plan d’assurance qualité logiciel du Laboratoire Responsable du 

Développement doit être validé par le CNES et est applicable à tous les 

développeurs.  Le Laboratoire Responsable du Développement est garant de 

l'application de ce document chez ses partenaires/laboratoires. 

• QUAL_LOG_150 Standard de codage 

• Pour tout développement logiciel (y compris les logiciels de calcul), un 

standard de codage, validé par le CNES, doit être appliqué par tous les 

développeurs qui doivent en avoir la maitrise. 

• QUAL_LOG_230 Bilan qualité

• Les contrôles qualité doivent être effectués au plus tôt, dès le 
démarrage de la phase de codage, puis périodiquement afin de 
s'assurer de la conformité et de la fiabilité du code et de 
l’application des plans (plan qualité, plan de développement etc.)



SOFTWARE PRODUCT ASSURANCE PLAN

7.2.3.1 Language and programming rules
Main programming languages are

Java, Javascript, Python.

Use of other programming languages should be fully justified.

Coding standards shall be applied when writing code of the software components.

Coding standards for the project are :

Sun standard for Java

PEP8 standard for Python

Google style guide for Javascript

Software Metrics will be automatically collected by tools

Every developer must comply with the software quality model

Software controls are performed by SQAM

SQAM provides feed back to the FSC team

Developers must take action to correct discrepancies

RFW/RFD will be emitted for identified residual discrepancies



LE  WORK FLOW

La procédure de mise en production :

Développements
Expérimentation

Production

Intégration
Qualité
Tests

CC in2p3

Cloud LAL

Labo
Sonar-scanner

App.py

Prog.java

Dockerfile

docker-compose.yml

SonarQube

Gitlab runners

Dockerfile

docker-compose.yml



VÉRIFICATION DES PROGRAMMES PYTHON

• Règles PEP8 à respecter

• Localement avec :
• pylint
• sonar-scanner

• Fichiers de configuration à fournir

• unittest — Unit testing framework

• Interactions avec gitlab-ci

• Utilisation de SonarQube

• Quality Gate de sonar par défault

• Quality Profiles de sonar

• Objectif : publication lors du KP-3 à Meudon





LE TRAVAIL D’INTÉGRATION

• Le développeur a besoin de liberté et de 
souplesse

• Mais il doit respecter les règles de bonnes 
pratiques et le plan AP-AQ

• Les différents outils de vérification des 
productions vont être mis en place

• Les demandes d’intégration seront acceptées en 
suivant l’avis des responsables QA



LA CONFIGURATION

• Analyser clairement les besoins en configuration :

• Les paramètres qui ont une très faible probabilité de 
changer

• Ceux qui sont susceptibles de changer de temps à autres
• Ceux qui sont différents sur chaque site

• La config de déploiement doit rester le plus simple 
possible

• Elle doit se baser sur les valeurs par défaut

• Il faut s’efforcer de garder les valeurs standards proposées 
par les outils qu’on utilise :

• Port 5000 pour Flask
• Port 3306 pour Mariadb
• Etc.



LES RÈGLES DE CONFIGURATION

• Ne jamais mettre de mot de passe dans les fichiers gérés 
par git !

• Il ne faut pas utiliser de variables d’environnement

• Le fichier docker-compose.yml est un fichier de 
configuration :
• Il associe les numéros de port exposés
• Il définit les secrets
• Il déclare les montages de volumes

• Les autres paramètres susceptibles de changer 
doivent aller dans un fichier de conf au format 
standard du langage de programmation



AIDE AU DÉPLOIEMENT

• Fournir des shell scripts si besoin pour initialiser une 
application

• Définir quelques tests ultrasimples pour vérifier le bon 
démarrage d’une application

• Décrire les messages attendus ou les lignes de log traçant 
l’activité

• Décrire dans le README.md une procédure de dépannage 
de premier niveau





QUESTIONS OUVERTES

• Quelle politique de gestion des branches ?

• Comment vérifier les images Docker ?

• Comment vérifier la composition des images ?

• Comment tester l’intégration ?




