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10/07/09 : PV, ML, OL, CO, SL, HC

OL arrivée au 06 Juillet.

EELA : rdv tel reporté semaine du 15/ 07/09
[ML, OL] : Alternance maintenance quotidienne au 13/07/09. Point sur le suivi des problèmes importants en cours le 17/07/09.

[ML]: VO ID card log history to finalize +request from M. Misurelli 

[ML]: Get info from GOCDB admin to finish up GOCDBPI migration

[ML, CO]: Finalize information reorganisation into Lavoisier

[SL, ML]: Clean-up rules and GOCDBPI replacements

[ML]: Prepare EELA report

[HC]: Help to tests existing GOCDBPI replacements

Suite à la réunion du 08 Juillet, nous faisons un bilan pour établir les premières bases du plan d’action d’ici au 17 Juillet.

Nous devrons alors à partir des conclusions de cette réunion, établir si aucun point bloquant n’a été identifié. Nous établirons si possible une décision définitive au 17 /07 /09. A partir de là, nous établirons la feuille de route qui pourra être communiquée au comité de direction et à l’extérieur au 27 Juillet.

Prochaine réunion le 17/07/09  10 :00 en 322 afin d’établir la feuille de route valable au 27/07/09 après avoir rempli la check-list ci-dessous.
Check-list d’intégration technique du code actuel à Symfony
· Pré-requis et installation :

Pre-requis : espace à demander (JRR/CO)

+ Installation de Symfony tous ensemble
(JRR au plus tôt – point mercredi 15/07 matin 

+ Intégration de tests avec un module « homepage » pour tester une intégration progressive :

application/index.php/module/action

application/backend.php/module/action

+ Contrôle de l’adaptation des vues graphiques
+ Implémentation  1 controller=1 module

+ commande livre Symfony (CO)

· Etablir si dans le schéma de la CICDB il y a des incompatibilités dues à des spécificités oracle ? et avec la transformation en ORM+ schéma DB  (CO/PV)

Etudier la présence des procédures stockées – downtimes, rapports, alertes.

· Documenter l’installation du framework ainsi que les  pre-requis en GB (PV)
· Etude de la gestion de la sécurité via Symfony (PV)

+ Gestion des certificats – open ssl 

+ Sécurité dans le schéma de données supplémentaires à établir ?

+ (gridsite à évaluer)

+ (gestion des rôles centralisée dans une partie admin, mapping sur les certificats ?)

· Etude du couplage svn/la forge pour le suivi de projet HC/CO  (nom : operations-portal)

· Présentation d’OL sur la structure symfony en soi  et la possibilité d’une migration progressive le 17/07/09.

Les points suivants doivent être éclaircis lors de la réunion du 17/07/09 pour ne pas être des points bloquants pour la suite.
· Tester l’accès à Lavoisier : question_lav et reponse_lav (via un lav_handler) qui simulerait l’équivalent d’un ORM/schémaDB (requêtes SOAP ou REST ?)

· Etude de l’utilité immédiate et de la possibilité de l’intégration d’un module Content Management System pour faciliter la maintenance du contenu.

Les premières réactions sont que nous n’en avons pas besoin et que la rigidité s’en trouve accrue ; si le besoin s’en fait sentir pouvons nous facilement intégrer cela ?
· Etude de l’utilisation des plugs-ins : vérifier qu’il est facile d’étendre le framework. Plus exactement : Le framework ne doit pas compliquer les choses pour les cas non prévus. 
Récapitulatif des engagements :

Les fonctions ci-dessous sont les fonctions reconnues clés par les projets EGEE et WLCG.

Ce sont les fonctions du portail central EGI. L’une d’entre-elles sera proposée en tant que module par défaut aux régions qui ne disposent pas de tableaux de bord. Ce sont les fonctions qui doivent être restructurées en priorité. Les autres fonctionnalités du portail sont regroupées  et seront modifiées/migrées au cas par cas selon l’expression du besoin d’EGI ou des nations.

L’instance centrale du « portail de services » doit être évolutive pour pouvoir assurer aussi la livraison de l’instance nationale française et celle du projet EELA. Le module de communication comprenant à minima EGEE broadcast doit être proposé en tant que module certes personnalisable aux besoins du CC mais  le nouveau module doit être réintégrable à tout portail national avec le maximum de fonctionnalités génériques.

	PROJET

FONCTIONS
	EGI

central

(WLCG)
	EELA
	NGI

(grilles reg)
	CC-IN2P3

	Portail des Opérations
	X


	
	(France-Grille)
	

	Tableau de bord des opérateurs

Gridops dashboard
	X
	X
	X
	

	Rapports*

Fonctionnalité à reconcevoir
	X
	
	
	

	Annonces de maintenances –Notifications
	X
	
	
	X

	Gestion des infos des VO
	X
	
	
	

	Outils de communication -

EGEE broadcast
	X
	
	
	X


