Test sur les ASU 24HR2

etape test lieu personnel moyen date
fab PCB electrique angers |elco impedancemetre, optique févr-09
retour lapp |electrique lapp Alex ohmetre mars-09
cablage electrique caen asco visuel, sonde mobile juin-09
retour lapp |fonctionnel lapp Alex, Cyril, Guillaume, Seb [vhdl, soft configuration, test acquisition juil-09
pose bulk - cern Olivier, Rui juil-09
fonctionnel lapp Guillaume firmware V11, soft Calibration_48H2_VO0_6 3aub Aout-09
retour lapp calibration lapp Guilaume Ambroise, Max, Julie? firmware V??, soft Calibration_48H2_V?_?, interdif modifiée 7auld Aout-09
grillage de la mesh |lapp Max boite de test? Ou cablage special? 17au21 Aout-09
acquisition lapp ? firmware V??, soft linux de lyon?, boite de test ao(t-09
montage m2 |- lapp fabrice lau4 Sept-09

Materiel electronique pour boite de test:

carte de terminaison
liaison ASU - passage
carte de passage
liaison passage interdif
interdif

dif

alim BT

alim HT

4 cartes pour I'ASU1 (0 pour I'ASU2). Découpe, sur 7 cartes, modifiée pour leur utilisation.

9 Cables de 63mm. Renfort a enlever sur chaque extrémité du cable avant utilisation (ep~250um)
En cours de fab PCB, cablage a prevoir: dispo vers 6 aout
9 Cables de 14mm. Renfort a enlever sur chaque extrémité du cable avant utilisation (ep~250um)
modif du 4v (a controler). Modif des ampli Ctest pour calibration?

Materiel electronique pour test fonctionnel (*) et test de calibration (**):

(*) (*%)
(*) (*%)
(*) (*%)
(*) (*%)
(*) (*%)
(**)

(**)

(*) (*%)
(*) (*%)

liaison ASU-ASU
liaison ASU-interdif
interdif

dif

alimBT

géné agilent 81110A
liaison USB-GPIB

soft

implantation des ASU

9 Cables de 14mm. Renfort déja enlevé sur chaque extrémité du cable avant utilisation (ep~250um)
9 Cables de 32mm. Renfort déja enlevé sur chaque extrémité du cable avant utilisation (ep~250um)
(**)Modif des amplis Ctest: dispo vers 10 aout

(**)Calibration_48H2_V1_0 (ou superieur) avec labview v8.6 (ou superieur)

sur plaque mousse? Coté composant en haut? OUI

en rouge, note Cyril apres la reunion




