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AT « ATLAS TileCal Maintenance »

Responsable scientifique : David Calvet
Responsable technique : Daniel Lambert
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Contexte et enjeux scientifique

• LPC dans ATLAS/TileCal depuis le début

• Maintenance des productions LPC

• Système LASER (électronique et mécanique)

• Système Hautes-Tensions (électronique)
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Organisation de l’AT

• Produits 100% LPC

• Communication avec équipe maintenance TileCal

• Master projet “ATLAS fonctionnement TileCal”
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Développements techniques

• LASER
– aucune panne depuis 2015

• HV 
– nombreuses réparations de cartes HVopto

– jouvence du banc de test
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Développements techniques

• LASER 
– rien à faire si aucune panne dans le futur

• HV
– nombreuses cartes HVopto en attente de réparation

– cartes HVmicro à réparer (banc de test ?)
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Planning, chemin critique et jalons

• LASER
– maintenance jusqu’à la fin du LASER (fin du LHC ?)

• HV
– réparations jusqu’à la fin du run 3
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Demandes de ressources

• LASER
– P. Lafarguette, C. Crozatier, D. Lambert (en cas de panne)

• HV
– T. Barrett, M. Bony 25%

– D. Lambert 20%
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