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INFO : Accord de consortlum - état d'avancement sur les signatures

dont rappel rapide sur 'historique des échanges

¢ accord partenaires (..

INFO : Evelutions du projet

= retrait de INERIS,
= départ de JM. Church (resp. WP4),
= autres

RELEVE DECISION : approbation du comité sclentifique

Doc cadre & consulter

[W) TFMGTTN-003-1.3.

RELEVE DECISION : approbation du comité des parties prenantes

Doc cadre et annexe a consulter

[8 TFMGTTNOO1-1.4. | [W) TF-MGTTN-001-1.4.
INFO : état d'avancement du projet (volet sclentifique et technique)

RELEVE DECISION : modalités d'échanges du comité des tutelles

= liste nominative des participants (nom prénom, mail)
= fréquence

= partage des infos mineures/majeures

= délai des réponses

DIVERS

dont prochaine date de réunion, prochains points 3 l'ordre du jour (suggestion)
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CNRS
Info INRAE*
. IRD
Accord de consortium IPGP*
Mines*
UR1
UPS
, 2 7 2 A . UGA
Une échéance dépasseée : 02/12/2022 (arrét temporaire du 1e cercle UCA
financement ANR) URCA*
1 2 UTLN*
Retard causé par : UAM*
— Une complexité native de la gestion admin. en : UBO
recherche / politique de site et réglement financier ; 2eme cercle UFC
uMm
— Une discussion sur un apport suplémentaire des 6 BgBM
partenaires équivalent & la moitié des frais de gestion Extralab
INERIS
— Le retrait de 'INERIS
processus de signature
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Info
Evolutions du projet

Retrait de INERIS
— Partenaire avec un apport RH et 0€ de subvention (EPIC), mobilisé dans le WP5

— Projet scientifique (ecaging) maintenu si intégration de 'TUMR SEBIO sur 2 sites (Reims et Le Havre)

— (en cours) Intégration de ULH comme partenaire financé de TERRA FORMA

FORMA
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CNRS
Info :ESAE*
Accord de consortium Proposition a venir IPGP*
Mines*
UR1
UPS
, 2 7 2 A . UGA*
Une échéance dépassée : 02/12/2022 (arrét temporaire du 1e cercle UCA
financement ANR) URCA*
UTLN*
. . UAM*
Retard causé par : ULH*
— Une complexité native de la gestion admin. en : UBO
recherche / politique de site et réglement financier ; 2eme cercle UFC
uMm
— Une discussion sur un apport suplémentaire des BgBM
partenaires équivalent & la moitié des frais de gestion Extralab
— Le retrait de 'INERIS
processus de signature
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Info
Evolutions du projet

Retrait de INERIS
— Partenaire avec un apport RH et 0€ de subvention (EPIC), mobilisé dans le WP5
— Projet scientifique (ecaging) maintenu si intégration de 'TUMR SEBIO sur 2 sites (Reims et Le Havre)
— (en cours) Intégration de ULH comme partenaire financé de TERRA FORMA

Départ du responsable du WP4 / JM. Church

— Reformulation du WP4 en attente d’identification de nouveaux collaborateurs avec un profil similaire
(science de la durabilité, sociologie de l'innovation)

— Nouveau représentant scientifiqgue de URCA : Emmanuel Guillon, co-driecteur du dispositif de recherche
ZA Argonne

Autres évolutions
— IPGP : avancement des dépenses associées au déploiement des capteurs de teneurs en eau
— UGA : devient partenaire financé. Recrutement d’'un personnel essentiel en CDI de mission
— LMGE : Décés de D. Biron; poursuite des actions du LMGE assurées par C. Mallet et J. Artigas Alejo

FORMA
Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23
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Décision
Comité scientifique

iy 2
Marie-Louise 3 P

TERCIER-WAEBER
Jennifer GABRYS

U. Genéeve

U. Cambridge Instrumentation
Chaire médiation culturelle Innovante
WP4 WP2/WP3

Lou DERRY Manu PRAKASH Nigel YOCCOZ
U. Cornell U. Stanford U. Arctique Norvege
Dir. CZO US Bio-ingéniérie Systemes observation long-terme
Récipiendaire MOGPA Sciences frugales
WP5/6 WP2/WP3 WP5/6

p
(O) Forma
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Décision

Comité scientifique

Lou DERRY
Univ. Cornell, USA

Biogéochimiste

Observation de la
Zone Critique

/(0 Terra

FORMA

Jennifer GABRYS
Univ. Cambridge,
UK

Sociologue

Appropriation des
capteurs par les
chercheurs et par
les citoyens

Manu PRAKASH
Univ. Stanford, USA

Physicien et
biologiste

Capteurs frugaux et
sciences citoyennes

Marie-Louise Nigel YOCCOz
TERCIER-WAEBER Univ. Tromsg,
Institut F.A. Forel, Norvege
Geneéve, Suisse
Ecologue et

Chimiste de statisticien
fenvironnement Modélisation et suivi
Développement de a long terme des
capteurs et socio-écosystemes
d’instruments de
mesure

Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P8



Décision
Comité des parties prenantes
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Info
Etat d’avancement du projet

Des indicateurs clefs pour 2022

24

communi-

cations Investissement
CNRS :

16 formations 1 IE (NOEMI)
étudiantes 1 IR (externe)

initiées aux
dév. de TF

24 personnes
(CDD, M2/M1,

Ecole
11 d’ingénieurs,
entreprises Post-doc,
g mobilisées Docs)
w
@Wg FORUA Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P 10




Info
Etat d’avancement du projet

Coordination générale

Virginie Girard en CDI de mission

Animation Scientifique

Kickoff meeting, 24 janvier

Rencontres Saint Jacut, 12/13 mai

FORMA

/(0 Terra

Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P11



/(0 Terra

Info Difficultés :  Disponibilité des composants

2 - Inflation +30%
’
Etat d’avancement du pl'0je'|: 25% laboratoires sans dépenses

Démarrage 2023

17 produits 3 produits Groupes opérationnels
Etudes 90% Etudes en cours

Prototype 60% Test de solutions existantes

In-situ 30%

© = ®
= QL
WP2 WP3

Défis 2022  Miniaturisation, Logiciel embarqué

O

Démarrage 2023
Gaiagraphies et
point de vue capteur

Originalités : Communication sans fil fond riviere — berge
(2022) Plateforme collaborative

FORMA

Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P12




Info
Etat d’avancement du projet
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Info
Etat d’avancement du projet

IA et logiciel embarqué

Développement d’une IA pour la reconnaissance automatisée de la faune

Collaboration LEFE-SETE-IRIT

v" Précision : 87,5 %

v" Prochaine étape :
utilisation embarquée

[Stage de M2 de D. Sou, 2022]

FORMA

Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P14
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Info
Etat d’avancement du projet

Miniaturisation et Frugalité

WP2.4b. Comparaison de I'électronique d’acquisition du spectromeétre alpha,
avant (a gauche) et apres (a droite) miniaturisation. ©P. Chardon, LPC

Reusable capsule DGT gel

Vibration system

Flexible support controled by accelerometer

for vibration system ~—

9-axis IMU T Pressure / temperature

sensor

Embedded Flash Bluetooth/WiFi

antenna

0-ring —
. Status LED
Battery — (iible thrcgn th casel
Wiress chargin: _/
oo cororly oy On/off switch

wireless chargers for smartamanes)

Waterproof case

WP2.4a. Schéma technique et prototypage du capteur Tracense (Rev 2.0) ©D. Point, GET

FORMA

Z/|C) Terra
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Info
Perspectives 2023

Animation

Journées a Toulouse 10/12 mai

. . WP2.5. Mesure des gaz a effet de se~rre par drone ©L. Joly, GSMA
Investissement sur les observatoires

Opérations d’'intercomparaison/couplage

« _ -
= WP2.3b. Mesure des gaz dissous ©E. Chatton, GR Tourbiere de Frasne © A.Jacotot
i
UMY Forma R c des Tutelles TF 15.02.23 P16
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Décision
Fonctionnement du comité des tutelles

Liste de diffusion nominative %@%%

un bindbme (volet scientifique / volet admin ou politique de site)

Fréguence 222520 * . semaine 5 ou semaine 10 de chaque année

> 5
S <o ‘o
= 7~ . . 7 .
N g ‘ semaine 42 ou semaine 45 de chaque année (en option)

odj, doc préparatoire et fiche de votation donnant procuration a un partenaire

Format

distanciel a I'exception des points d’étape « évaluation du projet » a Paris

timing des réponses M-1.5 M-1 J-15 J J+15
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Décision
Fonctionnement du comité des tutelles

Validation du CR de la précédente réunion en début de séance

Etablissement de ’'ODJ

Suggestion en fin de réunion pour la prochaine réunion
Suggestion par mail par 'un des partenaires

Mise en place d'un tour de table des actus des partenaires en lien avec TERRA FORMA

Edition d’une plaquette de com (2p) pour présenter le rapport d’activité / les chiffres clefs

FORMA

Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P18
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Divers

Prochaine réunion — points scientifiques stratégiques
Reformulation du WP4 (feuille de route, participants (personne/labo), budget)
Dynamique européenne eLTER et positionnement de TERRA FORMA
Parc instrumental TERRA FORMA

=> semaine 42 ou 45 ?

Autres ?

FORMA
Réunion Comité des Tutelles TF 15.02.23 P19
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Laboratoires impliqués : CARRTEL, CEBC, CEFE, Centre de Géosciences,
CERFE, CESBIO, Chrono-environnement, CRAL, CReSTIC, DT-INSU,
Dynafor, ECOBIO, ECOLAB, EVS, GET, GR, GSMA, HABITER UR, IGE,
IM2NP, IPAG, IPGP, IRISA, IRIT, ISM, ISTO, LAAS, LCA, LECA, LEMAR,
LHYGES, LIG, LIRMM, LMGE, LPC, LRGP, LIS, RiverLy, SAS, Subatech.

Tutelles et partenaires non académiques : CNRS :INSU, INEE, INSIS,
IN2P3, INP, INS2I, INSHS, INSB. Autres organismes de recherche : IRD,
INRAE, IPGP. Ecole d’ingénieur : Mines ParisTech. Universités : Grenoble,
Savoie-Mont-Blanc, Toulouse et Toulouse INP, Rennes, Clermont-Auvergne,
Montpellier, Reims, Toulon, Franche Comté, Orléans, Strasbourg, Aix
Marseille.EPIC: INERIS. PME: Extralab

Soutiens: CNES, OFB, BRGM, Agence de l'eau Loire Bretagne, Réseau
RECOTOX, I'observatoire du sol vivant, Institut Carnot Eau & Environnement,
Groupes Régionaux des experts du climat, Régions, Office régionales de la
biodiversité, Fondation Frangois Sommer

Remerciement aux autrices du livre TERRA FORMA qui nous ont laissé
'emprunt de leur titre.

Contact(s): terra-forma@services.cnrs.fr

terra-forma.cnrs.fr

TERRA

©
anr agence nationale

de la recherche

;/\E)

§“ FORMA

ANR-21-ESRE-0014

Ateliers

|."CAR 52' Zones

Réunion Comité des Tutelles TF
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