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Plan

Le site de l'IPHC (IRES)‏
Motivations
État actuel
Projet sur 3 ans
Divers
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Vers un T2 à l'IPHC

Actuellement T3
− Position délicate

Support des expériences
Taille critique

Volonté de la direction de l'IPHC
− Soutient financier de la région
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La situation actuelle

Projet démarré en 2006
Calcul: 48 coeurs (4-Xeon 5140)‏
Stockage: 3 machines
− 57To: 13To, 27To et 17To.

Réseau Gb (non dédié) ‏
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Projet sur trois ans
Années 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

CM S Calcul (ksi2k) 400 800 1200
Stockage (TB) 120 210 310
Calcul (ksi2k) 240 350 400
Stockage (TB) 40 70 80

Tot al Calcul (ksi2k) 48 640 1150 1600
Stockage (TB) 20 160 280 390

Alice

Infrastructure
− 2008: salle et climatisation
− 2009: Onduleurs
− 2010: Sécurité incendie
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Coûts estimés
Années 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
Calcul 125 125 125
Stockage 50 33 21
Infrast ructures 80 45 54
Divers 25 47 26
Total 280 250 226

Divers comprend:
− Baies et câblage
− Climatisation des baies
− Aléas

(k€) ‏
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Financement

Région
Université Louis Pasteur
Bémol
− Peu de contrôle
− pas d'engagement ferme au delà de cette 

année
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Remarques diverses

Fichiers de tailles nulles dans Phedex: 
résolut!
Virtualisation Xen des services et 
redondances?
Requis logiciels T2 CMS/Alice
Quattor, c'est bien


	Évolution du site de l'IPHC vers un T2 Alice et CMS
	Plan
	Vers un T2 à l'IPHC
	La situation actuelle
	Projet sur trois ans
	Coûts estimés
	Financement
	Remarques diverses

