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Compte rendu de la réunion du Comité de direction de LCG-France  

DRAFT - 12 mai 2014, 14h00 – 16h00   

 
Liste des participants : 
LCG-France : Fairouz Malek, Frédérique Chollet 
CCin2p3 : Pierre-Etienne Macchi, Renaud Vernet, David Bouvet 
Site CPPM: Edith Knoops, François Touchard   
Site IPNL : Stéphane Perries 
Site LAPP : Eric Fède 
Site LPSC: Sabine Crépé, Christine Gondrand   
Site LPC-Clermont : Jean-Claude Chevaleyre, Dominique Pallin 
Site GRIF : Jean-Pierre Meyer, Michel Jouvin 
Site IPHC : Yannick Patois 
Expériences : Luc Poggioli pour ATLAS, Andrei Tsaregorodtsev pour LHCb, Laurent Aphecetche pour ALICE,  
Excusés : Matthew Nguyen, Daniel Bloch 
Rédaction: FC 
Ordre du jour https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=9676 

Réunion précédente  

Pas de minutes pour la réunion de travail du 7 février qui visait à préparer les présentations en vue du Comité de 
Pilotage LCG-France. 

Pledges 2014 

Les pledges 2014 sont attendues comme chaque année pour le 1er avril : 

- CC-IN2P3 : une partie de la croissance CPU 2014 sera déployée avec un léger retard. Les pledges 2014 
seront déployées en totalité pour début juin. 

- GRIF a modifié ses pledges 2014 pour ajouter 170 To de disque T2D pour LHCb. cf. REBUS (modif. du 
24 avril 2014) 

- Pas d’autres remarques ; les pledges 2014 sont en place dans tous les autres sites.  

C-RRB du 29 avril 2014 et OB-WLCG du 9 mai 2014 

Ursula Bassler et Fairouz (représentants IN2P3 au CRRB),  Anne-Isabelle Etienvre représentant  le CEA ainsi que 
Giovanni Lamanna (membre du CSRG) ont  assisté au C-RRB du 29 avril.  Fairouz et Michel ont participé à 
l’Overview Board de WLCG du 9 mai,  en tant que membres. Giovanni Lamanna est intervenu en tant qu’invité 
pour présenter EU-T0. Les présentations de Ian Bird (Status report de WLCG) et de Giovanni sont jointes à 
l’agenda. A noter également :  

- Mise à jour des « Computing Models » ref.CERN-LHCC-2014-014 ; LCG-TDR-002 publiée sous la forme 
d’un seul document consolidé : http://cds.cern.ch/record/1695401  
Appel à contributions en vue de la mise en place de la « HEP Software Collaboratio/Foundation » suite à 
la réunion de lancement qui s’est tenue au CERN début avril – Recommandation du CSRG en direction 
des « funding agencies », le développement du software étant la clé de voute des évolutions futures. cf. 
http://ph-dep-sft.web.cern.ch/content/white-papers-contributed-discussion-hep-software-foundation-0 

Michel souligne également les points suivants : 

- Fin du LS1 : plutôt des bonnes nouvelles, le refroidissement du 1er secteur a débuté et laisse présager du 
redémarrage du LHC dans le temps prévu. 

- Les demandes des expériences pour 2015 ont été « globalement » validées par le CRSG (Scrutiny 
Group) à une mention près : légère diminution du disque ATLAS. LHCb a mentionné que toutes les 
estimations des expériences ont été faites en tenant compte de conditions LHC plutôt pessimistes. Si 
l’accélérateur fonctionne bien, il y a un risque de « crise des ressources calcul ». 

https://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.py?confId=9676
http://cds.cern.ch/record/1695401
http://ph-dep-sft.web.cern.ch/content/white-papers-contributed-discussion-hep-software-foundation-0
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- Hypothèse dite du « flat budget » misant sur l’évolution technologique a suscité de nombreuses 
discussions. Si l’évolution technologique à budget constant va permettre de faire face au Run-2, les voix 
s’élèvent désormais pour dire que cette hypothèse ne fonctionnera pas au-delà. Il faut élaborer une vue à 
moyen et long terme et des prévisions budgétaires (‘estimated budget’) pour anticiper les problèmes. Le 
coût du computing est supérieur à ce qu’on laissait croire avec l’hypothèse dite de « flat budget » 
(identifier ce qui manque).  6 mois pour réunir les avis et suggestions des « funding agencies » sur ce 
point et établir un modèle de budget commun ou, au moins, une vision commune.  

Michel pense que LCG-France serait en mesure d’établir une projection chiffrée sur la durée du RUN-2 (jusqu’en 
2018) pour estimer le budget nécessaire pour faire face aux besoins. 

- « Data preservation » : Coût supplémentaire (il y a des évaluations) à prendre en compte également par 
un financement supplémentaire. La réutilisation des données en dehors de l’expérience est un objectif 
additionnel qui justifie un financement supplémentaire. Financements supplémentaires requis pour les 2 
activités connexes : HEP SW & « Data preservation ». 

- EU-T0 Hub of knowledge and expertise : Coordination entre infrastructures nationales - Interrogations 
quant à l’articulation avec l’existant. Comment passe-t-on de la situation actuelle à la vision proposée ? 
S’agit-il d’une nouvelle organisation européenne, d’une super-structure au-dessus de ce qui existe, d’un 
forum qui discute avec EGI…. ? EU-T0 devrait se rapprocher des organisations existantes EGI, EUDAT 
et de WLCG pour préciser les choses. 

Pierre-Etienne mentionne les 2 projets EU-T0 Cloud et EU-T0 Data Backbone susceptibles d’impliquer le CC-
IN2P3, ajoutant que EU-T0 ne concerne pas uniquement le CC-IN2P3. Selon lui, les agences de financement en 
physique des particules et astroparticules, signataires de l’initiative EU-T0 (INFN, IN2P3, DESY, STFC, KIT, IFAE, 
CIEMAT, CERN), souhaitent s’organiser  pour créer un « hub » à l’instar d’autres communautés de recherche. 
Jean-Pierre Meyer précise que les discussions avec le CEA sont en cours. 

Stratégie du calcul LHC sur 10 ans 

Le CC-IN2P3 a régulièrement besoin d’éléments chiffrés concernant les besoins du calcul LHC à long terme (10 
ans) pour comparaison avec les demandes émanant des expériences d’Astroparticules notamment.  
Sur ce sujet, Fairouz rappeIle que la présentation de Predrag Buncic (CERN) lors de l’ECFA meeting qui s’est tenu 
en octobre 2013, fait foi. Se reporter à l’agenda du meeting http://indico.cern.ch/event/252045/ 

Réorganisation du paysage calcul IN2P3 – Impact sur LCG-France   

Fairouz évoque les réflexions en cours à l’IN2P3 induites par le renouvellement du GIS France Grilles. La 
reconduction de France Grilles serait envisagée pour 2 ans afin de faire face aux appels à projets et de redéfinir 
une convention précisant les apports de chacun des partenaires.  

A cette occasion, l’IN2P3 et France Grilles auraient également mis en avant l’idée d’une coordination technique 
unifiée avec LCG-France. Fairouz et Frédérique défendent un point de vue différent, estimant que la coordination 
technique du calcul LHC est une tâche spécifique qui se suffit à elle-même. Cf. fiche de mission du responsable 
technique LCG-France jointe à l’agenda (~0,5 ETP sans le calcul des pledges T1&AF qui sera désormais effectué 
par le responsable LCG CC-IN2P3).    

Concertation avec le CC-IN2P3 du 10 avril 2014 : Voir le CR de la réunion (FM, FC) avec Pierre-Etienne joint à 
l’agenda. Il est proposé de mettre en place une mission ‘core services’ IN2P3 (sous-entendu sous la responsabilité 
de l’IN2P3) qui assurerait la coordination des opérations de l’infrastructure nationale, non spécifiques mais 
nécessaires au calcul LHC. Cette mission devrait bien évidemment s’inscrire dans un cadre international tel qu’EGI 
et tenir compte des évolutions technologiques susceptibles de faire évoluer le modèle de grille actuel.  

Pierre-Etienne mentionne le départ de Gilles Matthieu pour l’INSERM à compter du 15 juin qui laissera vacante la 
direction technique de France Grilles. Eric Fède et Jean-Pierre Meyer confirment que l’idée d’unifier les deux 
fonctions techniques France Grilles et LCG-France n’apparait pas pertinente. Pour Michel Jouvin, les profils sont 
différents. La coordination technique France Grilles est plus opérationnelle, celle de LCG-France plus large. 
Fairouz informe le comité que les contacts ont commencé en vue de trouver un/une responsable technique LCG-
France en concertation étroite avec l’IN2P3 et les directeurs d’unité.  

Fin de la réunion à 17h00. Prochaine réunion est prévue le 6 juin 2014 à 11h00 
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