

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*

Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC / présérie:

- Les **12 cartes** sont **fabriquées** (*Ouestronic*) et **réceptionnées** au LPNHE
 - 3 réceptionnées **le 30/07/2020**
 - 9 réceptionnées **le 01/09/2020**

Contribution « électronique » du LPNHE

Point sur les cartes FEC / présérie:

- Les **12 cartes** sont **fabriquées** (*Ouestronic*) et **réceptionnées** au LPNHE
 - 3 réceptionnées **le 30/07**
 - 9 réceptionnées **le 01/09**
- **2** ont été envoyées en Pologne / banc de test **le 03/08**
- **2** pour Saclay / module testbeam , à amener **le 07/09**

Reste 8 cartes au LPNHE, destination à définir avec la collaboration

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*

Contribution « mécanique » du LPNHE

Capotages FEC / protos:

- Ils ont été fabriqués / quantité : 2 (1 gauche + 1 droit)
au mois d'août à l'Irfu-Saclay
- ***Tests de cooling début de semaine prochaine : 7-8 septembre***
LPNHE sera présent → Yann + Jean-Marc

Contribution « mécanique » du LPNHE

Point sur les capotages FEC / série :

- La **matière pour 70 capots** a été réceptionnée au LPNHE (en août ?)
- A faire : (→ *Patrick Ghislain*)
 - Demande de devis pour **matière de 20 capots** supplémentaires
 - Voir la possibilité de réaliser en interne l'usinage de **16 capots** (8 gauches + 8 droits) avant la fin de l'année
 - Demande de devis pour l'usinage de **64 capots** / entreprises extérieures
 - **Commande à passer ~ novembre 2020**
 - **Fabrication ~ mars 2021**

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*

Ordre du jour :

- *Infos générales*
- *Contribution électronique du LPNHE*
- *Contribution mécanique du LPNHE*
- *Contribution informatique du LPNHE*
- *AOB / questions*