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Le constat

B Nombreuses remontées quant a la difficulté de compléter la

rubrique « Impact et retombées » de la proposition détaillée
ANR

ACRONYME Instrument
Coordonné par : Prénom NOM Durée Aide totale
demandée ANR

Intitulé du comité d’évaluation scientifique choisi

lIl. Impact et retombées du projet

Section en lien avec le critére d’évaluation « Impact et retombées du projet »

Pour tous les instruments de financement :

Décrire les domaines scientifiques et potentiellement les domaines économique, social ou culturel dans
lesquels les résultats du projet auront un impact, a plus ou moins long terme. Détailler les actions
relevant des relations entre science et societé (ex. intervention dans les médias, participation a des
festivals de science...) co-construites avec des professionnels de la culture scientifique, technique et
industrielle (i.e. médiateurs, journalistes...) au long du projet et au-dela de sa realisation.

13/1d Sil s’agit d’un projet collaboratif international (PRCI), /
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Piste proposée

B S’inspirer de la liste-type des « risques projets » existant a
I'IN2P3 (ATRIUM-270084)...

Risques “externes” au projet

1 Risque d’instabilité du besoin du projet (fluctuation des priorités, instabilité de la demande, analyse stratégique
insuffisante) 7

2 Risque de difficultés liées aux partenaires du projet (abandon, projet non prioritaire, réglementation et normes
différentes, situation économique et sociale difficile, instabilité politique, instabilité budgétaire) ?

3 Risgue sur financements : changement de la politique de recherche moyen/long terme, des modes de
financements, arbitrage budgétaire défavorable, absence ou remise en cause de financement pluriannuel ?

4 Risque de complexité, ou de saupoudrage, du montage financier ?

Risque de délai important de passation de commandes, de marchés publics ?

6 Risque d'implication trop tardive et insuffisante des acteurs extérieurs au projet : juristes, support administratif,
contrdleurs de gestion, acheteurs, assureurs, formateurs ?

7 Risque de non prise en compte de changement de réglementation : régles de gestion de programme, |égislation
sur la sécurité, législation sur I'environnement, LOLF, PCRD 7

8 Risques liés & I'environnement monétaire : fluctuation change € / 5, fluctuation change € / CHF, inflation, cours de
matiéres premiéres 7
9 Risque sur l'acceptabilité du projet par 'environnement social et humain : refus du projet par les collectivités,

perception médiatique négative du projet, etc 7

10 Risque d'aléas naturel (sismique, glissement de terrain, inondation, volcanique, foudre, tornade, gel profond,
canicule, etc...) ?

11 Risque d’instabilité de la politique ressources humaine des laboratoires et des tutelles?

12 Risque de dégradation du climat social dans les laboratoires (mobilisation difficile des ressources humaines) ?

Risques scientifiques & techniques

13 Risque de mauvaise expression ou de mauvaise compréhension du besoin scientifique ?
14 Risque d’évelution du besoin scientifique ou des spécifications une fois la construction démarrée ?
15 Risque de spécifications manguantes, incomplétes, insuffisamment précises ?
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16 Rizpne da snéarificatione difficiles & mettre en mevra 7


https://atrium.in2p3.fr/178f329c-5caf-45a7-a346-bea57c50847c
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Management de Projets

. et faire I’équivalent pour les « impacts et retombées projet »

W Acejour:
B 38 mails envoyés, 23 retours positifs (> 60 %) @
W Ces retours sont tous intégrés au fichier ATRIUM-738084

B Reste a faire :
M Relancer celles et ceux qui n’ont pas répondu (15)
W Contacter 9 autres personnes de I'IN2P3 « partenaires » de projets ANR

Liste d’impacts et retombées-types
pour un projet ¥ i EF

(réf. document : ATRIUM-738084, date : 14/10/2022) Mamagement dt Projets

Objet du document :

Ce document est une aide apportée aux porteurs de projet pour identifier les impacts et retombées de leur
projet. Ces informations sont en particulier demandées pour compléter une proposition detaillee dans le
cadre d’une réponse a I’Appel A Projets Générique de l’Agence Nationale de la Recherche (AAPG ANR).

Ce document est une liste type d’impacts et retombées, construit a partir de différentes propositions
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