. Particules
pLasmas
Univers

applications .

Laboratoire de Physique de Clermont

AT « Cosmo Banc Test et Calcul »

Nom responsable scientifique de I'AT : Manu
Nom responsable technique de I'AT :
Hervé Croizet pour le Banc Test ;

Pas de responsable dédié pour le calcul m

UMIVERSITE

. IN2P3 Clermont Auvergne

e e & associés
Les deux infinis
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Contexte et enjeux scientifique

* Télescope

= la réponse a la nature de
I’énergie noire

Stage 111
SN Y10

3x2pt Y10
LSST all+Stage II1

A’u)g




Laberatoire de Physique de Clermont

Indiquer ici l'organisation de I'AT au sein des collaborations éventuelles et en
interne au laboratoire

* Au LPC

— Construction du banc de test et des systeles annexes derriére
nous — maintenance

— Cristal collectif du CNRS 2021 (bravo a tous !!!)

LPC

.
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Calcul et données: | PC:
Indiquer ici succinctement les développements qui ont déja été réalisés

* Expertise et dévelopement sur la base de
données

— Expertise Qserv, déploiement Kubernetes

* Machine learning

— Activité publiante, nombreuses collaborations

— Au coeur de FINK, le broker francais de LSST

3 SUAD EﬂﬂN K

* Accélérateurs matériels
- R&D
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Planning, chemin critique et jalons | PCi

Univers
applications

Laberatoire de Physique de Clermont

Ajouter ici le Gant synthétique des tdches a venir (aller aussi loin dans le temps
que connu, méme approximativement)

Telescope & Site goo0om

ComCam / Pathfinder on Tel 0

Pre Commissioning Preparations —l ggoo e —
=T S o ™ i
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Data Management [iimaaeaum et o

1 May 2021 - COVID Re-Plan

Englneenng First nght 0

Camera Refrigeration Test 2 ¢

Final DRP Release

Faclllty Support

o Camera ready at SLAC

Early SIT-Com

B NSF MREFC (

" DOE Ops

@ DOE MIE

@ Commissioning

DOE Ops for
(i) Commissioning

Operations

W= Critical Path

: damera Ready on Summit

- System First Light

: Operational ReédinessReview .

*

- Early
* Finish

EREIEER : i et
L] :

Currently Projecting 19
Month delay with CP in
TMA to SIT-Comm.

Camera has 12 wks Float

Early Finish: 15 Dec 2023
Late Finish: 27 July 2024

Full SIT-Com

Schedule Contingenc

Late
Finish

Pre-| Full Operations

Jul-Sep = Apr-Jul | Feb-Jul
Rubin Baseline Data Release Scenario  Jun2021 Jun2022 2023 2024 2025
DP0.1 DP0.2 DP1 DP2 ! DR1
(o] ‘ |
IR AT
Data Product = 34 §6° gg
Raw Images i

DRP Processed Visit Images and Visit Catalogs
DRP Coadded Images

DRP Object and ForcedSource Catalogs

DRP Difference Images and DIASources

DRP ForcedSource Catalogs including DIA outputs
PP Processed Visit Images

PP Difference Images

PP Catalogs (DIASources, DIAObjects, DIAForcedSources)
PP Alerts (Canned)

PP Alerts (Live, Brokered)

PP SSP Catalogs

DRP SSP Catalogs

o o o o o ] < T < [ < T <]

DDDDDDDEEBEEE

O mmnm

o
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T
(alov; de Physique de Clermont

Indiquer ici les demandes en ressources humaines, locaux et matériels, en
distinguant les demandes de I'année a venir (en lien avec les développements
pour I'année a venir) de celles des années suivantes

* Changeur de filtre: maintenance

Demandes de ressources | PCosii

— 5% ETP x 3 personnes ... en cas de besoin

* Calcul: développements au long cours

— Base de données 50% ETP
— Machine learning: 100% ETP

— Accéleration matérielle: 10%EPT
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